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SAŽETAK 
 

U ovom radu će se prezentirati besplatan program za projektni menadžment pod nazivom Gantter 

i njegova integracija sa Google alatima. Nakon uvoda u projektni menadžment i općenito alata za 

projektni menadžment, prikazati će se sve mogućnosti rada u Gantter programu. Nakon 

teorijskog dijela, kroz analizu integracije Google alata sa Gantter alatom, prikazati će se sve 

prednosti tih integracija te način na koji Gantter program može biti korišten kao alternativa 

skupljim komercijalnim alatima za projektni menadžment. Prikazati će se integracija Ganttera sa 

Google Drive, Google Mail, Google Calendar, Google Sheets i Google Documents. Osobita 

važnost integracije može biti za mala i srednja poduzeća, jer pruža efikasna i produktivna rješenja 

uz minimalne troškove. 

Ključne riječi: Gantter, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Sheets, Docs 

 

SUMMARY 
 

In this paper, project management software called Gantter will be presented, aswell as it’s 

integration with Google applications. After the short introduction into the project management in 

general, all functionalities of the Gantter program will be analyzed. After the theoretical part, 

trough the integration of Google applications, all the advantages of those integrations will be 

presented and the way in which Gantter can be used as an alternative to more expensive and 

commercial project management softwares. Integrations that will be presented are: Google Drive, 

Google Mail, Google Calendar, Google Sheets and Google Documents. These integrations can be 

of a great importance for smaller or medium sized companies because it offers effective and 

productive solutions with minimal costs. 

Keywords: Gantter, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Sheets, Docs 
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1. UVOD U PROJEKTNI MENADŽMENT 
 

1.1. PROJEKT 

 

Riječ projekt dolazi iz Latinske riječi projectum od glagola proicire što znači: “prije akcije”. 

Kada je riječ preuzeta u engleskom jeziku ona se u početku odnosila na plan izvođenja neke 

radnje,a ne na doslovno provođenje tog plana.  

Projekt je aktivnost koja ima određen početak i kraj te je obilježena opsegom i resursima.1 

Posebnost projekta u odnosu na operaciju jest u tome što je projekt unikatan i ne obavlja se kao 

rutinska operacija, već ima specifičan set operacija napravljenih u svrhu postizanja određenog 

cilja. Neki od primjera projekata su: programiranje novog programa za poboljšanje poslovnog 

procesa, plan I izrada prvog nuklearnog oružja tokom prvog svjetskog rata (Manhattan Project) ili 

slanje prvog čovjeka na mjesec (Apollo program). 

Na projektima često rade ljudi koji ne rade isti posao već se želi spojiti različiti spektar 

sposobnosti i znanja da bi se postigao maksimalan učinak na samom projektu. Projekti se mogu 

provesti na svim razinama organizacije na kojem  može biti uključeno stotine ljudi ili samo jedan 

čovjek. Mnoge tvrtke svoje poslovne strategije temelje na provedbi raznih projekata koje vode ka 

poslovnom uspjehu. 

Projekt podrazumijeva nešto što nikad prije nije napravljeno i što ga čini unikatnim. Projekt može 

biti unikatan iako pripada kategoriji koja aktivnosti koje su već bile rađene i prije. Naprimjer, 

kontruirano je na tisuće poslovnih ureda, ali svaki individualni ured je unikatan jer će imati 

različit dizajn, različita lokacija, različiti izvođači radova i različiti vlasnici. Prisutnost 

repetitivnih radnji u različitim projektima ne mijenja osnovnu unikatnost pojedinih projekata jer 

postoje razni faktori koji utječu na planiranje i provedbu sličnih projekata.2 Primjerice, izrada 

nekog programskog alata će zahtjevati analizu postojećeg stanja u tehnološkom sektoru i 

primjenu najnovijih tehnologija uz prilagodbu funkcionalnosti trenutnim zahtjevima. 

                                                           
1 Project Management Institute, Inc. , www.pmi.org/ 
2 PMBOK Guide 2000 Edition, Project Management Institute, Four Campus Boulevard, USA 
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1.2. PROJEKTNI MENADŽMENT  

 

Projektni menadžment je primjena znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim aktivnostima da 

bi se zadovoljile potrebe izvedbe projekta.3 Izvršavanje samog projekta se postiže raznim 

aktivnostima koje su podijeljene u procese. Projektni menadžer je osoba koja je zadužena da 

usmjeri projekt ka uspješnom završetku. 

Postoje razne posebnosti rada projektnog menadžmenta koje se mogu vidjeti u sljedećem:4 

 Orijentacija na zadatka 

 Sustavna orijentacija 

 Vremenska orijentacija 

 Odgovornost za troškove 

 Organizacija s ograničenim vremenom trajanja 

 Dinamični karakter 

 Interdisciplinarni projektni rad unutar projektne strukture 

 

Jack Meredith  i Samuel Mantel opisuju projektni menadžment kao način provedbe projekta u 

pogledu tri stvari: performansa, trošak i vrijeme.5 Oni među razlozima projektnog planiranja 

navode: utvrđivanje uputa za projektni tim, dopustiti mogućnost rizika i staviti naglasak na 

kontroliranje planiranog rada. Također smatraju da je teže sastaviti budžet za projekt nego za bilo 

kakvu drugu aktivnost jer projekti često imaju malu ili nikakvu povijest iz koje se može proučiti 

što očekivati od trenutnog projekta. Projekti tako mogu trajati i godinama što donosi više rizika i 

smanjenu mogućnost točne procjene svih parametara. 

Projektni menadžment se razvijao iz raznih polja djelovanja, a za prvi pravi početak se uzimaju 

1900-te godine. Kao jedan od začetnika svakako valja spomenuti Henry Gantta, Američkog 

mehaničkog inženjere I izumitelja gantograma. 

 

                                                           
3 PMBOK Guide 2000 Edition, Project Management Institute, Four Campus Boulevard, USA 
4 Projektni Menadžment, Marin Buble, str. 3 
5 Project Management: A Managerial Approach, 1994, Samuel J. Mantel Jr., Jack R. Meredith 
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Tablica 1 Područja znanja projektnog menadžmenta (PMBOK Guide) 

 

Prema PMBOK-u6 postoji devet područja znanja projektnog menadžmenta: 

1. Menadžment integracije projekta opisuje aktivnosti koje osiguravaju da će se projekt propisno 

izvoditi 

2. Menadžment opsega projekta prikazuje aktivnosti potrebne da bi se projekt uspješno provodio, a 

to uključuje inicijaciju i planiranje opsega projekta 

3. Menadžment vremena projekta prikazuje aktivnosti potrebne da bi se projekt izvršio na vrijeme te 

uključuje prikaz vremenskih aktivnosti projekta 

4. Menadžment troškova projekta prikazuje aktivnosti potrebne da bi se projekt izvršio u okvirima 

zadanog budžeta 

5. Menadžment kvalitete projekta osigurava provođenje svih mjera da bi projekt bio izveden onako 

kako je planirano, a uključuje planiranje resursa i troškova 

6. Menadžment ljudskih resursa projekta opisuje maksimiziranje produktivnosti ljudskog potencijala 

7. Menadžment komunikacija projekta opisuje pravilnu izmjenu informacija na projektu, planiranja 

komunikacija, distribucije informacija 

8. Menadžment rizika projekta opisuje procese koji se tiču prepoznavanja i analize potencijalnih 

rizika te planiranje aktivnosti kao prevenciju rizika 

9. Menadžment nabavom projekta opisuje na koji način tretirati nabavljene proizvode i usluge 

                                                           
6 PMBOK Guide 2000 Edition, Project Management Institute, Four Campus Boulevard, USA, str.8. 

PROJEKTNI MENADŽMENT

Menadžment 
integracije projekta

Menadžment 
troškova projekta

Menadžment 
komunikacija projekta

Menadžment opsega 
projekta

Menadžment 
kvalitete projekta

Menadžment rizika 
projekta

Menadžment 
vremena projekta

Menadžment ljudskih 
resursa projekta

Menadžment nabavom 
projekta
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1.3. ALATI ZA PROJEKTNI MENADŽMENT 
 

Alati za projektni menadžment su alati koji se koriste za planiranje i analizu projekta, alokaciju 

resursa i upravljanje svim fazama projekta. Omogućuje projekt menadžerima, stakeholderima I 

korisnicima kontrolu troškova, kontrolu budžeta, kontrolu kvalitete projekta I dokumentaciju 

čitavog projekta.7 Postoje razne vrste I modeli alata za projektni menadžment, a u zadnje vrijeme 

su svakako sve popularnji oni koji se mogu koristiti “u oblaku” (cloud). 

Prvi oblici alata za za projektni menadžment se javljaju u 1950-im godinama kada je Dupont 

Chemical kolaborirao sa kompjuterskom tvrtkom Remington Rand da bi izradili metodu kritičnog 

puta na projektu.8 

Osnovni cilj svakog alata za projektni menadžment je maksimalno iskorištavanje resrsa i 

optimizacija efikasnosti, te pravovremeni pristup informacijama svih sudionika na projektu. 

Kolaboracija na projektu je u današnje vrijeme jedna o najvažnijih opcija koje alat za projektni 

menadžment mora pružati. Korištenje pravih alata je posebno bitno za mala I srednja poduzeća 

gdje je rad većinom raspoređen između nekolicine ljudi koji moraju uspostaviti pravu 

komunikaciju i način funkcioniranja. Web-bazirani alati, pogotovo cloud-bazirani alati, danas 

imaju važnu ulogu za poduzetnike diljem svijeta. 

Kod odabira alata je važno je razmotriti sve aspekte projekta te istražiti sve mogućnosti 

određenog alata budući da se metodologije rada među alatima mogu razlikovati. 

Alati za planiranje i kontrolu projekta dijele se na pet kategorija:9 

 Samostalni alati 

 Suradnički alati 

 Modularni alati 

 Hosted alati 

 Metodologijski alati 

 

                                                           
7 https://www.techopedia.com/definition/13132/project-management-software 
8 History of the Critical Path Method by Maria Kielmas, Demand Media 
9 Christopher Dobson, Software Solutions for Project, Programme and Portfolio management, 153-154 
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Izbor alata za projektni menadžment ovisi o tri glavna faktora, a to su cijena, vrijeme koje je 

potrebno za implementaciju te lakoća korištenja i edukacija.10  

Cijena je posebno važan faktor odabira kod malih i srednjih poduzeća budući da se uz pravi 

odabir alata mogu napraviti uštede u poslovanju, a alat će biti dovoljno dobar za potrebe tog 

poduzeća. Većinom se alati za takva poduzeća mogu naći u besplatnom obliku ili po modelu 

plaćanja fiksnog mjesečnog iznosa za korištenje dodatnih mogućnosti ili naprednijeg alata. Manja 

poduzeća također mogu koristiti alate koje koriste velike tvrtke, ali to bi u većini slučajeva 

značilo da moraju plaćati za funkcionalnosti koje im ionako ne trebaju i neće ih koristiti. 

Vrijeme potrebno za implementaciju je u većini online alata koji se najčešće koriste danas vrlo 

kratko s obzirom da su sučelja user-friendly11, intuitivna i napravljena s ciljem brzog učenja 

korištenja. 

Pri odabiru pravog alata treba voditi računa i o razinama upotrebe gdje se korištenje alata može 

podijeliti između različitih korisnika poput projekt menadžera, direktor, portfolio menadžera i 

ostalih sudionika na projektu. Hijerarhijska struktura organizacije alata za projektni menadžment 

može osigrati da svaki sudionik na projektu ima prikladan pristup i ovlasi.  

Rana analiza potreba i ciljeva također može imati veliku ulogu u odabiru pravog alata. Treba 

postaviti pitanja poput: veličina projekata na kojima će se raditi, broj ljudi koji će raditi na 

projektu odjednom, da li je potreban pristup u bilo koje vrijeme te prihvatljiva cijena koju je 

poduzeće spremno izdvojiti. 

Microsoft Project je jedan od najpopularnijih alata za projektni menadžment na tržištu kojeg po 

procjenama koristi preko 22 milijuna korisnika, a cijena standardne licence je 589.99 US$.12  

Neki od najpopularnijih alata za projektni menadžment zadnjih godina su: Asana, Basecamp, 

Atlassian JIRA, Trello, Wrike, Zoho Projects, Slack. 

Alati se mogu koristi samo u jednom dijelu projekta ili tokom čitavog trajanja projekta uz razne 

dodatne mogućnosti. 

   

                                                           
10 Projektni Menadžment, Marin Buble, str. 177. 
11 User-friendly: lagano za usvojiti, koristiti I razumjeti 
12 www.microsoft.com 
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2. GANTTER  
 

Gantter je cloud-bazirani alat za online projektni menadžment u potpunosti beplatan za 

korištenje.13 Odlikuju ga pohrana podataka “u oblaku” te snažna integracija sa Google-ovim 

alatima. Gantter je po mnogima opisan kao online alternativa komercijalno mnogo poznatijem 

Microsoft Projectu.  

Unošenje zadataka, tipovi zadataka I resursa, praćenje vremena i restrikcija, obavlja se vrlo 

intuitivno i dosta slično kao na već spomenutom Microsoft Projectu. Također valja spomenuti i 

da se u Gantter vrlo jednostavno mogu unijeti projekti napravljeni u Microsoft Project alatu. 

 

 

Slika 1 Primjer glavnog ekrana Gantter programa, prikaz autora 

 

Neke od mogućnosti koje pruža korištenje Ganttera su: projektni menadžment direktno u web 

pretraživaću, korištenje i pohrana podataka u cloudu, importiranje projekata i širok spektar 

prečaca na tipkovnici i pomoćnih radnji. 

 

                                                           
13 www.gantter.com 
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Gantter nudi centraliziranu pohranu svih podataka vezanih uz projekt koji mogu uključivati: 

tablice, e-mailove, kalendare, podatke i dokumente. 

Gantter proizvela tvrtka InQuest Technologies sa sjedištem u Rhode Island, USA. Tvrtka je 

osnovana 1997. godine, a suosnivač Michael Colapietro je trenutni CEO i predsjenik.14 

Gantter je idealan za mala i srednja poduzeća koja traže jednostavan a koristan alat za projektni 

menadžment za koji ne treba imati skupu licencu. Korištenjem cloud-baziranog alata smanjuje 

troškove te povećava produktivnost i profit.  

Prednost cloud-baziranih alata je što se njima može pristupiti bilo kada i bilo gdje što uvelike 

povećava i razinu kolaboracije na samom projektu. Gantter pruža mogućnost korištenja Gantt 

dijagrama, alokaciju resursa i kontrolu rizika te uspostavu aktivnosti i veze među njima. Gantter 

omogućava kvantitativne alate za planiranje i kontrolu projekta.15 

Jedna od najvećih prednosti Gantter alata jest snažna integracija sa Google alatima. Za početak, 

korisnici koji imaju kreiran Google račun mogu započeti sa radom bez dodatne registracije. 

Pohrana svih podataka i samog projekta se odvija na Google Drive resursu.  

Komunikacija se odvija preko Google Mail, moguće je koristiti dokumente putem Google Docs, 

kalendar i planiranje je omogućeno putem Google Calendar te tablice i analize izvršenja mogu 

biti rađene putem Google Sheets resursa. 

Važan faktor u prednostima Ganttera je svakako visok stupanj kolaboracije među sudionicima na 

projektu, što je opet uvelike povećano korištenjem Google alata. 

Gantter također pruža i velik broj projekt predložaka da bi se ubrzao proces postavljanja samog 

projekta. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 https://gantter.com/about/ 
15 Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, str. 37 
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2.1. GANTTER PREMA OSNOVNIM KRITERIJIMA IZBORA ALATA ZA UPRAVLJANJE 

PROJEKTIMA 

 

Kriteriji za izbor softverskih alata za upravljanje projektima dijele se u pet, za korisnike, 

najvažnijih kategorija funkcija.16 

 

2.1.1. KOLABORACIJA 
 

Jedna od najvećih prednosti korištenja Gantter alata je širok spektar mogućnosti kolaboracije u 

radu na projektu. Budući da je cloud-bazirana aplikacija, moguće joj je pristupiti sa bilo kojeg 

mjesta i u bilo koje vrijeme. Sudionici na projektu i timovi mogu vrlo jednostavno vidjeti sve 

svoje zadatke u obliku liste i u obliku kalendara. 

Kontrolna ploča u Gantteru na pregledan način prikazuje stanje projekta, vidljiva su mjesta na 

kojima se upravlja zadacima, kalendarom, resursima I rizicima. 

Gantter dopušta mogućnost istovremenog rada više sudionika projekta te se u bilo kojem trenutku 

može vidjeti koji sudionik projekta trenutno radi na mreži. Također je moguće koristiti i 

mogućnost uživo dopisivanja sa svim sudionicima projekta. Sudionici mogu ostaviti mogućnost 

da im sve informacije i poruke dolaze na mail, ali isto tako mogu koristiti I dopisivanje koje je 

integrirano u sam Gantter.  

 

2.1.2. UPRAVLJANJE RESURSIMA 
 

Resursi u Gantteru izgledaju kao pojednostavljena verzija upravljanja resursima u Microsoft 

Project alatu. Resursi su podijeljeni u rad (work) i materijal (material) te ih je moguće dodijeliti 

bilo kojem zadatku na projektu. 

Također je moguće postaviti trošak svakog resursa, a Gantter će automatski javiti ako je pojedini 

resurs previše iskorišten. 

                                                           
16 http://www.toptenreviews.com/business/services/best-online-project-management-software/ 
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2.1.3. PROJEKTNI MENADŽMENT 
 

Upravljanje zadacima u Gantteru je jednostavno i pregledno. Ulaskom u pojedini projekt 

prikazuju sve svi zadaci u projektu, te je moguće prikazati kalendar, razgovore na projektu, 

napredak projekta i sve datoteke koje su priložene u projektu.  

GANTOGRAM: 

 

Slika 2 Primjer Gantograma u Gantter programu 

 

Gantogram je tabelarni prikaz projektnih aktivnosti s obzirom na njihovo trajanje ali bez prikaza 

veze između pojedinih aktivnosti. Izradom gantograma omogućava se uvid u predviđeno vrijeme 

trajanja projekta te raspored izvođenja projektnih zadaća.17 

Upravljanje dokumentima je od velikog značaja za uspješan završetak projekta, a u Gantteru je to 

jednostavno omogućeno. Svi dokumenti vezani za projekt mogu se dodavati i spremati u Google 

Drive servis. 

 

 

                                                           
17 http://www.gantt.com/ 



12 
 

PROJEKTNI PREDLOŠCI 

Da bi se ubuduće skratilo vrijeme trajanja izrade projektnog plana, moguće je izraditi projektne 

predloške ili iskoristiti već napravljene predloške koji se mogu pronaći u Gantter repozitoriju. 

 

2.1.4. MOGUĆNOST RADA NA DALJINU 
 

Mogućnost daljinskog upravljanja u Gantteru je dostupna na svim velikim platformama. Sama 

činjenica da je Gantter prvenstveno cloud-bazirani alat, omogućava korisnicima da u bilo koje 

vrijeme i sa bilo kojeg mjesta pristupe svom radnom prostoru ili projektima. Također, snažna 

integracija sa Google alatima omogućava čitav niz funkcionalnosti rada na daljinu poput: e-mail 

komuniciranja, pohrana podataka na Google Drive, prikaz kalendara u Google Calendaru. 

Gantter je dostupan u preko 20 svjetskih jezika.18 

 

2.1.5. POMOĆ I PODRŠKA 
 

Gantter je besplatan alat I kao takav nema službenu pomoć i podršku već ima otvorenu zajednicu 

(community) kojoj se svi mogu pridružiti i doprinositi razvoju Ganttera. U vremenu pisanja ovog 

rada, može se ipak primijetiti da je aktivnost u zajednici poprilično mala te da ni autori programa 

ne odaju baš puno informacija u zadnje vrijeme. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 www.gantter.com 
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3. INTEGRACIJA GOOGLE ALATA SA GANTTER ALATOM ZA PROJEKTNI 

MENADŽMENT 
 

U sljedećem dijelu rada će se na praktičnim primjerima prikazati svi načini integracije Gantter 

alata sa Google alatima te prednosti svih pojedinačnih alata. Također će se prikazati prednosti 

integracija koje, uz gotovo nikakve ili minimalne troškove , mogu pružiti efikasno riješenje za 

uspješan projektni menadžment. 

Glavne prednosti integracije sa Google alatima je visoka razina kolaboracije na projektu, 

dostupnost na svim uređajima i platformama, jednostavnost korištenja te minimalna cijena 

korištenja. 

Postoji mnogo alata za projektni menadžment, a cilj sljedećeg dijela rada će biti prikaz kako 

integracija sa Google alatima može pružiti alternativu komercijalnim alatima za projektni 

menadžment, te prednosti takve integracije za mala i srednja poduzeća. 

Google Drive omogućava pohranu svih podataka za projektima i pojedinim zadacima te pruža 

besplatnih 15 GB prostora uz automatsku pohranu podataka i sigurnosnih kopija. 

Google Mail omogućava poslovnu komunikaciju, dijeljenje projekta te kolaboraciju na projektu 

koja uključuje razgovore i trenutnu aktivnost sudionika na projektu. 

Google Calendar omogućava pregled zadataka na projektu u kalendaru te prebacivanje kalendara 

iz Gantter programa u Google Calendar kojem možete pristupiti sa bilo kojeg uređaja i u bilo 

koje vrijeme. 

Google Sheets omogućava kreiranje projekta direktno iz proračunskih tablica te obradu resursa, 

rizika i kalkulacija na projektu. 

Google Docs omogućava pregled i uređivanje dokumenata na projektu uz trenutnu aktivnost 

ostalih sudionika koji imaju dozvolu uređivati dokument. 

Cilj je prikazati na koji način integracija Google alata može uvelike povećati efikasnost i smanjiti 

troškove projekt menadžmenta za mala i srednja poduzeća. 
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3.1. GANTTER I GOOGLE DRIVE 
 

 

Slika 3 Primjer korisničkog sučelja Google Drive 

 

Google Drive je online servis za pohranu i sinkronizaciju podataka kreiran od strane firme 

Google. Ovaj servis omogućuje korisnicima online uređivanje dokumenata, tablica i 

prezentacija te lakšu kolaboraciju sa suradnicima.19  

 

Prednosti Google Drive servisa: 

- Jednostavan online pristup svim podacima i datotekama 

- Kolaboracija na datotekama u svim aplikacijama 

- Pohrana svih vrsta datoteka i online uređivanje dokumenata, tablica i prezentacija 

- Sinkronizacija datoteka na svim uređajima na kojima je instaliran Google Drive (veliki 

plus je i korištenje mobilne aplikacije) 

- Pristup datotekama bez internet veze (offline pristup) 

- 15GB besplatnog prostora za pohranu datoteka bi trebalo biti sasvim dovoljno za većinu 

potreba, a također je moguće i nadograditi proctor na 100GB što Google naplaćuje samo 

1.99$ mjesečno 

- Vrhunska tražilica za pretragu dokumenata 

                                                           
19 https://www.google.com/drive/ 
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Slika lijevo prikazuje mogućnosti rada u 

Gantter programu sa Google Drive pohranom. 

Klikom na New kreira se novi prazni project, 

a klikom na New from template otvara se 

mogućnost kreiranja novog projekta iz nekih 

već definiranih projekt predložaka dostupnih 

u Gantter arhivi. 

Nakon kreiranja i rada, projekt je moguće 

pohraniti na Google Drive (Save to Google 

Drive).  

Prilikom svakog sljedećeg pokretanja rada na 

projektu potrebno je otvoriti projekt koji je 

prethodno pohranjen klikom na Open from 

Google Drive. 

 

 

Sve promjene koje sudionici izvršavaju u projektu pohranjenom na Google Drive servisu, 

vidljive su u glavnom sučelju istog gdje se točno vidi tko je i kada radio promjene na projektu. 

Kada se prvi put otvara projekt sa Google Drivea, mora se dopustiti pristup datotekama na 

Google Drive računu.20 

Ukoliko je prilikom pohrane projekta schedule otvoren sa Google Drive-a, projekt će se pohraniti 

na istoj toj datoteci. Ukoliko je projekt novi, ili nije originalno otvoren sa Google Drive-a , 

kreirati će se nova datoteka.21 

 

 

                                                           
20 http://gantter.com/help/open-file-from-google-drive/ 
21 http://gantter.com/help/save-to-google-drive/ 

Slika 4 Primjer integracije Gantter alata sa Google Drive, prikaz 
autora 
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Ulaskom u opće postavke projekta moguće je dodati datoteke koje se utječu na cijeli projekt 

poput projektne dokumentacije, osnovnih informacija i ostalih važnih dokumenata krucijalnih za 

provedbu samog projekta. 

 

Slika 5Primjer dodavanja datoteka u projekt u Gantter alatu, prikaz autora 

 

U općim postavkama projekta, pod stavkom Linkovi (Links), moguće je dodavati dokumente 

kroz dvije opcije. Prva opcija omogućava dodavanje bilo koje poveznice ili datoteke koja se 

nalazi na internet upisom imena i poveznice. Druga opcija omogućava dodavanje datoteka 

izravno sa Google Drive servisa klikom na Google Drive ikonu. 

Na isti ovaj način moguće je dodavati datoteke i za pojedine aktivnosti. Dovoljno je kliknuti na 

aktivnost te ući u njene postavke. Potom će se otvoriti isti prozor kao i kod dodavanja datoteka za 

cijeli projekt. 

Još jedna od prednosti korištenja Google Drive pohrane je svakako mogućnost korištenja 

automatske pohrane svih izmjena u projektu. Uključivanjem te opcije, svaka izmjena koja se 

napravi automatski se sprema na Google Drive. Provjera i pohrana podataka se vrši svako 10 

sekundi.22 

                                                           
22 http://gantter.com/help/autosave/ 
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3.2. GANTTER I GOOGLE MAIL 
 

 

Slika 6 Primjer korisničkog sučelja Gmail 

 

Gmail je besplatan servis koji prvenstveno služi za usluge e-mail komuniciranja. Od veljače 

2016, Gmail je najviše korišteni web-bazirani e-mail pružatelj usluga sa preko 1 milijardom 

korisnika diljem svijeta. 23 

Prednosti Gmail servisa: 

- 15GB besplatnog prostora I integracija sa Google Drive alatom 

- Ima integrirani servis za razgovore koji se zove Google Hangout 

- Upotreba oznaka koja efektivno organizira e-mailove 

- Pritup sa svih uređaja  

- Sigurnost informacija koju osigurava Google platforma sa ugrađenom SSL enkripcijom 

podataka 

- Efektivna kontrola neželjene pošte i virusa 

 

 

 

                                                           
23 https://www.google.com/gmail/about/ 
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Za početak kolaboracije u Gantter programu te uređivanje sudionika na projektu, dovoljno je 

kliknuti Project te iz padajućeg izbornika kliknuti na Share.  

 

Slika 7 Primjer ekrana podešavanja sudionika na projektu, prikaz autora 

 

U prozoru koji se potom otvori moguće je vidjeti link za dijeljenje projekta, postavke vidljivosti 

projekta te dio za pozivanje sudionika u projekt upisom Google Mail adrese. U postavkama 

vidljivosti projekta je moguće odrediti da je projekt vidljiv samo pozvanim sudionicima, samo 

osobama koje imaju link za pristup ili pak da je dostupno javno na internetu.  

Kod pozivanja sudionika u projekt putem Google Mail adrese moguće je odrediti ovlasti koje će 

sudionik imati na projektu. To može biti: uređivanje (edit), komentiranje (comment) ili samo 

gledanje (view). 

Projekt Menadžer može onemogućiti ostalim sudionicima da upravljaju ovlastima drugih 

sudionika ili da dodaju nove sudionike u projekt. Postoji i mogućnost onemogućavanja 

preuzimanja datoteka, printanja i kopiranja za komentatore i gledatelje na projektu. 
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Slika 8 Prikaz kolaboracije na projektu putem razgovora i aktivnosti sudionika 

 

Gantter također pruža i dvije vrlo korisne opcije u kolaboraciji na projektu. To su: razgovor uživo 

(Collaborate) i trenutna aktivnost sudionika na projektu.24 U gornjem desnom uglu prozora je 

moguće vidjeti koji sudionici su trenutno aktivni u radu na projektu. 

Razgovor uživo (Collaborate) je prozor koji se može pokrenuti klikom na sudionike koji su 

trenutno aktivni. U tom prozoru je moguće komunicirati u realnom vremenu sa sudionicima na 

projektu te komentirati aktivnosti na kojima trenutno rade. Ponekad je dovoljno samo privremeno 

pozvati nekog sudionika u razgovor poput nekog vanjskog suradnika radi konzultacija oko nekih 

aktivnosti. U tom slučaju se može popratiti njegova aktivnost na projektu te porazgovarati putem 

Collaborate opcije. 

Trenutna aktivnost sudionika na projektu omogućava svakom sudioniku da u realnom vremenu 

vidi na čemu drugi sudionici trenutno rade. Gantter prati gdje sudionici klikaju I koje izmjene 

rade te to prikazuje u različitim bojama ovisno o kojem sudioniku je riječ. 

 

 

                                                           
24 https://gantter.com/category/press-release/ 
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Kao dodatno proširenje Google Mail usluge za poslovanje, postoji i mogućnost upotrebe Google 

Apps for Work koji omogućava vođenje email usluge preko Google mail servera.  

Postoje dva paketa između kojih se može birati. Prvi se zove Google Apps (cijena 5$ po 

korisniku mjesečno) koji poduzeću omogućuje poslovni mail ( primjer: 

ime.prezime@imepoduzeća.hr ), video i audio pozive, integrirani online kalendari, 30 GB 

prostora za pohranu podataka te 24/7 poomoć i podrška. 

Drugi paket se zove Google Apps with unlimited storage and Vault ( cijena 10$ po korisniku 

mjesečno) koji omoućuje nemjerenu pohranu podataka, proširene kontrole za administraciju, 

korištenje Google sigurnosne pohrane i kopija te arhivu svih poslovnih mailova.25 

Na ovaj način je moguće organizirati poslovanje i poslovno komuniciranje putem Gmail 

korisničkog sučelja i Google servera, a korištenjem vlastitog imena te internetske domene 

poduzeća. Mnogi mali poduzetnici i dalje koriste @gmail, @hotmail, ili čak @t-com mail 

poslužitelje za poslovni mail. Korištenjem vlastite domene, poslovna komunikacija će izgledati 

puno profesionalnije. Važno je napomenuti i da se plaćanje vrši samo za personaliziranu email 

adresu za određenog člana, dok su grupni mailovi poput: marketing@imepoduzeća.hr uključeni 

besplatno i ne broje se kao korisnici. 

Pohrana podataka je također velika prednost korištenja Google usluge. Većina email poslužitelja 

pružaju oko 1-5 GB prostora za pohranu mailova. Google pruža 10 GB besplatno, a uz 

minimalnu naknadu se broj može povećati na 30 GB. 

Google također ima i jedan od najboljih algoritama za pretragu podataka pa tako i mailova tako 

da nije problem ukoliko želite pronaći neki mail star par godina. 

Dostupnost aplikacija za sve mobilne uređaje i platforme, jednostavno korištenje i korisničko 

sučelje, te jednostavno postavljanje svih funkcionalnosti, samo su neke od pregršt dodatnih 

mogućnosti koje Google Apps pruža. 

 

  

                                                           
25 https://apps.google.com/pricing.html 

mailto:ime.prezime@imepoduzeća.hr
mailto:marketing@imepoduzeća.hr
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3.3. GANTTER I GOOGLE CALENDAR 
 

 

Slika 9 Prikaz korisničkog sučelja Google Calendar 

 

Google Calendar je servis za vremensko planiranje dostupan kao web i mobilna aplikacija.26 

Kalendar se može integrirati sa svim Google servisima ali i ostalim web I mobilnim aplikacijama 

koje to podržavaju.  

Najveća prednost Google Calendar servisa je integracija sa Google Mail servisom te automatska 

sinkronizacija svih događaja koji se spomenu putem maila. Tako se svi poslovni dogovori za 

sastanke, avionske rezervacije i svi ostali događaji automatski unose u kalendar. Ovo uvelike 

olakšava organizaciju na projektu ukoliko su svi sudionici sinkronizirani putem Google računa. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 https://www.google.com/calendar/about/ 
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Gantter pruža mogućnost prilagodbe kalendara vlastitim potrebama, upotrebom unaprijed 

napravljenih predložaka za tipove kalendara te integraciju sa Google kalendarom. Za svaki resurs 

u projektu je moguće odrediti tip kalendara, radne sate te radne i neradne dane. Također je 

moguće podesiti kalendare koji će se koristiti za rad na čitavom projektu. 

  

Slika 10 Uređivanje kalendara za određeni resurs, prikaz autora 

 

Gantter ima 3 predefinirana kalendara koja se mogu koristiti prilikom izrade novog projekta:27 

Standardni kalendar ( od ponedjeljka do petka, 08:00 do 17:00 sati sa jednim satom pauze), 24 

sata (označava konstantan rad bez pauza) i Night Shift ( noćna smjena kalendar koji onačava 

period od ponedjeljka navečer to subote ujutro, 23:00 sati do 08:00 sa jednim satom pauze). 

Ova tri tipa kalendara su dodijeljeni na počektu projekta automatski, ali se mogu mijenjati 

sukladno vlastitim potrebama. Da bi se editirao kalendar za pojedini resurs dovoljno je kliknuti 

na resurs te ući u postavke.  

 

                                                           
27 http://gantter.com/help/calendars/ 
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Budući da praznici, odmori i ostali faktori utjeću na kalendar projekta, važno je moći prilagoditi 

kalendar potrebama na projektu. 

Kalendar je iz Gantter alata moguće prebaciti u bilo koji kalendarski program na dva načina. Prvi 

način je Export milestones to iCalendar kojim Gantter kreira datoteku koju je moguće preuzeti na 

računalo i unijeti u bilo koji program za praćenje kalendara. Drugi način je direktno iz Gantter 

sučelja kreirati poveznicu koja se može unijeti u web kalendare. 

 

 

Slika 11 Prikaz drugog načina integriranja kalendara u web kalendare, prikaz autora 

  

Na oba načina je moguće u par koraka integrirati projekt iz Gantter alata u Google kalendar. 

Nakon integriranja kalendara u Gogle kalendar, moguće je praćenje svih aktivnosti na projektu sa 

datumima izvršenja. Na ovaj način, moguće je kreirati više kalendara za različite projekte ili 

projekt unutar projekta te ih označiti različitim oznakama i bojama. 

Nakon integracije kalendara u Google kalendar, isti taj kalendar je moguće podijeliti sa svim 

sudionicima na projektu. Također se kalendar može podijelit i sa klijentima koji izraze želju 

pregledati planirane datume na projektu i rokove izvršenja. 

Planiranje projekta iz kojeg će se kreirati kalendar je jednostavno i dosta nalikuje sučelju 

Microsoft Project alata. Moguće je za svaki zadatak unijeti trajanje, trošak, postotak izvršenja, 

početak i kraj, veze između zadataka te osobu zaduženu za izvršenje. 
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3.4. GANTTER I GOOGLE SHEETS 
 

 

Slika 12 Google Sheets sučelje, prikaz autora 

 

Google Sheets je web-baziran program za izradu i obradu tablica te proračuna uz mogućnost live 

kolaboracije.28 Program je kompatibilan sa Microsoft Excel i CSV (comma-separated values) 

datotekama. Nudi mogućnosti poput integriranih formula predložaka te pojednostavljuje 

standardne izračune u radu s tablicama. 

Google Sheets je moguće koristiti na računalu, tabletu i mobilnom uređaju te vršiti izmjene I 

pohranu podataka “u oblaku”. Dostupan je i rad bez internetske konekcije. Datoteke je moguće 

podijeliti sa svima koji imaju Google račun, a sve promjene na datotekama se automatski 

spremaju u realnom vremenu. Također je dostupna mogućnost razgovora i komentiranja unutar 

aplikacije. 

U aplikaciji se automatski spremaju i sve izmjene koje su napravljene u datoteci koje se mogu 

poredati po datumu ili nekom drugom parametru, te se može vidjeti tko je napravio određenu 

izmjenu. Datoteke se pohranjuju na Google Drive račun. 

 

 

                                                           
28 https://www.google.com/sheets/about/ 
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Gantter pruža mogućnost dodavanja svih vrsta datoteka u projekt ili u određeni zadatak te tako 

omogućuje sistematizaciju organizacije dokumenata koji će biti važni za korištenje. Budući da se 

datoteke spremaju na Google Drive, svi dokumenti, tablice i forme mogu se uređivati online. 

Putem dodatka koji se naziva “Schedule Generator”, Gantter pruža mogućnost kreiranja novog 

projekta pretvorbom iz Google Sheets datoteke. 

 

 

Slika 13 Prikaz kreiranja projekta u Google Sheets, prikaz autora 

 

Nakon što se instalira dodatak, potrebno je iz padajućeg izbornika “Add-ons” odabrati “Schedule 

Generator” te odabrati način kreiranja novog projekta. Prva mogućnost je da se označe samo 

određene ćelije iz kojih se želi kreirati projekt.  

Druga opcija omogućava ubacivanje predloška za unošenje podataka za projekt koji će se 

pretvoriti u Gantter projekt (slika 13). Na ovaj način se unaprijed označe polja poput: imena 

zadatka, početni i završni datum, resurs te zabilješke. Nakon što se ispune zadaci potrebno je 

odabrati opciju “Create project from template sheet”. U prozoru nakon toga se upiše ime projekta 

te se projekt sačuva na Google Drive-u. Nakon što je projekt spremljen, može se otvoriti u 

Gantter alatu opcijom “Open from Google Drive”.  
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U Gantter je moguće ubaciti neke dodatke koji proširuju funkcionalnosti, ali treba naglasiti da 

dosta tih dodataka ne radi onako kako bi trebali. Npr. Postoji dodatak koji se zove “Gantter to 

Spreadsheet” i koji bi trebao omogućiti izvoz resursa ili rizika iz Ganttera u Excel tablicu 

međutim dodatak nije funkcionalan i to se mora naglasiti kao nedostatak. Jedini način da se 

resursi ili rizici izvezu iz Ganttera u Excel ili Google Sheets na obradu jest metodom kopiraj-

zalijepi. 

Međutim, budući da Gantter pruža mogućnost uvoza podataka ili projekta iz Google Sheets 

aplikacije, moguće je unutar samog Ganttera obavljati neke proračunske funkcije iz podataka koji 

su pripremljeni unutar tablica Sheetsa. 

Tako je moguće izračunati ukupne troškove projekta preko troškova pojedinih zadataka. 

 

Slika 14 Izračun troškova na projektu, prikaz autora 

 

Trošak za svaki pojedini zadatak je također moguće mijenjati i unutar Gantter početnog sučelja 

gdje je dovoljno kliknuti na željeni zadatak i upisati trošak. Također treba voditi računa da je 

kolumna Cost (trošak) vidljiva, što se može osigurati pritistkom na View u meniju te stavljanjem 

oznake na Cost Column. Da bi se prikazao ukupan trošak projekta potrebno je kliknuti Show Root 

Summary Task. Nakon toga će biti prikazano ukupno trajanje projekta te ukupan trošak (slika 14).  
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3.5. GANTTER I GOOGLE DOCUMENTS 
 

 

Slika 15 Google Documents sučelje, prikz autora 

 

Google Documents je web-baziran program za izradu i obradu tekstualnih dokumenata.29 Pruža 

live uređivanje dokumenata uz trenutni prikaz svih promjena koje sudionici na dokumentu rade. 

Veliku prednost korištenja Google Documentsa predstavlja mogućnost visoke razine kolaboracije 

na projektu te mogućnost odabira između stotina gotovih predložaka koji ubrzavaju proces. 

Kao i kod svih ostalih Google aplikacija, i Documentsu je moguće pristupiti sa bilo kojeg uređaja 

i u bilo koje vrijeme. Iako ni Documents, kao i ostale aplikacije, joše uvijek nisu u tolikoj mjeri 

razvijene poput primjerice Microsoft alata, ono što Google aplikacije nude će u večini slučajeva 

biti savim dovoljno za većinu poduzetnika. 

Postojale su sumnje da korištenje Google Documentsa može izložiti važne poslovne dokumente, 

ali Google sigurnosni sistem je iznimno jak te su sve informacije koje su pohranjene blizu 

sigurnosti koje su pristune u većini korporativnih centara. 

Za sve podatke koji se spremaju putem Google Documentsa, postoji povijest uređivanja, a svaki 

novi dokument koji se doda, a ima isto ime kao već postojeći dokument, može se sačuvati kao 

nova verzija tog dokumenta ili kao zasebni dokument. 

 

                                                           
29 https://www.google.com/docs/about/ 
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Već prije je rečeno da se mogu dodavati dokumenti u projekt ili u pojedine zadatke. Google 

Documents omogućava online uređivanje tih dokumenata i automasku pohranu podataka. 

 

Slika 16 Dokumenti priloženi u projektu, prikaz autora 

 

Dovoljno je dvaput kliknuti na dokument koji se želi uređivati, a zatim će otvoriti sučelje Google 

Documentsa u kojem se mogu raditi izmjene koje će automatski biti spremljene u projektnim 

dokumentima kao i dokumentima na pojedinim zadacima. 

Prednost korištenja Google Documents aplikacije je kolaboracija uživo sa svim sudionicima 

projekta te praćenje svih izmjena koje pojedini sudionici rade na projektu. 

Ukoliko se dokumenti dodaju samo za pojedini zadatak, u drugom stupcu koji označava 

informacije će biti prikazana ikona koja označava postojanje dokumenata. 
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ZAKLJUČAK 
 

Glavni cilj ovog rada bio je prikazati iskoristivost integracije Gogle alata sa besplatnim Gantter 

aatom za projektni menadžment kao alternativa puno skupljim komercijalnim alatima. Prikazane 

su osnovne podjele alata za projektni menadžment te njihova svojstva i namjena. Zatim su se 

prikazale sve značajke Gantter programa, a potom se detaljno analizirala integracija pet glavnih 

Google aplikacija. 

Kroz analizu svake pojedine integracije se pokušalo prikazati maksimalno iskorištavanje 

potencijala koji se može ostvariti sa odabirom alternativnog alata za projektni menadžment. 

Poseban naglasak je pokušaj prikazivanja korisnosti koje mogu iskoristiti mala i srednja 

poduzeća u svrhu maksimalne uštede resursa, a zadržavanja potebnih funkcionalnosti.  

Često se na početku svakog takvog projekta postavlja pitanje na koji način vršiti kontrolu i 

nadzor upravljanja projektom te se odabiru skuplji komercijalni alati koji će u većini slučajeva 

imati velik broj funkcionalnosti koje se neće niti koristiti. 

Korištenjem Gantter alata za upravljanje projektom uz sve prikazane integracije sa Google 

alatima pružaju dostojnu alternativu komercijalnim programima, a Gantter alat se može koristiti 

potpuno besplatno.  

Poslovna komunikacija putem mailova i razgovora, pohrana svih dokumenata i projekta u 

“cloudu”, planiranje i praćenje projekta u kalendaru, kreiranje projekta iz proračunskih tablica ili 

analiza izvršenja, resursa i rizika te uređivanje svih dokumenata na projektu, sve su to 

mogućnosti rada koje Gantter alat pruža. 

Optimizacija troškova na projektu je važan proces, a analizom programa i integracije u ovom 

radu se pokazalo na koji način to maksimalno iskoristiti. Kao glavne prednosti mogu se još 

navesti i visoka razina kolaboracije na projektu te mogućnost pristupa sa svih uređaja i u bilo 

koje vrijeme. Uz sve navedeno, usvajanje načina rada u Gantteru je minimalno kao i sama 

implementacija programa. 
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