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1. UVOD 

 

Europska unija, ekonomska je i politička unija, jedinstvena meĎuvladina i nadnacionalna 

zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 

1951. godine izmeĎu šest država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i 

Nizozemske). 

Europska unija formalno je uspostavljana 1. studenog 1993. Godine stupanjem na snagu 

Ugovora u Europskoj uniji (poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta). Trenutno se može definirati 

kao federacija u monetarnim odnosima, poljoprivredi, trgovini i zaštiti okoliša; konfederacija 

u društvenoj i gospodarskoj politici, zaštiti potrošača, unutarnjoj politici; i kao meĎunarodna 

organizacija u vanjskoj politici. 

Europska unija danas ima 28 država članica. Prostire se na 4.381.324 km2, a ima oko 508 

milijuna stanovnika.
1
 

Jedan od ciljeva politike Europske Unije predstavlja pokretanje ekonomskih i gospodarskih 

procesa u svrhu razvoja zemalja članica Unije. Fondovi Europske unije zamišljeni su kao 

sredstvo djelovanja na regionalnim razinama s ciljem regionalnog razvoja u svrhu povećanja 

učinkovitosti na nacionalnog gospodarstva te uravnoteženi razvitak svih područja unutar 

zemlje članice Unije. 

 

 

Slika 1: Drţave članice Europske Unije 

 

                                                           
1
 Europska Unija : https://hr.wikipedia.org/wiki/Europska_unija 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Europska_unija
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1.1.Problem istraţivanja 

 

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske 

unije u zemljama članicama. 

Navedene javne politike Europske unije, država članica i država kandidatkinja temelj su za 

odreĎivanje ciljeva čije ostvarenje će se poticati financiranjem kroz EU fondove. 

EU fondovi su novac europskih graĎana koji se, sukladno odreĎenim pravilima i 

procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti 

postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU. 

Problem istraţivanja kreće od pretpostavke nedostatka raspoloživih sredstava za kapitalna 

ulaganja. Takvo stanje u sve većoj mjeri nameće potrebu, a i obvezu investitorima da se 

okrenu alternativnim dostupnim izvorima financiranja te omogućuje ekonomsku korist 

planiranih kapitalnih ulaganja putem dostupnih fondova Europske unije. 

 

1.2. Predmet istraţivanja 

 

Predmet istraživanja ovog završnog rada je analizirati uspješnost EU fondova na primjeru 

financiranja projekta „Rekonstrukcija muzeja Starog Grada“ koji će biti od važnog značaja za 

promicanje kulturne baštine otoka Hvara i gospodarstva Republike Hrvatske.  

Ulaskom u EU, Hrvatska je postala korisnik Europskih strukturnih i investicijskih fondova 

čiji ukupan iznos koji je na raspolaganju Hrvatskoj za proračunsko razdoblje 2014.- 2020. 

iznosi preko 10,7 milijardi eura.
2
 

Kako bi se navedena sredstva koja su na raspolaganju RH (10.7 milijardi eura) mogla 

usmjeriti na projekte, potrebno je provesti cijeli niz koraka, a prvi je objava konkretnog 

natječaja za sufinanciranje projekata. 

Nakon objave natječaja, proces korištenja EU sredstava započinje ugovaranjem projekata. 

Ugovaranjem projekta i početkom njegove realizacije počinju i financijske obveze po 

                                                           
2
 Hrvatska u Europskoj uniji. Dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf
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projektu. Stoga je idući korak u tijeku EU novca isplata korisnicima ovisno o dinamici 

provedbe aktivnosti unutar tih projekata i temeljem provjera namjenskog i ispravnog trošenja 

sredstava.
3
 

Isplaćena sredstva korisnicima se potom ovjeravaju na nacionalnoj razini, odnosno za 

provjerene i odobrene izdatke izraĎuju se Izjave o izdacima koje se uz Zahtjeve za plaćanja 

šalju Europskoj komisiji nekoliko puta godišnje. Konačno, slijede isplate iz proračuna EU u 

proračun države članice 

 

1.3. Ciljevi istraţivanja 

 

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi), koje Hrvatska ima na raspolaganju u 

novoj proračunskoj perspektivi EU za razdoblje 2014. – 2020. godine, imaju za cilj doprinijeti 

održivom rastu, povećati zaposlenost, povećati konkurentnost te općenito, omogućiti 

konvergenciju manje razvijenih članica razvijenijim članicama i regijama Europske unije. 

Proračunom EU-a neće se financirati ono što se može pokriti iz nacionalnih proračuna, nego 

je usmjeren na područja u kojima europska financijska sredstva donose stvarnu dodanu 

vrijednost. Njime se financira ono što se inače ne bi financiralo ili ono što bi bilo skuplje 

financirati iz nacionalnih proračuna.
4
 

Temeljni cilj istraživanja jest promicanje kulture, baštine i gospodarstva gdje se u sklopu 

Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ OPKK-a nalazi se Investicijski prioritet 

6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“ sa specifičnim ciljem 

6c1 „Povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom 

baštinom“.
5
 

 

                                                           
3
 Tijek novca u EU. Dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf 
4
 Europa 2020; Europska strategija rasta: 

https://izvoz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Kohezijska%20politika%20EU%20i%20Hrvatska%202014.-

2020..pdf 
5
 Priprema programskih dokumenata. Dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/2017/03/OPKK-Sazetak-prioriteta-i-ciljeva-1.pdf 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf
https://izvoz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Kohezijska%20politika%20EU%20i%20Hrvatska%202014.-2020..pdf
https://izvoz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Kohezijska%20politika%20EU%20i%20Hrvatska%202014.-2020..pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/OPKK-Sazetak-prioriteta-i-ciljeva-1.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/OPKK-Sazetak-prioriteta-i-ciljeva-1.pdf
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S obzirom na bogatu kulturnu baštinu kojom raspolaže Republika Hrvatska – više od 8.000 

zaštićenih kulturnih dobara, uključujući 7 dobara na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine i 

14 nematerijalnih dobara na UNESCO-ovom popisu nematerijalne baštine čovječanstva - 

njenom revalorizacijom, obnovom i revitalizacijom ostvarit će se gospodarska korist 

stvaranjem inovativnih usluga i proizvoda u cilju održivosti, razvoja, zapošljavanja i socijalne 

kohezije.
6
 

 

1.4. Metode istraţivanja 

 

U istraživanju i predstavljanju rezultata istraživanja, do kojih je došlo obradom zadanog 

problema istraživanja, koristit će se  metode indukcije i dedukcije te metoda analize i sinteze. 

Deduktivno-logičkim pristupom povezat će se ključni dosadašnji teorijski i empirijski 

rezultati, dok će se zaključak rada prikazati metodom sinteze. 

Kako bi prikaz bio jednostavan i pregledan, koristit će se grafikoni i tablice te će rad biti 

baziran na sekundarnim podacima prikupljenim iz knjiga, znanstvenih članaka te ostalih 

članaka sa Interneta. 

 

1.5. Struktura rada 

 

Završni rad sastoji se od pet povezanih cjelina kroz koje će se provesti planirano istraživanje. 

Prvi dio rada odnosi se na uvod putem kojeg se predstavlja predmet i problem istraživanja 

gdje je ujedno i objašnjena svrha i cilj istraživanja. U drugoj cjelini opisan je pojam Europske 

Unije i  EU fondova uz mogućnosti korištenja u Republici Hrvatskoj. U trećem dijelu rada 

objašnjena je povijest kulturne baštine Starog Grada, dok u  četvrtom i petom dijelu rada 

prikazan je sam proces cjelokupne osmišljenosti finaciranja projekta Starog Grada, odnosno 

kako doći do novca koji nam se nudi iz fondova Europske Unije. U posljednoj cjelini 

predstavljena je logička matrica iz koje je donesen sam zaključak. 

 

                                                           
6
 Lista zaštičenih kulturnih dobara. Dostupno na: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=3650 

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=3650
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2. EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI U RH 

 

2.1. Pojam i definicija EU fondova 

 

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske 

unije u zemljama članicama. 

Navedene javne politike Europske unije, država članica i država kandidatkinja temelj su za 

odreĎivanje ciljeva čije ostvarenje će se poticati financiranjem kroz EU fondove. EU fondovi 

su novac europskih graĎana koji se, sukladno odreĎenim pravilima i procedurama, dodjeljuju 

raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti postizanju spomenutih 

ključnih javnih politika EU. 

Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina te se nazivaju financijskom 

perspektivom. Trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2014.-2020. kojoj je prethodila 

financijska perspektiva 2007.-2013. 

 

2.2. Regionalna (kohezijska politika EU) 

 

Kohezijska politika jedna je od najvažnijih politika koje provodi EU nastojeći unaprijediti 

ekonomsku i socijalnu koheziju s krajnjim ciljem smanjivanja razvojnih razlika izmeĎu regija 

unutar EU. Ona je istovremeno i politika solidarnosti koja osigurava sredstva za nerazvijene 

regije putem sufinanciranja projekata u sektoru okoliša, prometa, malog i srednjeg 

poduzetništva, inovacija, obrazovanja, poticanje zapošljavanja, socijalne uključenosti itd. 

Oko 351,8 milijardi eura, odnosno 32,5 % ukupnog planiranog proračuna EU odvaja se za 

Kohezijsku politiku. Od toga iznosa oko 8,4 milijarde eura je iznos predviĎen za Hrvatsku, 

odnosno za sufinanciranje projekata u Hrvatskoj.
7
 

Kohezijska politika provodi se putem tri fonda: Kohezijskog fonda, Fonda za regionalni 

razvoj i Europskog socijalnog fonda koji zajedno s Fondom za pomorstvo i ribarstvo te 

Fondom za ruralni razvoj čine Europske strukturne i investicijske fondove. 

                                                           
7
 Kohezijska politika. Dostupno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/policy/what/glossary/c/cohesion-

policy 

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/policy/what/glossary/c/cohesion-policy
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/policy/what/glossary/c/cohesion-policy
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Slika 2: Kohezijska politika 

 

2.2. Pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji 

 

 Dana 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je 28. punopravna članica Europske 

Unije. 

 

Slika 3: Zastave EU i Hrvatske na zgradi Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija 

 

Jedan od glavnih ciljeva vanjske politike Republike Hrvatske bio je ulazak u punopravno 

članstvo Europske unije. Hrvatska je podnijela zahtjev za punopravno članstvo 21. 

veljače 2003. godine, a službeni status kandidata za članstvo u EU dobila je 18. lipnja 2004.  

Pristupni progovori, koji su trebali započeti u ožujku 2005., odgoĎeni su, a kao uvjet za 

početak pregovora istaknuta je potpuna suradnja s Haškim sudom za ratne zločine počinjene 

na području bivše Jugoslavije. Pregovori su službeno otvoreni 3. Listopada 2005. godine, 

nakon što je glavna haška tužiteljica potvrdila potpunu suradnju Hrvatske s Haškim sudom. 

Pregovori o članstvu u Europskoj uniji bili su podijeljeni u nekoliko faza. Prva faza, analiza 

usklaĎenosti zakonodavstva zemlje kandidata s europskim propisima (tzv. screening) 

započela je nakon otvaranja pregovora (20. Listopada 2005. godine), i trajala je godinu dana 

(završila je 18. listopada 2006.).
8
 

                                                           
8
 Pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji. Dostupno na: 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Pristupanje_Hrvatske_Europskoj_uniji 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Pristupanje_Hrvatske_Europskoj_uniji
https://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Croatia_EU_flags.jpg
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Nakon screeninga, započeli su pregovori. Pregovori su se fokusiraju na uvjete pod kojima će 

država kandidatkinja usvojiti, implementirati i izvršavati acquis communautaire (odnosno 

pravnu stečevinu Europske unije). Inače, o sadržaju pravne stečevine nema pregovora, jer se 

pregovori temelje na načelu da svaka država kandidatkinja tijekom pregovora mora usvojiti 

cjelokupnu pravnu stečevinu. 

 

2.3. Raspodjela sredstava u RH 

 

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i 

investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. 

Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviĎeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 

milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.
9
 

Za korištenje ESI fondova ključan je strateški okvir jer se novac usmjerava na postizanje 

ciljeva identificiranih unutar odreĎenog strateškog okvira. Strateški okvir je niz javnih 

politika (strategija, uredbi, zakona, podzakona itd.) koji sadržavaju ciljeve i smjernice za 

razvoj Europske unije i odreĎene države članice, ali i prioritete koji će se financirati. 

Ključni strateški okvir Europske unije za razdoblje 2014.-2020. čine Kohezijska 

politika, Strategija Europa 2020 i pojedine sektorske javne politike. 

Na razini Republike Hrvatske, strateški okvir za korištenje ESI fondova odreĎen 

je Sporazumom o partnerstvu, operativnim programima, Zajedničkim nacionalnim pravilima 

i Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje ESI fondovima u Republici 

Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020.te uredbama koje propisuju nadležnost pojedinih tijela za 

svaki ESI instrument. 

Partnerski sporazum utvrĎuje nacionalnu strategiju za korištenje europskih strukturnih i 

investicijskih fondova te opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju 

zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz proračuna Europske unije. 

 

 

 

Slika 4: Europski strukurni i investicijski fondovi 

 

                                                           
9
 Europski strukturni i investicijski fondovi. Raspoloživo na : http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi 

[preuzeto 06.05.2019.] 

http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi
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2.3.1. Operativni programi 

 

Operativni programi su dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razraĎuju mjere i aktivnosti 

za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Republika Hrvatska je donijela četiri takva 

programa, a aktivnosti unutar svakog operativnog programa financiraju se iz odgovarajućeg 

ESI fonda (Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo). 

 

10 

Slika 5: Raspodjela iz ESI fondova za RH 2014.-2020. 

 

 

2.3.2. Pretpristupni programi 

 

Hrvatskoj su prije punopravnog članstva na raspolaganju bila sredstva iz Instrumenta 

pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession assistance). Kroz IPA program 

financirali su se projekti usklaĎivanja nacionalnih zakona s pravnom stečevinom Europske 

unije, primjene usklaĎenog zakonodavstva, kao i pripreme za provoĎenje kohezijske i 

poljoprivredne politike EU. Instrument pretpristupne pomoći je imao ključnu zadaću u 

izgradnji sustava upravljanja i kontrole sredstvima fondova Europske unije. 

 

                                                           
10

 Raspodjela iz ESI fondova za RH 2014.-2020. Dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/ 

https://strukturnifondovi.hr/
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Financijska vrijednost programa IPA za RH u razdoblju od 2007. do 2013. godine iznosila 

je 997.6 milijuna eura.
11

 

Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zaduženo je Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije, a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo 

financija. Za provedbu svake od 5 komponenti IPA programa uspostavljena je posebna 

operativna struktura, koja se sastoji od upravljačkog/ih tijela te provedbene/ih agencija. 

 

Pet komponenti IPA programa: 

1. Pomoć u tranziciji i jačanje institucija 

2. Prekogranična suradnja 

3. Regionalni razvoj – Promet, Okoliš, 

Regionalna konkurentnost 

4. Razvoj ljudskih potencijala 

5. Ruralni razvoj (IPARD) 

 

Table 1: 5 komponenti IPA programa 

 

Prioriteti unutar komponenti odreĎeni su u skladu s potrebama svake pojedine države 

sudionice programa, s ciljem maksimalnog prilagoĎavanja njezinim specifičnostima. Za svaku 

pojedinu komponentu uspostavljena je upravljačka struktura koja se sastoji od upravljačkog 

tijela i provedbenih agencija koje su nadležne za natječajne i ugovorne procedure. 

 

IPA je predstavljala svojevrstan nastavak prve generacije EU fondova: CARDS, PHARE, 

ISPA i SAPARD i ujedno bila priprema za provedbu ESI fondova. 

 

                                                           
11

 IPA. Dostupno na1. https://zlatniplamen.hr/eu-fondovi/ 

https://zlatniplamen.hr/eu-fondovi/
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2.3.3. Objavljeni natječaji po operativnim programima 2014.-2020. 

 

Tijekom 2017. i 2018. godine (do 1. lipnja) korisnicima je putem natječaja na raspolaganje 

stavljeno 4,06 milijarde eura kroz objavu 206 natječaja u okviru Europskih strukturnih i 

investicijskih fondova. Time se iznos objavljenih natječaja popeo na 6,9 milijardi eura, što 

čini 64% ukupne alokacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. 

Usporedbe radi, u trogodišnjem razdoblju od 2014. do kraja 2016. godine, bilo je objavljeno 

natječaja u iznosu 2,8 milijarde eura odnosno 26% od ukupno raspoloživih sredstava, što 

znači da je tijekom 2017. i 2018. broj objavljenih natječaja porastao 144%. 

Najveći porast objavljenih natječaja u 2017. bilježi Operativni program Konkurentnost i 

kohezija te on iznosi 187%. Time je stopa objavljenih natječaja porasla na 70% alokacije za 

OPKK.
12

 

 

 

 

 

Slika 6: Iznos objavljenih natječaja po operativnim programima 

 

 

 

 

                                                           
12

 Iznos objavljenih natječaja po operativnim programima 2014.-2020. Dostupno na: 
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf
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2.3.4. Ugovoreno na razini Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014. – 2020. 

 

Uposljednjih 20 mjeseci zabilježen je značajan rast ugovaranja projekata sufinanciranih iz ESI 

fondova. Ugovorena sredstva su porasla s 984 milijuna eura s kraja listopada 2016. godine na 

4,83 milijarde eura, što je rast od 391%, čime je ugovoreno 45% od ukupne alokacije od 10,7 

milijardi eura. 

Najveći porast ugovaranja u iznosu od 593% postignut je u okviru Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija, budući da je u posljednjih 19 mjeseci ugovoreno 2,76 milijardi eura 

dok je u prethodnom trogodišnjem razdoblju bilo ugovoreno svega 466 milijuna eura. Stopa 

ugovaranja za OPKK dosegnula je ukupno 47% alokacije. 

 

2.3.5. Plaćeno na razini Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014. – 2020. 

 

Zabilježen je i veliki napredak u isplatama EU sredstava na razini ESI fondova. Plaćena 

sredstva korisnicima porasla su s 291 milijuna eura s kraja listopada 2016. godine na 1,23 

milijarde eura, što je rast od 321%.  

Isplate korisnicima ovise o dinamici provedbe aktivnosti unutar projekta, no i taj će broj ubrzo 

značajno porasti s obzirom na veliki porast u objavljivanju natječaja i ugovaranja projekata 

koji je postignut tijekom 2017. i početkom 2018. godine. 

 

Slika 7: Isplate EU sredstava na razini EU fondova 
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3. FINANCIRANJE MUZEJA STAROG GRADA IZ EU FONDOVA 

 

Pomoću sredstava iz EU fondova rekonstruirat će se, obnoviti i opremiti Muzej Starog Grada 

kako bi se razvojem novih sadržaja i programa doprinijelo promicanju hrvatske kulture, 

baštine i gospodarstva. Hrvatska je zemlja prirodnih i kulturnih bogatstava te je kao takva 

poznata u cijelom svijetu. MeĎutim, često su ta bogatstva zanemarena i ne iskorištava se 

njihov puni turistički i gospodarski potencijal. 

Ovakvi projekti potrebni su nam kako bi spriječili propadanje kulturne baštine i kroz njenu 

revitalizaciju omogućili jačanje turizma i poduzetništva te osigurali nova radna mjesta. 

 

3.1. Muzej Starog Grada 

 

Prema vrsti muzejske graĎe i teritorijalnom području obavljanja svoje djelatnosti Muzej 

Staroga Grada je opći lokalni muzej koji vodi brigu o uspomenama i predmetima koji govore 

o najstarijoj urbanoj cjelini na tlu Hrvatske, gradu koji živi neprekidno od svog utemeljenja 

kao grčki polis Faros 384. g.pr.Kr. pa sve do danas. Ta se briga proteže i na njegovu okolicu, 

koja zajedno s gradom čini neodvojivu cjelinu sa Starogradskim poljem kao jedinstvenim 

primjerom mediteranskog kulturnog krajolika. Od 2008. godine povijesna jezgra Staroga 

Grada i kulturni krajolik Starogradskog polja upisani su na UNESCO-vu listu svjetske 

baštine.
13

 

 

Slika 8: Muzej Starog Grada 

                                                           
13 Izvor: http://www.stari-grad.eu/hr/sto-raditi/kulturna-bastina (preuzeto 06.05.2019.) 

 

http://www.stari-grad.eu/hr/sto-raditi/kulturna-bastina
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3.2. Odraz prošlih stoljeća 

 

Sa zapadne strane Hektorovićevog Tvrdalja, na početku Njive, predjela Staroga Grada, koji se 

u drugoj polovici 19. st. počeo intenzivno izgraĎivati, podigli su 1896. godine braća Biankini 

ovu veliku palaču, neorenesansnu kuću s vrtom. Složna i radišna obitelj, četvorica sinova 

Jurja Biankinija, brodara i kapetana, ovom je gradnjom dala snažan pečat urbanističkoj 

preobrazbi Staroga Grada krajem 19. stoljeća.
14

 

Cilj podizanja palače je u reprezentativne svrhe te su braća Biankini  za dovršetak gradnje 

prodali staru kuću u Starom Gradu i očev veliki jedrenjak za prekooceansku plovidbu. Na dva 

mjesta u palači su označili zajedništvo u gradnji: na nadvratniku ulaznih vrata prizemlja 

uklesali su  uz godinu izgradnje 1896. i slova BB (Braća Biankini), a isti monogram nalazi se 

i na kovanoj rešetki ulaznih vrata prvog i drugog kata. 

Arhitekt i graditelji kuće su nepoznati te je poznat jedino slikar (dekorater) Ivan Zemala, koji 

je oslikao monumentalno stubište i polja iznad svih unutarnjih vrata na katovima palače. 

Poznato nam je da je vrt palače u klasicističkom stilu oblikovao Petar Biankini, koji je zasadio 

i stoljetni himalajski cedar. 

 

3.2.1.Vrijeme nevolja 

 

Palača je velike promjene i oštećenja doživjela za vrijeme i neposredno nakon Drugog 

svjetskog rata. Najprije je u njoj bila talijanska, a onda njemačka komanda pa zatim 

partizanska bolnica te nakon rata općinski komitet komunističke partije i narodna škola 

šivanja za djevojke. 

U to vrijeme uništen je sav namještaj, obiteljska arhiva, a razbijeno je i veliko sadreno poprsje 

Jurja Biankinija, rad Ivana Meštrovića. Kasnije, pedesetih godina 20. stoljeća, u palači je bio 

dječji vrtić, a u podrumima skladište graĎevinskog materijala narodne trgovine. 

 

                                                           
14

Muzej Starog Grada. Dostupno na:  https://msg.hr/palaca-biankini/ 

https://msg.hr/palaca-biankini/
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3.2.2. Vrijeme novog života: palača kao kulturni centar i muzej 

 

Počeci Muzeja Staroga Grada sežu u 1963. godinu kada se u palači Biankini za posjetitelje 

otvorila Zbirka umjetnina Juraj Plančić te se od tada palača nastojala pretvoriti u gradski 

muzej. Kapetanska soba postavljena je 1967. godine, a 1995. godine osnovan je Centar za 

kulturu Staroga Grada te je tom prilikom postavljena i stalna arheološka izložba. 

U centralnom dijelu podruma palače postavljena je stalna hidroarheološka izložba 2003. 

godine.  Današnji Muzej Staroga Grada osnovan je 2007. godine preoblikovanjem Centra za 

kulturu. Danas se Muzej brine o četrnaest zbirki koje se tematski mogu podijeliti na četiri 

glavne cjeline, a to su arheološke, etnografske, povijesne i umjetničke zbirke. 

 

15 

 

Slika 9: Kronološki tijek razvoja muzeja 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Izvor: vlastiti izvor 

 

1963. godine  - Zbirka umjetnina Juraj Plančid 

1967. godine - Kapetanska soba 

1995. godine - Arheološka zbirka i glazbena škola 

2003. godine - Hidroarheološka izložba u centralnom dijelu podruma  

2009. godine -  Dio vrta pretvoren u lapidarij 

2011. godine - Galerijski prostor za privremene izložbe 
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3.3. Bespovratna sredstva za obnovu i revitalizaciju kulturne baštine 

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisuje poziv za dostavu 

projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, pod nazivom 

„Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“.  

Riječ je o trajno otvorenom pozivu do iskorištenja svih raspoloživih sredstava iz Europskog 

fonda za regionalni razvoj u iznosu od 50 milijuna eura odnosno 380 milijuna kuna, a 

namijenjen je prijaviteljima čiji projekti obnove i revitalizacije kulturne baštine mogu 

doprinijeti povećanju broja zaposlenih i turističkih izdataka.
16

 

Potencijalni partneri na projektima u sklopu navedenog Poziva su tijela javne vlasti, vlasnici 

kulturnih dobara, mali i srednji poduzetnici te organizacije civilnog društva. 

Sredstva su namijenjena integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne 

baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeĎenje 

upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj 

razini. 

Integrirani program obuhvaća sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja nužna za razvoj 

odreĎenog područja (turističke destinacije) koja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose 

njegovom društveno-gospodarskom razvoju čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim 

odredištem. Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Republike Hrvatske, ali je ograničen 

na  odreĎeno uže ili šire geografsko područje, odnosno turističku destinaciju. 

Sredstva će se dodjeljivati u skladu s Programom dodjele potpora za održivu obnovu kulturne 

baštine koji je sastavni dio dokumentacije ovog poziva, a odnosi se na investicijske potpore za 

kulturu i očuvanje baštine, potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te regionalne potpore 

za ulaganje. 

 

 

 

                                                           
16

 Bespovratna sredstva za obnovu kulturne baštine. Raspoloživo na: https://www.min-

kulture.hr/default.aspx?id=13115  [preuzeto 06.05.2019.] 

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=13115
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=13115
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4. PROJEKT „REKONSTRUKCIJA MUZEJA STAROG GRADA“ 

 

Projekt Starog Grada je dio strategije ministarstva usmjerene na revitalizaciju kulturne baštine 

s ciljem jačanja uloge kulturnog kreativnog sektora u gospodarskom regionalnom razvoju 

kroz privlačenje ulaganja, kreativnih talenata i razvoj turizma. 

Cilj Ministarstva kulture tijekom cijelog budućeg programskog razdoblja je prvenstveno 

jačanje svijesti o važnosti sektora kulture na svim razinama te time poticanja kulturnih 

institucija, jedinica lokalne samouprave, udruga, regionalnih razvojnih agencija i drugih 

aktera da apliciraju projekte. 

 

4.1. Svrha i opravdanost projekta 

Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine, na otoku Hvaru živi 11.000 stanovnika 

dok u Starom Gradu 2.700 stanovnika. Mlada populacija (od 18-40 godina) čini oko 20% 

stanovništva te je sve veći trend iseljavanja. Jedan od temeljnih razloga jest školovanje te 

nemogućnosti cjelogodišnjeg zapošljavanja zbog sve veće orijentiranosti sezonskom 

turizmu.
17

 

Navedeni trendovi kretanja društva dovode do nedostatka ljudskih resursa za pokretanje i 

provoĎenje sadržajnih aktivnosti u zajednici, čiji je rezultat nedovoljno sadržajan kulturni i 

društveni život lokalnog stanovništva. 

Rekonstrukcija zgrade Muzeja doprinijet će zadržavanju mlade populacije na otoku, socijalnoj 

uključenosti lokalnog stanovništva te naposljetku i većem zadovoljstvu graĎana lokanom 

samoupravom. Rekonstrukcijom, obnovom i opremanjem Muzeja te razvojem brojnih novih 

sadržaja i programa pridonijeti će se promicanju hrvatske kulture i baštine te jačanju turizma, 

poduzetništva i zapošljavanja. 

Postojeći objekt obnovit će se i opremiti modernom multimedijalnom opremom kako bi se na 

inovativan i interaktivan način privukli posjetitelji te predstavili turistički, obrazovni i zabavni 

sadržaji i ponuda. 
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 Popis stanovnika otoka Hvara. Dostupno na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Hvar 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Hvar
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Cilj projekta je ostvarenje sadržajnog kulturno društvenog života lokalnog stanovništva 

Starog Grada.Projektom će se formirati društveno kulturni centar i kreirati plan upravljanja 

istim te adekvatno iskoristiti javni prostor, poboljšati meĎusobni odnosi izmeĎu udruga, 

uspostaviti suradnja lokalne vlasti i udruga te povećati interes i uključenost lokalnog 

stanovništva.  

Projektne aktivnosti ovog projekta u skladu su s dokumentima razvojne strategije Lag-a Škoji, 

županijskom razvojnom strategijom i strategijom na nacionalnoj razini. 

 

4.2. Informacija o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera 

 

Prijavitelj projekta je Stari Grad koji je u  projektnom prijedlogu „Rekonstrukcija muzeja 

Starog Grada“ partnerskih institucija LAG Škoji, zatražio bespovratna sredstva iz fondova 

Europske unije u iznosu od 2 milijuna kuna.
18

 

Partneri se udružuju kako bi se projektom kreirala prostorna, sadržajna i funkcionalna 

turistička cjelina u centru grada temeljena na kulturnoj baštini i gospodarstvu Republike 

Hrvatske. 

Partneri su osmislili brojne sadržaje koji će se tijekom cijele godine provoditi u novoureĎenim 

prostorima u suradnji s udrugama civilnog društva, poduzetnicima, obrtnicima te drugim 

gospodarskim udruženjima i ostalim javnim, obrazovnim i znanstvenim ustanovama. 

 

4.3. Odrţivost rezultata nakon završetka projekta 

 

Proračun grada Stari Grada je 17 milijuna kuna dok projekt „Rekonstrukcije muzeja Starog 

Grada“ iznosi 2 milijuna kuna. Po završetku projekta grad će imati kreiran plan upravljanja 

muzejom i društveno-kulturnim centrom, što će omogućiti bolju iskorištenost javnog 

prostora.
19

 

                                                           
18

Lokalna akcijska grupa. http://www.lag-skoji.hr/lokalna-razvojna-strategija/ 
19

 Proračun Stari Grada. Dostupno na: https://stari-grad.hr/index.php?show=56057 

http://www.lag-skoji.hr/lokalna-razvojna-strategija/
https://stari-grad.hr/index.php?show=56057
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Za provedbu navedene aktivnosti zaposlit će se stručna osoba koja će koordinirati prostornu i 

sadržajnu cjelinu zgrade, a financirati će se iz proračuna grada Starog Grada. Financijska 

održivost će biti zajamčena od najma ugostiteljskog objekta, prodaje ulaznica i iznajmljivanja 

dvorana. 

 

4.4. CILJEVI PROJEKTA S POKAZATELJIMA 

 

4.4.1. Sadržajan kulturno-društveni život lokalnog stanovništva 

 

Ostvarenje specifičnih pokazatelja koje korisnik odreĎuje za projekt: 

Identifikacijski 

broj, ime i 

jedinica 

pokazatelja 

Mjerene vrijednosti Doprinos Učestalost 

izvješćivanja 

Rok za 

ostvarenje 

Obrazloţenje i 

dokazi 

postignuća Polazišna 

vrijednost 

Ciljna 

vrijednost 

Broj dogaĎanja 10,00 120,00 110,00 kontinuirano 

tijekom godine 

do kraja 

projekta 

fotografije, 

medijski članci, 

evidencija 

manifestacija 

Broj sudionika 300,00 500,00 4700,00 na odreĎeni 

rok 

2 godine potpisne liste, 

prodane ulaznice 

 

 

Projekt je definiram ciljevima koje želi ostvariti i aktivnostima koje je potrebno provesti da bi 

se postigli ciljevi, obično unutar dobro definiranog vremenskog okvira te financijskih 

sredstava.  

Pokazatelj ili indikator je opći naziv za instrumente, simptome, obilježja koja najbolje opisuju 

trenutno stanje neke pojave odnosno stanje procesa ili postupaka izvoĎenja nekog rada ili pro- 

grama.
20
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 Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice. Dostupno na: 

http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup%20logicke%20ma

trice.pdf 

http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup%20logicke%20matrice.pdf
http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup%20logicke%20matrice.pdf
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DOBRI INDIKATORI TREBAJU BITI: 

• specifični - mjeriti stvarne učinke aktivnosti ili 

inicijative; 

• mjerljivi; 

• dostupni; 

• relevantni s obzirom na ciljeve o kojima je riječ; 

• vremenski odreĎeni. 

 

Table 2: Dobri indikatori 

 

5. ELEMENTI PROJEKTA I PRORAČUN 

 

Br. Elementi 

projekta 

Ukupni iznos 

prihvatljivih 

troškova, HRK 

Mjerljivi ishodi 

(kvalitativni/kvantitativni) 

elementa projekta 

Cilj 

1. Kreiran plan 

upravljanja 

2.500,00 Dokument usvojen na 

gradskom vijeću 

Sadržajan 

kulturno-

društveni život 

lokalnog 

stanovništva 

Starog Grada 

2. Iskorištenost 

kapaciteta 

prostora 

682.000,00 Broj dana zauzetosti prostora 

(300 dana) 

UreĎeno 500 m2 prostora 

3. Suradnja udruga i 

lokalne vlasti 

20.000,00 Broj sastanaka i zajedničkih 

projekata 

4. Povećan interes 

lokalnog 

stanovništva 

60.000,00 Manifestacije, radionice, 

aktivnosti 

5. Promidžba i 

vidljivost 

0,00 

6. Upravljanje 

projektom i 

administracija 

0,00 

 

Ukupno:                                   764.500,00 
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U okviru proračuna projekta prikazani su „prihvatljivi troškovi“ koji se mogu priznati u 

okviru svakog pojedinog programa financiranog iz sredstava EU. Prihvatljivi troškovi 

detaljnije su prikazani u nastavku. 

 

5.1. Povezanost elemenata projekta s projektnim ciljevima 

 

Navedenim elementima projekta zajednički cilj jest sadržajan kulturno-društveni život 

lokalnog stanovništva Starog Grada. 

1. Kreiran plan upravljanja predstavlja dokument koji donosi raspored dogaĎanja u 

Muzeju Starog Grada, a samim time doprinosi društveno-kulturnom sadržaju lokalnog 

stanovništva. 

2. Iskorištenost kapaciteta prostora; opremanjem prostora omogućava se kvalitetniji te 

bogatiji program, odnosno zauzetost prostora koji doprinosi cilju 

3. Suradnja udruga i lokalne vlasti; meĎusobnom suradnjom udruga te udruga sa 

lokalnom vlasti,  doprinijet će se realizaciji zajedničkih projekta 

4. Povećan interes lokalnog stanovništva; organizacijom različitih manifestacija, 

radionica i aktivnosti namijenjene lokalnom stanovništvu, povećat ćemo interes i 

sudjelovanje stanovništva 

 

5.2. ANALIZA TROŠKOVA 

 Kreiran plan upravljanja 

Angažirat će se vanjski suradnik pravne strukture za izradu plana upravljanja i održavanje 5 

tribina  s lokalnim stanovništvom. 

Stavka 

troška 

Broj 

jedinica 

Jedinica Iznos po 

jedinici/HRK 

Ukupni 

iznos, HRK 

Kategorija 

financiranja 

Vanjski 

suradnik 

5,00 dan 500,00 2.500,00 Ukupno, HRK 

Ukupno      2.500,00 
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 Bolja iskorištenost prostora 

 

Stavka troška Broj 

jedinica 

Jedinica Iznos po 

jedinici/HRK 

Ukupni 

iznos, 

HRK 

Kategorija 

financiranja 

GraĎevinski radovi i 

rekonstrukcije 

1,00 Ugovor 500.000,00 500.000,00 Ukupno, HRK 

Opremanje 

prostora/kompjutori  

2,00 Komad 5.000,00 10.000,00 Ukupno, HRK 

Opremanje 

prostora/projektor 

1,00 Komad 7.000,00 7.000,00 Ukupno, HRK 

Opremanje 

prostora/stolice 

150,00 Komad 1.000,00 150.000,00 Ukupno, HRK 

Najam prostora 30 dan 500,00 15.000,00 Ukupno, HRK 

Ukupno 682.000,00 

 

Table 3: Bolja iskorištenost prostora 

 

 Suradnja udruga i lokalne vlasti 

U cilju postizanja suradnje udruga organizirat će se konferencija pri kojoj će udruge 

prezentirati svoja djelovanja i ideje za zajedničke projekte. U trošak organizacije bit će 

uključen i catering za sudionike. 

 

Stavka 

troška 

Broj 

jedinica 

Jedinica Iznos po 

jedinici/HRK 

Ukupni 

iznos, HRK 

Kategorija 

financiranja 

Konferencija/ 

catering 

1,00 Ugovor 20.000,00 20.000,00 Ukupno, HRK 

Ukupno    20.000,00 
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 Povećan interes lokalnog stanovništva 

Angažiranje vanjskih suradnika za voĎenje radionica različitih namjena (plesne, 

glumačke, kulinarske). 

 

Stavka troška Broj 

jedinica 

Jedinica Iznos po 

jedinici/HRK 

Ukupni 

iznos, HRK 

Kategorija 

financiranja 

Radionice/vanjski 

suradnici 

12,00 Ugovor 5.000,00 60.000,00 Ukupno, HRK 

Ukupno   60.000,00 

Table 4: Povećan interes lokalnog stanovništva 

 

5.3.. RASPORED PROVEDBE ELEMENATA PROJEKTA 

Početni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata: 01-2020 

Trajanje provedbe aktivnosti (mjeseci): 24 

Zaključni datum provedbe aktivnosti projektnih elemenata: 12-2021 

 

 

5.4.. UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA 

 

 Iznos, HRK 

Ukupna vrijednost projekta 764.500,00 

1. Ukupni prihvatljivi troškovi 764.500,00 

 

Table 5: Ukupni troškovi projekta 
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5.5. LOGIČKA MATRICA „STARI GRAD“ 

 

Logička matrica „Starog grada“ predstavlja glavni rezultat procesa logičkog pristupa 

osmišljavanja projekta, odnosno predstavlja „konačan“ proizvod procesa.  

Predstavlja sažetak ključnih informacija našeg projekta te ujedno pruža jednostavan pregled 

koji omogućuje brzu procjenu dosljednosti i sklada u logici projekta. 

 

 Logička veza Pokazatelji 

uspjeha 

Izvori i 

sredstva 

provjere 

Pretpostavke 

Opći 

ciljevi 

 Zadržavanje mlade 

populacije na otoku 

 Socijalna 

uključenost 

lokalnog 

stanovništva 

 Zadovoljstvo 

graĎana lokalnom 

samoupravom 

Rezultati 

ankete/javnom 

mijenja 

anketa  

Specifični 

ciljevi 

Sadržajan kulturno-

društveni život lokalnog 

stanovništva Starog Grada 

Broj dogaĎanja: 

120 

Evidencija 

manifestacija 

Evidencija 

sudionika 

Objavljenje 

brošure i 

plakati 

Stabilna vlast 

Produktivnost 

centra 

Očekivani 

rezultati 

 Kreiran plan 

upravljanja 

 Bolja iskorištenost 

javnog prostora 

 Poboljšani 

meĎusobni odnosi 

izmeĎu udruga 

 Dobri suradnički 

odnosi lokalne 

vlasti i udruga 

 Povećan interes 

lokalnog 

stanovništva 

Broj 

registriranih na 

newsletter: 

1500 

 

Broj dana 

zauzetosti 

prostora: 300 

 

Broj 

zajedničkih 

Baza 

newsletter-a 

 

Potpisne liste 

i kupljene 

ulaznice 

Interes 

sudionika 
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projekata: 5 

 

Broj 

posjetitelja: 

5000 

 

Broj održanih 

javnih 

rasprava:3 

Aktivnosti 1. Organizacija javne 

rasprave o 

potrebama 

zajednice 

2. Izrada plana 

upravljanja 

3. Sanirati i adaptirati 

zgradu 

 

 

4. Opremiti prostor 

 

 

5. Organizirati 

konferenciju 

udruga 

 

 

6. Organizirati javne 

sastanke i 

koordinirati 

administraciju 

7. Organizirati 

manifestacije, 

radionice i 

aktivnosti 

Broj održanih 

javnih 

rasprava:3 

 

Plan 

upravljanja:1 

Broj ugovora za 

provedene 

radove:5 

 

Ukupan broj 

opreme: 153 

 

Broj sudionika 

na konferenciji: 

40 

 

Broj održanih 

radnih 

sastanaka: 3 

 

Broj 

provedenih 

dogaĎanja: 120 

 

 

Dokument 

plana 

upravljanja 

 

 

Zapisnici 

(izvještaji) 

 

Računi 

 

 

 

Potpisne liste 

 

 

 

 

 

 

Kupljene 

ulaznice 

 

 

Dobar odaziv 

korisnika 

 

 

 

Suglasnost 

lokalne vlasti 

 

Spremna 

projektna 

dokumentacija 

 

Interes dionika 

za prostorom 

 

Table 6: Logička matrica 
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6. ZAKLJUČAK 

 

Europska unija, ekonomska je i politička unija, jedinstvena meĎuvladina i nadnacionalna 

zajednica europskih država te jedan od ciljeva politike Europske Unije predstavlja pokretanje 

ekonomskih i gospodarskih procesa u svrhu razvoja zemalja članica Unije. 

Fondovi Europske unije zamišljeni su kao sredstvo djelovanja na regionalnim razinama s 

ciljem regionalnog razvoja u svrhu povećanja učinkovitosti na nacionalnog gospodarstva te 

uravnoteženi razvitak svih područja unutar zemlje članice Unije. 

Članstvo u EU znači preuzimanje pravne stečevine EU, u područjima u kojima  to nekoj 

državi odgovara, u ovom slučaju Hrvatskoj i u onima u kojima možda ne. Svakoj članici 

osigurava pristup sredstvima iz fondova, izdvajanje za zajednički proračun, pravo glasa u 

Vijeću te grupu zastupnika u Parlamentu kao i pravo na predsjedavanje EU-om i razne druge 

povlastice, posebno u smislu zastupanja interesa na globalnoj razini. 

Istraživanjem se zaključuje kako Hrvatska ima mogućnost uživati korist od raspoloživih 

sredstava koja mogu samo pozitivno utjecati na gospodarski oporavak i rast zemlje. Navedene 

zaključke potvrĎuje i analizirani projekt „Rekonstrukcija muzeja Starog Grada“ gdje se putem 

logičke matrice predstavlja glavni rezultat procesa logičkog pristupa osmišljavanja projekta, 

odnosno predstavlja „konačan“ proizvod procesa.  

Temeljni cilj istraživanja jest promicanje kulture, baštine i gospodarstva gdje se u sklopu 

Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ OPKK-a nalazi se Investicijski prioritet 

6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“ sa specifičnim ciljem 

6c1 „Povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom 

baštinom“.
21

 

S obzirom na bogatu kulturnu baštinu kojom raspolaže Republika Hrvatska, njenom 

revalorizacijom, obnovom i revitalizacijom ostvarit će se gospodarska korist stvaranjem 

inovativnih usluga i proizvoda u cilju održivosti, razvoja, zapošljavanja i socijalne kohezije. 

 

 

                                                           
21

 Priprema programskih dokumenata. Dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/2017/03/OPKK-Sazetak-prioriteta-i-ciljeva-1.pdf 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/OPKK-Sazetak-prioriteta-i-ciljeva-1.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/OPKK-Sazetak-prioriteta-i-ciljeva-1.pdf
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SAŢETAK 

EU fondovi su novac europskih graĎana koji se, sukladno odreĎenim pravilima i 

procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti 

postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU. Europske javne politike donose se za 

razdoblje od 7 godina te se nazivaju financijskom perspektivom. Trenutno se nalazimo u 

financijskoj perspektivi 2014.-2020. kojoj je prethodila financijska perspektiva 2007.-2013. 

Temeljni cilj istraživanja jest promicanje kulture, baštine i gospodarstva  koji je prikazan 

putem analiziranog projekta „Rekonstrukcija muzeja Starog Grada“ gdje se putem logičke 

matrice utvrĎuje glavni rezultat procesa logičkog pristupa osmišljavanja projekta. 

Proračunom EU-a neće se financirati ono što se može pokriti iz nacionalnih proračuna, nego 

je usmjeren na područja u kojima europska financijska sredstva donose stvarnu dodanu 

vrijednost. Njime se financira ono što se inače ne bi financiralo ili ono što bi bilo skuplje 

financirati iz nacionalnih proračuna. 

  

SUMMARY 

EU funds are European citizens' money, which, in accordance with certain rules and 

procedures, is allocated to various beneficiaries for the implementation of projects that should 

contribute to the achievement of the aforementioned key EU public policies. European public 

policies are adopted for a period of 7 years and are referred to as the financial perspective. We 

are currently in the financial perspective 2014-2020. preceded by the 2007-2013 financial 

perspective 

The basic objective of the research is to promote culture, heritage and economy, which is 

presented through the analyzed project "Reconstruction of Stari Grad Museums", where the 

main result of the process of logical approach to project design is determined through a 

logical matrix. 

The EU budget will not finance what can be covered from national budgets, but rather focus 

on areas where European financial resources bring real added value. It finances what would 

otherwise not be funded or what would be more expensive to finance from national budgets. 

 



30  
 

LITERATURA 

 

INTERNET IZVORI 

 

1.Bespovratna sredstva za obnovu kulturne baštine. Raspoloživo na: https://www.min- 

kulture.hr/default.aspx?id=13115  [preuzeto 06.05.2019.] 

2. Europska Unija : https://hr.wikipedia.org/wiki/Europska_unija 

3. Europa 2020; Europska strategija rasta: 

https://izvoz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Kohezijska%20politika%20EU%20i%20Hrv

atska%202014.-2020..pdf 

4. Europski strukturni i investicijski fondovi. Raspoloživo na: 

http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi [preuzeto 06.05.2019.] 

5. Hrvatska u Europskoj uniji. Dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf 

6. Kohezijska politika. Dostupno na: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/policy/what/glossary/c/cohesion-policy 

7. IPA. Dostupno na1. https://zlatniplamen.hr/eu-fondovi/ 

8.Iznos objavljenih natječaja po operativnim programima 2014.-2020. Dostupno na: 

https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf 

9. Lista zaštičenih kulturnih dobara. Dostupno na: https://www.min-

kulture.hr/default.aspx?id=3650 

10. Lokalna akcijska grupa. http://www.lag-skoji.hr/lokalna-razvojna-strategija/ 

11.  Muzej Starog Grada. Dostupno na:  https://msg.hr/palaca-biankini/ 

12. Priprema programskih dokumenata. Dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/2017/03/OPKK-Sazetak-prioriteta-i-ciljeva-1.pdf 

13. Pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji. Dostupno na: 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Pristupanje_Hrvatske_Europskoj_uniji 

14. Popis stanovnika otoka Hvara. Dostupno na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Hvar 

15. Proračun Stari Grada. Dostupno na: https://stari-grad.hr/index.php?show=56057 

16. Raspodjela iz ESI fondova za RH 2014.-2020. Dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/ 

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=13115
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=13115
https://hr.wikipedia.org/wiki/Europska_unija
https://izvoz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Kohezijska%20politika%20EU%20i%20Hrvatska%202014.-2020..pdf
https://izvoz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Kohezijska%20politika%20EU%20i%20Hrvatska%202014.-2020..pdf
http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/policy/what/glossary/c/cohesion-policy
https://zlatniplamen.hr/eu-fondovi/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=3650
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=3650
http://www.lag-skoji.hr/lokalna-razvojna-strategija/
https://msg.hr/palaca-biankini/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/OPKK-Sazetak-prioriteta-i-ciljeva-1.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/OPKK-Sazetak-prioriteta-i-ciljeva-1.pdf
https://hr.wikipedia.org/wiki/Pristupanje_Hrvatske_Europskoj_uniji
https://hr.wikipedia.org/wiki/Hvar
https://stari-grad.hr/index.php?show=56057
https://strukturnifondovi.hr/


31  
 

17. Tijek novca u EU. Dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf 

18. Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice. Dostupno na: 

http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup

%20logicke%20matrice.pdf 

 

POPIS SLIKA 

Slika 1: Države članice Europske Unije .................................................................................................. 4 

Slika 2: Kohezijska politika .................................................................................................................... 9 

Slika 3: Zastave EU i Hrvatske na zgradi Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija .......... 9 

Slika 4: Europski strukurni i investicijski fondovi ............................................................................... 10 

Slika 5: Raspodjela iz ESI fondova za RH 2014.-2020. ........................................................................ 11 

Slika 6: Iznos objavljenih natječaja po operativnim programima ......................................................... 13 

Slika 7: Isplate EU sredstava na razini EU fondova .............................................................................. 14 

Slika 8: Muzej Starog Grada ................................................................................................................. 15 

Slika 9: Kronološki tijek razvoja muzeja .............................................................................................. 17 

 

POPIS TABLICA 

Table 1: 5 komponenti IPA programa ................................................................................................... 12 

Table 2: Dobri indikatori ....................................................................................................................... 22 

Table 3: Bolja iskorištenost prostora ..................................................................................................... 24 

Table 4: Povećan interes lokalnog stanovništva .................................................................................... 25 

Table 5: Ukupni troškovi projekta ......................................................................................................... 25 

Table 6: Logička matrica ....................................................................................................................... 27 

 

 

 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/07/5_godina_RH_u_EU_brosura_final.pdf
http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup%20logicke%20matrice.pdf
http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup%20logicke%20matrice.pdf

