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1. UVOD 

1.1 Problem i predmet istraživanja 

Predmet istraživanja ovog rada su specifičnosti upravljanja projektima financiranim iz 

sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sredstva se koriste na temelju dva 

ključna Operativna programa; „OP Konkurentnost i kohezija“, financiran iz EFRR-a i 

Kohezijskog fonda te „OP Učinkoviti ljudski potencijali“, financiran iz ESF-a. 

Poseban naglasak stavljen je na postupak prijave projekata „OP učinkoviti ljudski potencijali“ 

te važnost poštivanja pravila tijekom izvedbe samih projekata. Primjenjivost tih pravila i 

detaljniji način provedbe ovakvih projekata detaljnije se objašnjavaju kroz praktičan primjer 

izvedenog projekta „Ja sam PAUK (Ponosan, Aktivan, Uključen, Koristan)“ prijavljenog 

preko natječaja „OP Učinkoviti ljudski potencijali“. Analizirane su specifičnosti provedbe, 

nabave i izvođenja aktivnosti projekta na temelju podataka dobivenih od voditelja projekta.  

1.2 Ciljevi rada 

Osnovni cilj rada je da se pregledom teorijski razrađenog problema upravljanja projektima 

financiranim iz Europskog socijalnog fonda te analize praktičnog primjera provedbe takvog 

tipa projekta dođe do novih spoznaja o obilježjima projekata te poveća razumijevanje samog 

pojma projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda. Budući da je Republika Hrvatska 

tek kratak period članica Europske Unije, literatura na ovu temu jako slabo je razrađena te 

nije dostupna u knjižnicama ili knjižarama. Ovaj rad može poslužiti kao uvod u pojam i 

provedbu projekata financiranih iz ESF-a budući da takva tema na potpuno obrađen način još 

uvijek nigdje nije dostupna na jednom mjestu.  

1.3 Metode rada 

Prilikom istraživanja i izrade ovog rada korištene su kabinetske i empirijske metode. 

Kabinetske metode odnose se na pretraživanje internetskih izvora, znanstvenih i stručnih 

članaka, dostupnih Zakona te knjiga na ovu temu. Primarni izvor informacija o ovom dijelu 

rada službena je internetska stranica Europskog socijalnog fonda na kojoj su sadržani svi bitni 

dokumenti na temelju kojih ESF funkcionira u Hrvatskoj. Empirijske metode odnose se na 

analizu dobivene projektne dokumentacije, opisivanje načina prijave i specifičnosti provedbe 



4 
 

projekata u praksi. Potporne metode korištene prilikom izrade rada uključuju metode 

specifikacije, analize, sinteze, definicije, dedukcije i indukcije. 

1.4   Struktura rada 

Rad se sastoji od dva ključna dijela - teorijskog i empirijskog, popraćena uvodnim i 

zaključnim poglavljem U uvodnom poglavlju opisan je problem istraživanja, izvori korištenih 

podataka,  metode korištene tijekom izrade te ciljevi rada. Drugo poglavlje prikazuje osnovna 

teorijska polazišta o projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda u okviru 

Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, objašnjavajući osnovna pravila 

provedbe, nabave i uputa za prijavitelje koji se razlikuju od projekta do projekta, ali ukazane 

bitne stavke se u pravilu ne mijenjaju. Treće poglavlje se kroz praktičan primjer nadovezuje 

na teorijski dio rada analizirajući projekt „Ja sam PAUK“ sa specifičnostima prijave istog, 

načinima provođenja nabave te općim pravilima koji se moraju poštovati tijekom izvedbe 

projekta. U četvrtom poglavlju iznose se zaključna razmatranja na ovu temu dobivenih nakon 

pisanja rada.  
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2. PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA 

2.1 Europski socijalni fond 

Europski socijalni fond kao instrument kohezijske politike usmjeren je ka reduciranju razlika 

između razvijanja zemalja članica Europske Unije. Zadatak je ESF jačanje gospodarskog 

potencijala i socijalne kohezije, održivi razvitak države te smanjenje udjela nezaposlenog 

stanovništva. Financiranje iz Europskog socijalnog fonda utječe na rast zemlje i kroz 

obrazovanje, socijalnu uključenost, promociju socijalnog dijaloga te jačanje organizacija 

civilnog društva. ESF je Republici Hrvatskoj dostupan od sredine 2013.godine.
1
 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava s Upravom za koordinaciju programa i projekata EU 

u području rada i socijalne sigurnosti upravljačko je tijelo Operativnog programa za razvoj 

ljudskih potencijala te je glavno odgovorno za upravljanje i provedbu Operativnog programa 

prema propisima Europske Unije. 

Na prvoj razini posrednička su tijela Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja i sporta te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Hrvatski zavod 

za zapošljavanje, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Agencija za strukovno 

obrazovanje i obrazovanje odraslih posrednička su tijela druge razine. 

29. kolovoza 2013. na sjednici Hrvatske Vlade donesena je Odluka o operativnim 

programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. Ova odluka je i danas na 

snazi budući da operativni i financijski okvir za razdoblje 2021.-2027. još službeno nije 

objavljen jer nije još razrađen s Europskom komisijom. 

Osnovni programski dokumenti za korištenje sredstava ESI fondova u ovom razdoblju su 

Partnerski sporazum, Operativni program „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020 te 

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.  Ukupna je vrijednost OP 

učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 1,88 milijardi eura, od čega je 1,62 milijardi 

financirano iz Europskog socijalnog fonda.
2
 Operativni programi definiraju specifične ciljeve 

vezane uz prioritete ulaganja financirane iz Europskog socijalnog fonda. 

 

                                                        

1 Europski socijalni fond [Internet], dostupno na http://www.esf.hr/ [02.06.2022.] 
2 Strukturni fondovi – OP ULJP [Internet], dostupno na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-

2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/  [02.06.2022.] 

http://www.esf.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/
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Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali ima prioritete investiranja redom: 

 Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage 

 Socijalno uključivanje 

 Kvalitetni sustavi obrazovanja i cjeloživotnog učenja 

 Pametna administracija.
3
 

Ciljevi investiranja u zapošljavanje usmjereni su na reduciranje stope nezaposlenosti, 

promicanje reintegracije nezaposlenih osoba na tržište rada kroz provedbu mjera aktivne 

politike tržišta rada, povećanje konkurentnosti, lokalna partnerstva za zapošljavanje kao 

model koji najbolje prepoznaje potrebe tržišta rada, poboljšanje učinkovitosti Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje, veća prilagodljivost malih i srednjih poduzeća i obrta kroz 

obrazovanje na području poduzetništva. 

Ciljevi ulaganja u socijalno uključivanje su potpora socijalno osjetljivim skupinama, posebice 

oko zaposlenja te razvoj socijalnih usluga u zajednici. Krajnji cilj je boljitak kvalitete 

socijalnih usluga zajednice te olakšano usklađivanje obiteljskog i poslovnog života među 

stanovništvom. 

Ciljevi ulaganja u sustav obrazovanja odnose se na provedbu politike razvijanja potencijala 

ljudstva te povećanje učinkovitosti obrazovnog sustava i usklađivanja istog s aktualnim 

potrebama tržišta rada. 

Ciljevi pametne administracije odnose se na jačanje uloge civilnog društva u izgradnji 

demokratskog, otvorenog, uključivog, bogatog i socijalno pravednog, održivog te ekološki 

osviještenog društva.
4
 

2.2 Pravni okvir 

Proces provedbe projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda pravno je uređen u 

Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske 

unije u Republici Hrvatskoj
5
 . U ovom Zakonu opisane su obveze institucija uključenih u 

                                                        

3 Europski socijalni fond [Internet], dostupno na http://www.esf.hr/  [02.06.2022.] 
4 Ibid. 
5 Narodne novine br. 78/12, 143/13 i 157/13, dostupno na https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_119.html [04.06.2022.] 

http://www.esf.hr/
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_119.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_119.html
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sustav upravljanja programima i fondovima Europske Unije te su utvrđeni programi koji se 

financiraju iz sredstava Unije.  

Nadalje, Uredbi o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog 

fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, povezano s ciljem 

„Ulaganje u rast i radna mjesta“ utvrđeno je koja državna tijela obavljaju zadatke povjerene 

od Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata 

Europske unije u Republici Hrvatskoj.
6
  

Svi zakonski propisi koji uređuju načine provođenja projekata financiranih iz Europskog 

socijalnog fonda dostupni su na službenoj internetskog stranici Europskog socijalnog fonda. 

2.2.1 Osnovna pravila i odgovornosti 

Komunikacija među ugovorenim stranama odvija se poštom, elektroničkom poštom, 

telefaksom ili pismeno osobnom dostavom. Strana koja šalje pismeni dokument mora imati 

dokaz o primitku iste. Odgovornost za provedbu projekta u cijelosti je na prijavitelju projekta. 

On je obvezan detaljno proučiti odredbe Ugovora i Zakona vezanih za izvedbu projekta. U 

skladu s Odredbama, na njemu je odgovornost da osigura financijska i druga sredstva u cilju 

uspješne provedbe projekta. Dužan je snositi sve troškove projekta izvan prihvatljivih 

troškova prihvaćenih Ugovorom. Ukoliko se projekt provodi u partnerstvu, prijavitelj 

garantira da njegovi partneri poštuju svoje obveze u skladu s Ugovorom.
7
 

Prihodi – ni u kojem slučaju nije dopušteno naplaćivanje sudjelovanja u projektnim 

aktivnostima. Ukoliko tijekom provedbe projekta dođe do ostvarenja nekog prihoda, za 

njegov će iznos biti umanjen ukupan iznos bespovratnih sredstava.
8
  

 

                                                        

6 SAFU Priručnik [Internet],  dostupno na https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-

_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf  [05.06.2022.] 
7 Ibid. 
8 Upute za prijavitelje OP ULJP „Promocija zdravlja i prevencija bolesti“ [Internet], dostupno na 

https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2020%20Natje%C4%8Daji/Upute%20za%20prijavitelje-

Promocija%20i%20prevencija-faza%202.pdf  [05.06.2022.] 

https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf
https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2020%20Natje%C4%8Daji/Upute%20za%20prijavitelje-Promocija%20i%20prevencija-faza%202.pdf
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2020%20Natje%C4%8Daji/Upute%20za%20prijavitelje-Promocija%20i%20prevencija-faza%202.pdf
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2.3 Postupak prijave projekta 

Prijava mora biti napisana na hrvatskom jeziku te ispunjena u elektroničkom obliku na 

Prijavnom obrascu A dostupnog na internetskoj stranici Europskih Strukturnih i Investicijskih 

Fondova. Svi pravilnici i primjenjivi zakoni dostupni su na internetskoj stranici Europskog 

socijalnog fonda. Ispravno napisan projektni prijedlog dostavlja se u zatvorenom 

paketu/omotnici osobnom dostavom ili poštanskom pošiljkom na adresu Ureda za 

financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.
9
 

2.3.1 Uvjeti za prijavitelje 

Uvjeti za prijavitelje mogu se razlikovati u skladu sa specifičnostima pojedinih poziva ali se 

ključni uvjeti pretežito svode na iste stavke. Prijavitelj se može na Poziv za dostavu 

projektnih prijedloga prijaviti sam ili u partnerstvu. Ukoliko se prijava vrši u partnerstvu 

prijavitelj može kao projektne partnere imati najviše četiri pravne osobe. 

Da bi pravna osoba mogla biti prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

1. Biti registrirana u Republici Hrvatskoj s jednim od pravnih statusa: 

 Udruga 

 Javna ustanova 

 Zaklada 

 Jedinica lokalne ili regionalne samouprave 

2. Imati dovoljan kapacitet za provedbu projekta u ljudskom, pravnom, financijskom 

i operativnom smislu 

3. Ne biti u stečajnom postupku, postupku predstečajne nagodbe, postupku gašenja, 

postupku likvidacije ni u postupku prisilne naplate 

4. Nemati dugovanja javnih davanja prema evidenciji Porezne uprave  

5. Nije prekršila odredbe o namjenskom korištenju sredstva iz ESF i drugih javnih 

izvora
10

 

Partneri u projektu također moraju ispunjavati sve navedene uvjete. Kao dokaz da ispunjavaju 

sve navedene uvjete prijavitelj, zajedno s partnerima, uz prijavu mora priložiti izjave/dokaze 

određene prema uputama za prijavitelje. 
                                                        

9 Ibid. 
10 Upute za prijavitelje OP ULJP „Podrška socijalnom uključivanju“ [Internet],  dostupno na 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/Upute-za-prijavitelje_12.01.2018.pdf [06.06.2022.] 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/Upute-za-prijavitelje_12.01.2018.pdf
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Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava neće biti sklopljen ukoliko se ispostavi da prijavitelj 

ili partner u projektu ne zadovoljavaju sve uvjete ili se dogodio neki od slučajeva:  

 Priloženi dokazi sadrže lažne podatke 

 Prijavitelj ili partner u projektu su u sukobu interesa 

 Prijavitelj ili partner je pravomoćno osuđen za kaznena djela prijevare, primanja ili 

davanja mita, zlouporabe u postupku javne nabave, utaje poreza ili carine, 

subvencijske prijevare, pranja novca, zloporabe položaja i ovlasti, nezakonitog 

pogodovanja, udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zloporabe obavljanja dužnosti 

državne vlasti ili protuzakonitog posredovanja
11

 

 Dokazano je da je prijavitelj ili partner pružao lažne podatke  nadležnim tijelima za 

upravljanje fondovima EU 

 Prijavitelj ili partner je pokušao doći do povjerljivih podataka ili utjecati na bilo koje 

tijelo povezano s odabirom projekata
12

 

Svaki prijavitelj ima pravo na dostavu samo jednog projektnog prijedloga. Iznimno, u slučaju 

isključenja projektnog prijedloga, on ima pravo podnijeti novi projektni prijedlog. 

Istovremeno, prijavitelj može biti i partner u nekom drugom projektu. Partneri mogu 

sudjelovati u više projekata.
13

 

Za sve prijavitelje vrijedi pravilo da lokacija aktivnosti projekta mora biti unutar teritorija 

Republike Hrvatske. Iznimno, ukoliko je to potrebno za postizanje određenih ciljeva projekta, 

pojedine aktivnosti mogu biti organizirane izvan Republike Hrvatske. 

Provedba projekta započinje sklapanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i traje 

između 18 i 24 mjeseca. 

2.3.2 Ključni kriteriji odabira projekta 

Kriteriji prihvatljivosti i kriteriji dodjele primjenjuju se na sve operacije unutar Operativnog 

programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Da bi projektni prijedlog bio prihvatljiv za 

financiranje mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti navedene u nacionalnim propisima i 

                                                        

11 Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15),  dostupno na https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1562.html [08.06.2022.] 
12 Upute za prijavitelje OP ULJP „Podrška socijalnom uključivanju“ [Internet],  dostupno na 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/Upute-za-prijavitelje_12.01.2018.pdf [06.06.2022.] 
13 Ibid. 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1562.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1562.html
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/Upute-za-prijavitelje_12.01.2018.pdf
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propisima Europske Unije. Ispunjavanje kriterija dodjele primjenjuje se prilikom ocjene 

kvalitete svih projektnih prijedloga Operativnog programa.
14

 

Kriteriji odabira projekta detaljno su razrađeni u ovisnosti o vrsti poziva. Ključni kriteriji 

odabira kod većine projekata su sljedeći: 

- Doprinos projekta ostvarenju ciljeva prema nacionalnim i strateškim dokumentima 

- Utjecaj projekta na ostvarenje ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski 

potencijali 

- Detaljno opisane potrebe ciljanih skupina prema ciljevima Operativnog programa 

Učinkoviti ljudski potencijali 

- Kvaliteta projektnog prijedloga 

- Razina operativnih sposobnosti prijavitelja projekta 

- Postojanje mogućnosti šire primjene rezultata projekta
15

 

Detaljno su navedene i aktivnosti koje ne mogu biti prihvaćene za financiranje u sklopu 

Operativnog programa. Aktivnosti i projekti koji ne mogu biti prihvaćeni su sljedeći: 

 projekti koji nemaju korisnika van članova Udruge 

 projekti kojima su jedine aktivnosti usmjerene na odnose s javnošću 

 projekti koji su u nadležnosti Vlade RH 

 projekti čije aktivnosti podupiru sustave a ne pojedince 

 individualno sponzorstvo za sudjelovanje na seminarima, konferencijama i slično 

 jednokratni projekti poput okruglog stola, seminara, izleta i slično 

 donacije u dobrotvorne svrhe 

 bilo kakve profitne aktivnosti 

 projekti koji se odnose na kapitalna ulagnja u vozila, zgrade ili zemljišta 

 projekti koji su isključivo vezani za razvoj planova i strategija 

 projekti povezani s vjerom ili politikom 

 zajmovi drugim organizacijama 

 projekti koji se svode samo na istraživanje 

 bilo koje aktivnosti koje ne pridonose ostvarenju specifičnog cilja
16

 

                                                        

14 Europski socijalni fond – Učinkoviti ljudski potencijali [Internet], dostupno na: http://www.esf.hr/europski-

socijalni-fond/razdoblje-2014-2020/kriteriji-odabira/  [01.07.2022.] 
15 Upute o provedbi horizontalnih načela  [Internet],  dostupno na http://www.esf.hr/wordpress/wp-

content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-

potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf  [02.07.2022.] 

http://www.esf.hr/europski-socijalni-fond/razdoblje-2014-2020/kriteriji-odabira/
http://www.esf.hr/europski-socijalni-fond/razdoblje-2014-2020/kriteriji-odabira/
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf


11 
 

2.4 Promocija projekta i obveze korisnika vezane za vidljivost projekta 

U svrhu informiranja javnosti o provedbi projektnih aktivnosti propisane su dopuštene 

marketinške aktivnosti. Promotivne su aktivnosti koje se smatraju prihvatljivima kod ESF 

projekata: 

 Kampanje u medijima, televizijske reklame i spotovi 

 Otvoreni dani 

 Radionice, seminari, predavanja 

 Održavanje okruglog stola 

 Organizacija manifestacija javnog karaktera 

 Održavanje webminara 

 Izrada promotivnog materijala 

 Izrada internetskih stranica projekta17 

Pritom, svaka projektna aktivnost informiranja i komunikacije s javnošću mora u sebi 

sadržavati sljedeće oznake: 

 Zastavicu Europske unije uz natpis „Europska unija“ 

 Obavijest o fondu iz kojeg se financira projekt (Europski fond za regionalni razvoj, 

Kohezijski fond ili Europski socijalni fond) 

 Slogan „Zajedno do fondova EU“ 

 Logotip fonda 

 Isključenje odgovornosti
18

 

 

Slika 1 - Primjer vidljivosti oznaka kod komuniciranja projekta s javnošču 

Izvor: Strukturni fondovi – Upute za korisnike [Internet], dostupno na https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf  [23.06.2022.] 
                                                                                                                                                             

16 Upute za prijavitelje OP ULJP „Promocija zdravlja i prevencija bolesti“ [Internet],  dostupno na 

https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2020%20Natje%C4%8Daji/Upute%20za%20prijavitelje-

Promocija%20i%20prevencija-faza%202.pdf  [08.06.2022.] 
17 Ibid.  
18 Upute za korisnike sredstava – Informiranje, komunikacija i vidljivost [Internet], dostupno na 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf [13.07.2022.] 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2020%20Natje%C4%8Daji/Upute%20za%20prijavitelje-Promocija%20i%20prevencija-faza%202.pdf
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2020%20Natje%C4%8Daji/Upute%20za%20prijavitelje-Promocija%20i%20prevencija-faza%202.pdf
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2020%20Natje%C4%8Daji/Upute%20za%20prijavitelje-Promocija%20i%20prevencija-faza%202.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf
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Ukoliko su oznake potrošan materijal, poput naljepnica, prijavitelj projekta mora imati 

odgovarajuću zalihu oznaka kako bi se iste zamijenile po potrebi. Amblem Unije uvijek mora 

biti istaknut, jasno vidljiv i primjeren veličini predmetnog dokumenta. U svim medijima se 

prikazuje u bojim osim u slučajevima kada je cjelokupan materijal kreiran u crno-bijeloj 

varijanti. Ukoliko je projekt sufinanciran iz nekoliko fondova Europske unije napomena glasi 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.“ 

Korisnik ima pravo uz osnovne elemente vidljivosti koristiti i svoj logotip, kao i logotipe 

partnera ili drugih donatora, ali pritom ne smije kompromitirati i umanjiti vidljivost oznaka 

Unije oko lokacije i veličine. 

Sav materijal namijenjen informiranju o projektu mora biti napisan na hrvatskom jeziku. 

Ukoliko korisnik to želi, uz hrvatski jezik elemente može izrađivati i na engleskom jeziku.  

Tijekom provedbe projekta korisnik je dužan javnost informirati o dobivenoj potpori putem 

svoje internetske stranice (ukoliko ista postoji) te putem plakata. Na internetskoj stranici 

korisnika amblem u boji uz tekst „Europska unija“ s napomenom o fondu iz kojeg se projekt 

financira mora biti vidljiv odmah po otvaranju internetske stranice (bez potrebe pomicanja 

stranice). Kod projekata čija je internetska stranica izrađena u sklopu projekta, ovi se elementi 

trebaju nalaziti na naslovnoj stranici.  

Stranica treba uključiti poveznicu na www.strukturnifondovi.hr te, ukoliko ona postoji, na 

stranicu operativnog programa iz kojeg je sufinanciran projekt. Stranica mora uključivati 

naziv projekta, korisnika i partnere projekta, kratak opis projekta, ciljeve i očekivane rezultate 

projekta, razdoblje njegove provedbe, vrijednost projekta te iznos koji je sufinanciran iz 

fondova Europske unije naveden u kunama te kontakt osobu za više informacija.
19

 

2.5 Programski i projektni ciklus  

Program je okvir za planiranje projekata i aktivnosti unutar Europskog socijalnog fonda. 

Najčešće se odvija na nacionalnoj razini. Projekti se odvijaju unutar programa, ograničeni su 

vremenom, resursima i novcem te imaju definirane prioritete i ciljeve.
20

 

                                                        

19 Ibid. 
20 IRMO Upravljanje projektnim ciklusom [Internet], dostupno na https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-

ciklusom/ [10.06.2022.] 

https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-ciklusom/
https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-ciklusom/
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Dobro upravljanje projektnim ciklusom osigurava usklađenost projekata s općim ciljevima 

Europske komisije u okviru Operativnog programa i sa stvarnim potrebama krajnjih korisnika 

projekta. Sama izvedivost i održivost projekta također je uvjetovana aktivnim sudjelovanjem 

glavnih dionika u upravljanju projektnim ciklusom.
21

 Kako bi se upravljanje programom i 

projektom pojednostavnilo i kako bi se smanjio broj mogućih propusta, programi i projekti 

podijeljeni su u šest ključnih faza koje zajedno čine projektni ciklus. Faze su međusobno 

povezane na način da se završetkom jedne faze stvaraju uvjeti početka iduće faze.
22

 

Trajanje svake faze ciklusa razlikuje se u ovisnosti o složenosti i specifičnosti svakog 

pojedinog projekta. Obveze prijaviteljima po pojedinim fazama projekta su razrađene u 

narednom dijelu teksta. 

 

                                                        

21 Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom [Internet], dostupno na https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf [11.06.2022.] 
22 Razvojna agencija Karlovačke županije – Uvod u upravljanje projektnim ciklusom [Internet], dostupno na 

https://www.ra-kazup.hr/karla/wp-content/uploads/2020/10/4.1.-Uvod-u-upravljanje-projektnim-ciklusom.pdf 

[12.06.2022.] 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
https://www.ra-kazup.hr/karla/wp-content/uploads/2020/10/4.1.-Uvod-u-upravljanje-projektnim-ciklusom.pdf
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Slika 2 -  Ciklus EU projekata 

Izvor: Upute za provedbu horizontalnih načela [Internet], dostupno na http://www.esf.hr/wordpress/wp-

content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-

potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf  [23.06.2022.] 

2.5.1 Programiranje  

Programiranje je prva faza ciklusa. U ovoj fazi dolazi se do spoznaje problema i ograničenja 

te se definiraju prioriteti i ciljevi koji se provedbom programa, odnosno projekta žele postići. 

Određuju se glavni dionici i procjenjuju njihovi interesi, sposobnosti i potrebe. Također se 

određuje strategija za razvojnu pomoć Europske komisije.
23

 Za korisnike bespovratnih 

sredstava, ova faza započinje u trenutku objave natječaja.
24

 

                                                        

23 Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom [Internet],  dostupno na https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf [11.06.2022.] 
24 IRMO Upravljanje projektnim ciklusom  [Internet],  dostupno na https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-

ciklusom/ [10.06.2022.] 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-ciklusom/
https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-ciklusom/
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Iznimno je važno za prijavitelja u ovoj fazi da detaljno prouči Upute za prijavitelje u okviru 

natječajne dokumentacije. Potrebno je proučiti kriterije za ocjenjivanje kvalitete projektnog 

prijedloga te prihvatljivost pojedinih aktivnosti i troškova. Po završetku navedenih aktivnosti 

prijavitelj definira temu projekta i započinje razradu prijave projekta.
25

 

2.5.2 Identifikacija 

U fazi identifikacije definira se „središnji problem“ zajedno s njegovim uzrocima i 

prijedlozima rješenja. Dakle, definiraju se izvedivost projekta, aktivnosti projekta i procjena 

troškova projekta. Ideje moraju biti usklađene s prioritetima Europske komisije i partnera 

projekta.
26

  

U fazi identifikacije od korisnika se očekuje detaljna razrada projektnih aktivnosti i potrebnog 

proračuna za izvršenje istih. Važno je definirati horizontalne prioritete jer se definicijom 

ciljne skupine uviđa obuhvaća li projekt osobe koje se nalaze u nepovoljnom položaju. 

Potrebno je razraditi na koji će se način takvim korisnicima omogućiti pristup projektnim 

aktivnostima, kakva ograničenja postoje te kakav je omjer uključenosti muškaraca i žena u 

projektu jer je jedna od dužnosti prijavitelja osigurati ravnopravnost spolova na projektu. 

Kod razrade projektnih aktivnosti, od prijavitelja se očekuje da za iste navede na koji način 

ona doprinosi određenim horizontalnim temama; jednakoj mogućnosti i nediskriminaciji, 

održivom razvoju i ravnopravnosti između spolova. Osim toga, prijavitelj je dužan predvidjeti 

i rizike ovim temama te objasniti koje će mjere biti poduzete u cilju prevencije istih ili 

smanjenja njihovog negativnog utjecaja. 

Kao primjer adekvatnog uvažavanja horizontalnih tema u ovoj fazi može se navesti situacija u 

kojoj je prijavitelj projekta koji potiče zaposlenje žena u ruralnim područjima anketirao žene 

iz svoje ciljne skupine prije razrade same projektne ideje. Definirao je način na koji će im biti 

omogućeno sudjelovanje, kao i način prijevoza na one lokacije na kojima se održavaju 

aktivnosti. Javni prijevoz nije bio osiguran, pa su sudionicama bili pokriveni putni troškovi 

korištenja osobnih automobila. Vrijeme provedbe aktivnosti prijavitelj je također prilagodio 

                                                        

25 ESF Upute za prijavitelje OP ULJP o provedbi horizontalnih načela  [Internet], dostupno na 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-

programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf 

[10.07.2022.]  
26 IRMO Upravljanje projektnim ciklusom [Internet], dostupno na https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-

ciklusom/ [10.06.2022.] 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-ciklusom/
https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-ciklusom/
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svojim sudionicama na način da se većinski dio aktivnosti provodio u poslijepodnevnim 

satima budući da su sudionice izjasnile kako imaju više obveza kroz jutro. Prijavitelj je, u 

cilju osiguranja jednakih mogućnosti i nediskriminacije, osigurao prostor koji je imao 

adekvatan pristup osobama s invaliditetom te je poziv na sudjelovanje sadržavao i upit o 

postojanju posebnih zahtjeva korisnika. Budući da je cilj projekta bio uključiti žene na tržište 

rada, isti je doprinosio ravnopravnosti spolova kroz razvojem inovativnih socijalnih usluga s 

ciljem usklađenja radne i obiteljske uloge. 

Prilikom razrade proračuna, prijavitelj mora uključiti i troškove nastale zbog doprinosa 

navedenim horizontalnim temama kao što je to primjerice trošak osiguranja tumača 

znakovnog jezika i slično. U slučaju da prijavitelj navede osiguranje takve stavke, a istu nije 

naveo u proračunu projekta, posredničko tijelo od njega može zahtijevati da takav trošak 

pokrije iz svojih vlastitih financijskih sredstava. 

Obveze su prijavitelja u fazi identifikacije: 

 Analizirati dionike i njihove potrebe s obzirom na dob, spol, nacionalnu pripadnost ili 

etničko porijeklo, ekonomski status, imovinsko stanje, invaliditet, zdravstveno stanje,  

jezik, vjerska ili politička uvjerenja, spolnu orijentaciju, bračno stanje; 

 Definirati  karakteristike ciljne skupine kao i njihove potrebe i ograničenja u odnosu 

na sudjelovanje u projektnim aktivnostima; 

 Opisati aktivnosti koje doprinose horizontalnim prioritetima i rizike realizacije tih 

aktivnosti zajedno s mjerama prevencije i umanjenja štetnog utjecaja za svaki od 

postojećih rizika; 

 U proračun projekta uključiti i troškove provedbe aktivnosti doprinosa horizontalnim 

prioritetima.
27

 

2.5.3 Formulacija 

Nakon što se utvrdi da projektna ideja u potpunosti zadovoljava kriterije ocjene kvalitete, 

prelazi se na fazu formulacije. Iznimno, u slučaju kada je priprema projekta dobro odrađena te 

                                                        

27 ESF Upute za prijavitelje OP ULJP o provedbi horizontalnih načela [Internet], dostupno na 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-

programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf 

[10.07.2022.] 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
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je jasno vidljivo kako projekt zadovoljava sve kriterije ocjene, projekt može preskočiti ovu 

fazu.
28

 

U fazi formulacije detaljno se objašnjavaju opći i specifični ciljevi projekta, definiraju se 

ciljne skupine i razlozi odabira istih. Aktivnosti projekta se razrađuju i definira se njihov 

vremenski raspored, potreban proračun i resursi za njihovu provedbu. Također se u fazi 

formulacije dokazuje usklađenost projekta s nacionalnim politikama, opravdanost projekta u 

odnosu na odabrane ciljne skupine te potencijalna održivost projekta po završetku njegove 

izvedbe. 
29

 

U fazi formulacije prijavitelj ispunjava projektnu prijavu. Prilikom popunjavanja prijave 

detaljno treba opisati horizontalne teme. U prijavu se navode statistički podaci, aktivnosti 

usklađene s ciljevima projekta i natječaja.
30

  

Prijavitelj u ovoj fazi, također, detaljno izrađuje plan finaciranja projekta, analizu troškova i 

koristi, plan upravljanja projektom i rizicima na projektu te se priprema za faze financiranja, 

provedbe i evaluacije.
31

 

Osim kriterija koji se primjenjuju tijekom faze identifikacije, ocjenjivanje u fazi formulacije 

uključuje i kriterije izvedivosti, analizu rizika, strukture provedbe te održivosti. Projekt mora 

biti ocjenjen kao relevantan, izvediv i dobro upravljan.
32

 

2.5.4 Financiranje 

Ovisno o Uredbi o financiranju, Europska komisija ima dva pristupa financiranja. Kada je 

riječ o programima i skupini projekata, odluka o financiranju donosi se na kraju faze 

                                                        

28 Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom [Internet], dostupno na https://strukturnifondovi.hr/wp 

content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf [13.06.2022.] 
29 IRMO Upravljanje projektnim ciklusom [Internet], dostupno na https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-

ciklusom/ [10.06.2022.] 
30 ESF Upute za prijavitelje OP ULJP o provedbi horizontalnih načela [Internet], dostupno na 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-

programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf 

[10.07.2022.] 
31 Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom [Internet], dostupno na https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf [18.06.2022.] 
32 Ibid. 

https://strukturnifondovi.hr/wp%20content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp%20content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-ciklusom/
https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-ciklusom/
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
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identifikacije. Za pojedinačne programe, s druge strane, ovo je zasebna faza i započinje po 

završetku faze formulacije. 
33

 

U fazi financiranja detaljno se proučava proračun projekta, procjenjuje se nužnost i realnost 

traženih troškova te se službeno donosi odluka o tome hoće li projekt biti sufinanciran ili 

neće. Ukoliko se ispostavi da su troškovi koje je prijavitelj dostavio precijenjeni, dolazi do 

takozvanog „čišćenja proračuna„ u kojemu se traženi iznosi reduciraju. Potpisom ugovora o 

sufinanciranju službeno završava faza financiranja i započinje faza provedbe.
34

 

2.5.5 Provedba i praćenje 

Faza provedbe najvažnija je i najosjetljivija faza projektnog ciklusa. Projektna prijava dio je 

ugovora i sukladno tome, prijavitelj je dužan realizirati sve što je prijavom navedeno. Sve 

prethodne i naredne faze nužna su potpora fazi provedbe. 

Kako bi se kompleksnost ove faze pojednostavnila, moguće je podijeliti u tri razdoblja. U 

prvom se razdoblju utvrđuje postojeće stanje, a glavni zadaci su sklopiti ugovor, mobilizirati 

resurse, provjeriti plan projekta, omogućiti sustave nadzora. Središnje razdoblje glavno je 

razdoblje provedbe u kojemu se odvija trajna nabava i raspored resursa i kadrova, provode se 

aktivnosti uz ostvarenje rezultata, projekt se nadzire i kontrolira, ispituju se operativni planovi 

te se izvještava o napredovanju projekta. U završnom razdoblju postupno se osiguravaju 

uvjeti za uspostavu planova održavanja, odgovornosti se prenose na lokalne partnere te se 

prati učinkovitost prenošenja potrebnih vještina. 

Tijekom faze provedbe voditelj projekta odgovoran je za izvršenje tri glavne skupine 

zadataka: nadzor i redovan pregled, planiranje i ponovno planiranje te izvješćivanja. 

Menadžment projekta odgovoran je za nadzor projekta u smislu upravljanja rizicima, 

provedbe aktivnosti i ostvarivanja rezultata. Sustavno i stalno praćenje projektnog napretka 

djeluje kao važna podrška djelotvornom odlučivanju. Preporučljivo je primjenjivati praktične 

alate poput logičkih matrica i planove provedbe. Nadzor se može dopunjavati i revizijom. 

                                                        

33 Upravljanje projektnim ciklusom Uvod u upravljanje projektnim ciklusom Ranko Milić, M.Sc.E.E. , Cluster 

CEDRA Split & Eupolis grupa d.o.o [Internet],  dostupno na https://www.slideserve.com/jontae/upravljanje-

projektnim-ciklusom-uvod-u-upravljanje-projektnim-ciklusom [28.08.2022.] 
34 IRMO Upravljanje projektnim ciklusom [Internet], dostupno na https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-

ciklusom/ [16.06.2022.] 

https://www.slideserve.com/jontae/upravljanje-projektnim-ciklusom-uvod-u-upravljanje-projektnim-ciklusom
https://www.slideserve.com/jontae/upravljanje-projektnim-ciklusom-uvod-u-upravljanje-projektnim-ciklusom
https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-ciklusom/
https://irmo.hr/4-upravljanje-projektnim-ciklusom/
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Redovni pregled služi kao prilika za uviđanje mogućnosti napretka, vrednovanje stečenog 

iskustva te njegovog ponovnog unosa u postojeće planiranje.
35

 

Za razliku od nadzora, odluke o planiranju ne bi trebali donositi voditelji projekata 

samostalno nego se u svrhu donošenja istih i održavanja projektne stabilnosti traži od 

Upravljačkog odbora periodično sastajanje jednom ili više puta na godišnjoj razini. Kako bi se 

osiguralo dobro planiranje potrebno je povremeno pregledavati i ažurirati raspored aktivnosti, 

proračun i druge stavke faze provedbe. Takvo ažuriranje može rezultirati i promjenom opsega 

Sporazuma o financiranju i drugih ugovornih dokumenata. 

Izvješća o napretku u fizičkom i financijskom smislu moraju se dostavljati tijelu koje 

osigurava financijska sredstva. Osim informiranja istih o napredovanju i ograničenjima na 

projektu, svrha je izvješćivanja i osigurati formalnu evidenciju o postignućima kako bi se 

pojednostavnile buduće evaluacije i pregledi, dokumentirati sve promjene budućih planova i 

time promicati odgovornost i transparentnost. Izvješće mora biti sastavljeno na način koji je 

najjednostavniji za čitatelja, informacije trebaju biti jasne i sažete; bitna je kvaliteta a ne 

kvantiteta podataka. Jasnoća informacija u izvješću također utječe i na kvalitetu evaluacije i 

revizije.
36

 

 

Slika 3 – Proces učenja i međusobna povezanost zadataka 

Izvor: Strukturni forndovi – smjernice za upravljanje projektnim ciklusom [Internet], dostupno na 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf  [18.06.2022.] 

Osim samih projektnih ciljeva, prijavitelj je obvezan i doprinijeti horizontalnim prioritetima 

na način koji je naveden u prijavi.  Obveze korisnika su provesti aktivnosti u skladu s opisom 

                                                        

35 Strukturni fondovi – smjernice za upravljanje projektnim ciklusom [Internet], dostupno na 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf  [18.06.2022.] 
36 Ibid. 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
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u doprinosu horizontalnim temama, kontinuirano pratiti napredak aktivnosti te njihov 

doprinos horizontalnim prioritetima, izvještavati o poduzetim aktivnostima i ostvarenim 

rezultatima, detaljno opisati spomenute doprinose u Završnom izvješću. 

Ukoliko se aktivnosti ne provedu u skladu s opisom u prijavi, doći će do neprihvaćanja troška 

aktivnosti. Kao primjer takvog slučaja možemo navesti situaciju u kojoj je prijavitelj u prijavi 

naznačio kako će prostor održavanja aktivnosti biti prilagođen osobama s invaliditetom, ali 

odabirom prostora nije vodio računa o tome te su nazočne osobe s invaliditetom imale 

određena ograničenja u kretanju. Takvo zanemarivanje horizontalnih prioriteta rezultira 

označavanjem troškova provedbe aktivnosti neprihvatljivima od strane posredničkog tijela.
37

 

Po završetku faze provedbe donosi se odluka o tome hoće li se nastaviti s projektom na ranije 

isplaniran način ili će se ti planovi promijeniti. U iznimnim slučajevima, odlučuje se o 

prekidu projekta.
38

 

2.5.6 Evaluacija 

Faza evaluacije posljednja je faza projektnog ciklusa. Ona pomaže u određivanju 

metodologije kod budućih projekata. Svrha je evaluacije napraviti što konkretniju procjenu 

provedbe projekta i ocijeniti efikasnost i učinkovitost svake projektne aktivnosti. Evaluacija 

daje uvid u ispunjenje ciljeva, razinu učinkovitosti i potencijalnu održivost. Informacije 

dobivene evaluacijom uvažavaju se pri daljnjem procesu odlučivanja.
39

  

Temeljna su načela faze evaluacije vjerodostojnost i transparentnost procesa, sudjelovanje 

svih dionika u procesu kako bi različite perspektive bile uključene te korisnost informacija 

dobivenih evaluacijom. U skladu s ovim načelima voditelj faze evaluacije provodi pet glavnih 

zadataka: 

 Utvrđivanje same potrebe za evaluacijom te izbor teme za koju će se ista provoditi, 

 Pripremanje opisa posla i izrađivanje evaluacije, 

 Izrađivanje natječajne dokumentacije te odabiranje izvođača, 

                                                        

37 ESF Upute za prijavitelje OP ULJP o provedbi horizontalnih načela [Internet], dostupno na 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-

programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf 

[10.07.2022.] 
38 Strukturni fondovi – smjernice za upravljanje projektnim ciklusom [Internet], dostupno na 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf  [30.06.2022.] 
 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
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 Organizacija sastanka s izvođačem i drugim uključenim stranama, 

 Kontrola izrade izvješća o evaluaciji na kvalitetan način i sa svim potrebnim 

stavkama. 

Evaluacijsko izvješće treba biti napisano uvažavajući kriterije koje koristi Europska komisija 

vezane za relevantnost, ekonomičnost, učinkovitost, utjecaj i održivost projekta. 

Relevantnost projekta odnosi se na povezanost ciljeva projekta s problemima koje bi 

provedba trebala riješiti. Uključuje se i ocjena kvalitete izrade projekta i njegove pripreme 

prateći unutarnju logiku i usklađenost projektnih rješenja te logiku pri samom procesu 

planiranja.  

Ekonomičnost podrazumijeva postizanje rezultata po prihvatljivoj cijeni. Uspoređuju se 

alternativni pristupi kako bi se dobio uvid o ekonomičnosti usvojenog procesa. 

Učinkovitost se mjeri ocjenom doprinosa postignutih rezultata u ostvarenju osnovne svrhe 

projekta. Ocjenjuje se postignuta korist na projektu za ciljne skupine. 

Utjecaj projekta procjenjuje se prema učinku koji projekt ima na šire ciljeve politike ili 

sektora opisanih u općem cilju projekta. 

Održivost je vjerojatnost nastavljanja koristi projekta i nakon njegovog završetka uvažavajući 

pritom sociokulturne aspekte, ravnopravnost spolova, zaštitu okoliša te ekonomske i 

financijske čimbenike i sposobnost upravljanja.
40

 

Evaluacijskim upitnikom i procjenom učinka ispituje se koliki je doprinos projekta 

definiranim ciljevima i horizontalnim prioritetima.
41

 

2.6 Priprema plana nabave  

Pri nabavi potrebnih resursa na projektu, prijavitelji moraju poštivati odredbe Zakona o javnoj 

nabavi koji je na snazi u trenutku izvršenja nabavnog procesa. 

                                                        

40 Strukturni fondovi – smjernice za upravljanje projektnim ciklusom [Internet], dostupno na 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf  [18.06.2022.] 
41 ESF Upute za prijavitelje OP ULJP o provedbi horizontalnih načela [Internet], dostupno na 

http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-

programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf 

[10.07.2022.] 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf
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Iznimno, prijavitelji koji nisu obveznici ovog Zakona, koriste se posebno uređenim 

pravilnikom o nabavi na projektu. Pravilnici NOJN (nojn – nije obveznik Zakona o javnoj 

nabavi) različiti su u ovisnosti o fondu iz kojeg je projekt sufinanciran, ugovornom tijelu, 

provoditelju, vremenu donošenja i drugim okolnostima specifičnima za pojedine vrste 

projekata. Ovaj pravilnik prilagođen konkretnom natječaju dostupan je prijaviteljima u sklopu 

natječajne dokumentacije. U trenutku usvajanja projektnog prijedloga za financiranje, 

pravilnik NOJN postaje sastavni dio ugovora između prijavitelja i institucije koja sufinancira 

projekt iz sredstava Europske unije.
42

 

Plan nabave ključan je alat za planiranje ulaganja sredstava projekta. U njemu su sadržane 

sve, u okviru projekta, planirane nabave, prošle, trenutne i buduće. Dakle, ako je nabava 

započela prije službenog početka projekta, odnosno prije potpisivanja Ugovora, ona se 

također navodi u planu nabave uz naznaku trenutnog trajanja ili završetka te aktivnosti. 

Planom nabave moguće je pratiti i izvršenje očekivanih ciljeva i rezultata. Za pisanje plana 

nabave koristi se unaprijed određen obrazac koji je dostupan korisnicima kao dio osnovne 

dokumentacije unutar poziva na koji se natječaj prijavljuje.
43

 

2.6.1 Načela nabave  

Kako bi se osigurala opravdanost i pravednost u postupku nabave propisan je niz načela koja 

se moraju primjenjivati pri postupku nabave. 

Načelo slobodnog kretanja roba i usluga te načelo slobode poslovnog nastanka osigurava 

mogućnost samozaposlenim ili pravnim osobama koje obavljaju djelatnost u jednoj od 

zemalja članica da privremeno ili trajno obavljaju djelatnost u drugoj zemlji članici.  

Ugovorom o funkcioniranju Europske unije obvezno je omogućiti slobodu pružanja usluga 

unutar teritorija bilo koje od zemalja članica, slobodu poslovnog nastanka državljana jedne od 

članica na teritoriju bilo koje druge članice te slobodu kretanja roba koja podrazumijeva 

zabranu uvozne i izvozne carine između zemalja članica i zabranu donošenja zajedničke 

carinske tarife prema zemljama koje nisu članice. 

                                                        

42 Javna nabava – Što su to NOJN pravila [Internet], dostupno na https://javna-nabava.info/sto-su-to-nojn-

pravila/  [29.08.2022.] 
43 SAFU Priručnik [Internet], dostupno na https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-

_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf  [29.06.2022.] 

https://javna-nabava.info/sto-su-to-nojn-pravila/
https://javna-nabava.info/sto-su-to-nojn-pravila/
https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf
https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf
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Primjenom načela racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstava osigurava se optimalno i 

odgovorno korištenje dodijeljenih sredstava. 

Načelo transparentnosti osigurava javnost i vidljivost informacija o postupku nabave kroz sve 

faze tog postupka te sprječava diskriminaciju, odnosno pružanje prednosti nekom od 

ponuditelja. 

Načelo jednakog postupanja i nediskriminacije pruža svim ponuditeljima pravo na jednako 

postupanje u vidu dostavljanja i ocjenjivanja na jednak način te jednaku mogućnost odabira 

njihove ponude bez diskriminirajućih kriterija poput dobi, rase, nacionalnosti, religije i drugih 

obilježja tog tipa. Provedba nabave mora poštivati uvjete poštenog tržišnog natjecanja. 

Identične se situacije moraju tretirati na isti način. Ovo načelo osigurava pravo svakom 

natjecatelju na ugovor, nadmetanje i potpunu informiranost o pravilima i kriterijima odabira. 

Diskriminacija često dovodi do nejednakog tretmana, ali nejednak tretman ne označava uvijek 

povredu načela nediskriminacije. Ako se nejednako postupanje ne događa zbog 

diskriminirajućih kriterija, onda nije riječ o diskriminaciji.  

Poštivanje načela uzajamnog priznavanja osigurava prihvaćanje jednakovrijednih proizvoda, 

usluga te tehničkih specifikacija, diploma, certifikata i kvalifikacija iz drugih zemalja članica 

EU od strane NOJN-a.  Načelo izbjegavanja sukoba interesa sprječava potencijalan utjecaj 

privatnih interesa na nepristranost pri postupku nabave. 

Kako bi se spriječio nepravedno onemogućen ili ograničen pristup, propisano je načelo zaštite 

tržišnog natjecanja. Naručitelj je obvezan provesti nabavu na način koji poštuje pravednu 

tržišnu utakmicu primjenom svih načela, nepromjenjivosti uvjeta za sudjelovanje ili kriterija 

odabira tijekom čitavog postupka ocjenjivanja ponuda te postavljanjem zahtjeva adekvatno 

prilagođenih predmetu nabave.
44

 

Ova načela određena su za korisnike priloga NOJN, dok su za obveznike Zakona o javnoj 

nabavi propisana ukupno četiri temeljna načela koja su definirana na način da osiguravaju 

ispunjenje svih načela predviđenih za korisnike NOJN-a.
45

 

                                                        

44 SAFU Priručnik [Internet], dostupno na https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-

_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf  [12.07.2022.] 
45 Narodne novine 120/2016 članak 4. Načela javne nabave [Internet], dostupno na https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_120_2607.html [29.08.2022.] 

https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf
https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_120_2607.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_120_2607.html
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2.6.2 Postupci nabave 

Za korisnike priloga NOJN postupci nabave koje je moguće koristiti su direktna pogodba, 

sklapanje ugovora temeljem jedne ponude te otvoreni postupak. Odabir postupka nabave 

ovisan je o procijenjenoj vrijednosti usluga, roba ili radova pri čemu  se za najniži rang 

vrijednosti odabire direktna pogodba, a za najviši otvoreni postupak. Ove vrijednosti utvrđene 

su u ovisnosti o specifičnosti poziva u svakom NOJN pravilniku posebno za taj natječaj.
46

 

Za obveznike Zakona o javnoj nabavi mogući postupci nabave su otvoreni postupak, 

ograničeni postupak, pregovarački postupak, pregovarački postupak s prethodnom objavom 

poziva na nadmetanje, natjecateljski dijalog, partnerstvo za inovacije i pregovarački postupak 

bez prethodne objave poziva na nadmetanje.
47

 

Nakon objave poziva na nadmetanje i natjecateljskog dijaloga, naručitelj sam bira hoće li 

izvršiti otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak. Ukoliko naručitelj potražuje robu, 

usluge ili radove koji nisu već dostupni na tržištu, on ima pravo na partnerstvo za inovacije. U 

slučaju kada objava poziva na nadmetanje nije objavljena, nije dopušteno korištenje 

pregovaračkog postupka. U iznimnim situacijama odstupa se od ovog pravila. Sredstvo 

poziva na nadmetanje može biti periodična indikativna obavijest kada se radi o ograničenom 

ili pregovaračkom postupku s prethodnom objavom za nadmetanje. U toj situaciji može se 

koristiti i obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava, posebno ako se radi o partnerstvu za 

inovacije ili se provodi natjecateljski dijalog. Korištenje obavijesti o nadmetanju u svim 

postupcima javne nabave nije moguća samo kod pregovaračkog postupka bez prethodne 

objave.
48

 

 

 

                                                        

46 Strukturni fondovi: postupci nabave [Internet], dostupno na: https://strukturnifondovi.hr/wp-

content/uploads/natjecaji/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-

sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika-16011/Prilog-4_Postupci-nabave.pdf [13.07.2022.] 

47 Zakon o javnoj nabavi -  POSTUPCI JAVNE NABAVE POGLAVLJE 1. VRSTE I ODABIR POSTUPKA 

JAVNE NABAVE Članak 356.,  dostupno na https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi [23.08.2022.] 
48 Zakon o javnoj nabavi - POSTUPCI JAVNE NABAVE POGLAVLJE 1. VRSTE I ODABIR POSTUPKA 

JAVNE NABAVE Članak 357., dostupno na https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi [23.08.2022.] 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/natjecaji/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika-16011/Prilog-4_Postupci-nabave.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/natjecaji/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika-16011/Prilog-4_Postupci-nabave.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/natjecaji/suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika-16011/Prilog-4_Postupci-nabave.pdf
https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi
https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi
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2.7 Proračun projekta 

Unutar Ugovora o bespovratnim sredstvima sadržan je proračun s prihvatljivim troškovima 

projekta obuhvaćena sredstvima prijavitelja i partnera te bespovratnim sredstvima. Definiran 

je ukupan iznos prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, ukupni prihvatljivi troškovi te najveći 

mogući iznos sufinanciranja. Korisnik mora jamčiti da izdaci projekta nisu niti će biti dodatno 

sufinancirani iz drugih izvora, odnosno mora dostaviti dokaz o nepostojanju dvostrukog 

financiranja. Pojam dvostrukog financiranja odnosi se na postojanje (su)financiranja 

prihvatljivih izdataka projekta kojim korisnik prima naknadu od nekog javnog izvora za 

troškove za koje traži sufinanciranje. Izjavu potvrđuje potpisom i pečatom. Kršenjem ovog 

pravila korisnik je kazneno odgovoran prema Kaznenom zakonu.
49, 50

 

2.7.1 Prihvatljivost troškova 

Prihvatljivost troškova na projektu definirana je u Pravilniku o prihvatljivosti izdataka za 

određeno programsko razdoblje. Prihvatljivost je dalje detaljnije razrađena u ovisnosti o 

specifičnosti poziva na natječaj. Tako definirana prihvatljivost troškova primjenjuje se 

direktno na Ugovor o bespovratnim sredstvima.  

Prema Općim uvjetima Ugovora prihvatljivi troškovi zadovoljavaju sljedeće uvjete: 

 Imaju izravnu povezanost s aktivnostima projekta te osiguravaju ispunjenje ciljeva 

projekta 

 Navedeni su u proračunu 

 Usklađeni su s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka 

 Plaćeni su tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka 

 Usklađeni su s ograničenjima posebnih kategorija troškova 

 Nastali su od strane korisnika ili partnera projekta 

 Ne razlikuju se više od 20% od izvorno unesenog iznosa osnovnih elemenata 

proračuna prihvatljivih troškova (osim ako je za takvo odstupanje potpisan Dodatak 

Ugovoru) 

                                                        

49 Narodne novine 125/2011, 144/2012, članak 258. Subvencijska prijevara, dostupno na 

https://zakonipropisi.com/hr/zakon/kazneni-zakon/258-clanak-subvencijska-prijevara [12.07.2022.] 
50 SAFU Priručnik [Internet], dostupno na https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-

_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf  [12.07.2022.] 

https://zakonipropisi.com/hr/zakon/kazneni-zakon/258-clanak-subvencijska-prijevara
https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf
https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf
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 Kod troškova vezanih za nabavu robe ako je ista isporučena i povezana s aktivnostima 

koje se provode za vrijeme trajanja projekta 

 Opravdani su, razumni, ekonomični, učinkoviti te su ispoštovana sva pravila nabave
51

 

U prihvatljive troškove ubrajaju se izravni troškovi osoblja, ostali izravni troškovi operacije i 

neizravni troškovi. Izravni troškovi osoblja odnose se na trošak plaće voditelju projekta i 

članovima projektnog tima te naknade za vanjske usluge izvršene u sklopu projektnih 

aktivnosti od strane fizičkih osoba koje nisu članovi projektnog tima. Ostale izravne troškove 

čine troškovi putovanja ili edukacija zaposlenih na projektu, troškovi putovanja sudionika u 

projektnim aktivnostima, troškovi volontera, troškovi najma prostora, troškovi opremanja 

prostora,  troškovi sudjelovanja krajnjih korisnika u aktivnostima, troškovi promocije i 

vidljivosti projekta, troškovi nabave opreme te troškovi vanjskih usluga. Neizravni su 

troškovi svi oni koji nastaju tijekom izvedbe projekta, a nisu direktno povezani s projektnim 

aktivnostima.
52

 

Svi troškovi prijavljeni u Završnom zahtjevu moraju nastati do kraja ugovorom određenog 

razdoblja te plaćeni do roka propisanog za dostavu navedenog zahtjeva.
53

 

2.7.2 Neprihvatljivi troškovi 

Neprihvatljive troškove snosi sam korisnik. Takvi troškovi definirani su Pravilnikom o 

prihvatljivosti izdataka te dodatno dokumentacijom u konkretnom Pozivu na natječaj, 

Ugovoru te u Općim uvjetima i pripadajućom dokumentacijom izvedbe projekta. Pravilnik 

definira i određene uvjetno prihvatljive izdatke, primjerice: plaćanja bonusa zaposlenima, 

naknade za financijske transfere, troškovi vođenja bankovnih računa, provizija na valutni 

tečaj i slično. Lista neprihvatljivih troškova sadrži mnogobrojne stavke a ona je dostupna u 

Pravilniku o prihvatljivosti izdataka.
54

 

 

 

                                                        

51 Ibid. 
52 Strukturni fondovi – upute za prijavitelje UP.04.2.1.10 [Internet],  dostupno na 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/07/Upute-za-prijavitelje_cistopis.pdf [30.08.2022.] 
53 SAFU Priručnik za korisnike  [Internet],  dostupno na https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-

_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf  [12.06.2022.] 
54 Ibid. 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/07/Upute-za-prijavitelje_cistopis.pdf
https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf
https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf
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3. ANALIZA UPRAVLJANJA PROJEKTOM NA PRIMJERU 

PROVEDENOG PROJEKTA „JA SAM PAUK (PONOSAN, AKTIVAN, 

UKLJUČEN, KORISTAN)“ UDRUGE VETERANA 4. GARDIJSKE 

BRIGADE
55

 

3.1 Udruga veterana 4. Gardijske brigade 

Udruga je nastala kao odgovor na potrebnu pomoć braniteljima 4. Gardijske brigade i 

njihovim obiteljima te obiteljima svih poginulih ili nestalih branitelja.  Udruga je upisana u 

službeni registar 2007. godine. 

Dosadašnja su sudjelovanja Udruge u nacionalnim projektima s Ministarstvom branitelja 

„Terapijsko jahanje za djecu s posebnim potrebama hrvatskih branitelja i socijalno ugroženih 

obitelji“, „Održavanje zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih 

invalida iz Domovinskog rata – prevencija bolesti i ozljeda“ te „SPORTSKA REKREACIJA 

– LIJEK PROTIV TRAUMA (Program sportsko-rekreativnih aktivnosti za 

poboljšanje/održavanje psihofizičkih aktivnosti branitelja, članova Udruge veterana 4. 

Gardijske brigade)“. Udruga je, također, bila u ulozi organizatora  prvog hrvatskog kongresa o 

psiho traumi, s međunarodnim sudjelovanjem. 

Ključne djelatnosti koje Udruga obavlja su sljedeće: 

 Štiti čast i dostojanstvo poginulih branitelja iz Domovinskog rata, 

 Okuplja veterane sudionike Domovinskog rata četvrte brigade Zbora narodne garde 

 Organizira stručne timove u svrhu praćenja i rješavanja zdravstvenih, socijalnih i 

drugih poteškoća sudionika Domovinskog rata 

 Obilježava objeljnice bitnih događaja i bitaka 

 Organizira pružanje raznih vrsta pomoći veteranima Udruge i njihovim obiteljima 

 Ostale djelatnosti utvrđene Statutom. 

3.2 Promocija projekta i poštivanje znakova vidljivosti 

Projekt je promoviran preko više medija za različite ciljne skupine. Objave u medijima i na 

društvenim mrežama te web stranicama prijavitelja imaju snažan multiplikacijski efekt te su 

                                                        

55 Tekst je pisan na temelju podataka dobivenih od voditelja projekta 
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brzo dostupne širokom krugu čitatelja. Konferencijom za medije preneseni su rezultati 

projekta široj zainteresiranoj javnosti. 

Tablica 1 – Određivanje ciljne skupine prema vrsti medija 

VRSTA MEDIJA CILJNA SKUPINA 

Tiskani mediji Cjelokupna javnost, s naglaskom na građane 

starije životne dobi koji više koriste tiskane 

medije od elektroničkih ili interneta 

Elektronički mediji Cjelokupna javnost, s naglaskom na mlađe 

starije životne dobi koji više koriste 

elektroničke medije od tiska 

Internet Cjelokupna lokalna i nacionalna javnost 

Promotivni materijal Sudionici na projektu, mediji, cjelokupna 

javnost, potencijalni sudionici budućih sličnih 

projekata 

Seminari, konferencije, radionice i slično Sudionici na projektu, mediji, zainteresirana 

javnost, pripadnici drugih udruga 

Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji 

projekta 

Sudionici na projektu, posjetitelji prostorija 

udruge prijavitelja projekta i partnera na 

projektu 

Izvor: izrada autora prema podacima dobivenim od nositelja projekta 

Kao dodatna promocija projekta 23. listopada 2021. u sklopu projekta održana je ekološka 

akcija čišćenja podmorja u uvali Doli, općina Dubrovačko primorje. Akcija je trajala ukupno 

1 sat i 30 minuta a u njoj je sudjelovalo ukupno 14 ronioca članova Ronilačkog kluba 

veterana 4. gardijske brigade kao partnera na projektu. Datum provedbe akcije simbolično je 

odabran jer je na taj dan održana komemoracija tridesete godišnjice nestanka pet pripadnika 

Zbora narodne garde od kojih su četvorica bili pripadnici Diverzanstskog voda 4. brigade 

Zbora narodne garde. 
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U slučaju nepoštivanja pravila vidljivosti prijavitelj projekta može dobiti financijsku 

korekciju. Poštivanje znakova vidljivosti kontrolira PT2 – Projektno tijelo druge razine koje 

nadgleda provedbu projekta. Na ovom projektu to tijelo je Nacionalna zaklada za razvoj 

civilnog društva. Prijavitelj ovog projekta nije imao nikakvih financijskih korekcija zbog 

nepoštivanja pravila vidljivosti, kao ni zbog nepoštivanja bilo kojih drugih pravila projekta 

(za nabavu, financije i slično). Pri izvođenju svih promotivnih aktivnosti ovog projekta 

prijavitelj je poštivao pravila o elementima vidljivosti.  

 

Slika 4 – Primjer adekvatne oznake vidljivosti na web stranici Udruge 

Izvor: Internet stranica Udruge 4. Gardijske brigade [Internet], dostupno na https://www.4brigada-zng.hr/eu-

projekt [12.06.2022.] 

3.3 Projektni ciklus 

Provedba aktivnosti projekta započela je u veljači 2020. godine. Provedba je trajala ukupno 

24 mjeseca zaključno s datumom 5. veljače 2022. godine. Za bolji uvid u obveze prijavitelja 

tijekom projekta, izvedba je neslužbeno podijeljena u nekoliko projektnih faza koje zajedno 

sačinjavaju ciklus projekta. 

https://www.4brigada-zng.hr/eu-projekt
https://www.4brigada-zng.hr/eu-projekt
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3.3.1 Programiranje 

U prvoj fazi projektnog ciklusa projektni tim proučava natječajnu dokumentaciju te se 

odlučuje za prijavu projektne ideje. Projekt je prijavljen preko natječaja Operativnog 

programa Učinkoviti ljudski potencijali ''Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga 

za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata''.  

Projekt mora biti usklađen sa svrhom Poziva na natječaj. Prema podacima Ministarstva 

hrvatskih branitelja oko 25% ukupnog hrvatskog stanovništva bilo je izloženo izravnom 

ratnom stresu za vrijeme trajanja Domovinskog rata. Ovakav podatak nalaže potrebu za 

postojanjem razvijene sustavne skrbi namijenjene pojedincima koji su suočeni s posljedicama 

rata. Udruge pomažu pojedincima u prevladavanju poteškoća izazvanih ratom. Stoga je cilj 

ovog poziva poboljšati kvalitetu života i socijalnu uključenost branitelja i stradalnika 

Domovinskog rata. 

Ciljne su skupine ovog Poziva pružanje sljedećih usluga: 

 Psihosocijalne pomoći – odnosi se na branitelje, stradalnike i njihove obitelji 

 U obavljanju svakodnevnih kućanskih i životnih aktivnosti – odnosi se na branitelje 

 Zdravstvene skrbi – odnosi se na branitelje
56

 

Projekt „Ja sam PAUK (Ponosan; Aktivan, Uključen, Koristan)“ odnosi se na pružanje 

psihosocijalne pomoći i pružanje usluga zdravstvene skrbi. Ciljne skupine obuhvaćene 

projektom jednake su ciljnim skupinama obuhvaćenim pozivom. 

Lokacija projekta po pravilniku prijave mora biti unutar teritorija Republike Hrvatske. Projekt 

„Ja sam PAUK (Ponosan; Aktivan, Uključen, Koristan)“ lociran je na prostoru dvije županije 

u Hrvatskoj – Splitsko-dalmatinska županija i Šibensko-kninska županija, ali aktivnosti se 

mogu provoditi i provodile su se na području cjelokupne RH. 

U fazi programiranja sklopljen je i partnerski odnos s Ronilačkim klubom veterana 4. 

gardijske brigade osnovan 2016. godine te od tada bilježi aktivnu suradnju s Udrugom. Klub 

ima ukupno 55 članova. Cilj njihovog djelovanja promicanje je, razvoj i unaprjeđenje 

                                                        

56 ESF OP ULJP „Razvoj i širenje izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog 

rata“ , dostupno na https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/natjecaji/razvoj-i-sirenje-mreze-

izvaninstitucionalnih-usluga-za-hrvatske-branitelje-i-stradalnike-domovinskog-rata-9459/UzP_-

Izvaninstitucionalne-usluge-za-branitelje_29.3.2019.pdf [02.07.2022.] 

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/natjecaji/razvoj-i-sirenje-mreze-izvaninstitucionalnih-usluga-za-hrvatske-branitelje-i-stradalnike-domovinskog-rata-9459/UzP_-Izvaninstitucionalne-usluge-za-branitelje_29.3.2019.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/natjecaji/razvoj-i-sirenje-mreze-izvaninstitucionalnih-usluga-za-hrvatske-branitelje-i-stradalnike-domovinskog-rata-9459/UzP_-Izvaninstitucionalne-usluge-za-branitelje_29.3.2019.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/natjecaji/razvoj-i-sirenje-mreze-izvaninstitucionalnih-usluga-za-hrvatske-branitelje-i-stradalnike-domovinskog-rata-9459/UzP_-Izvaninstitucionalne-usluge-za-branitelje_29.3.2019.pdf
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ronilačkog sporta, rekreacijskog ronjenja te podvodne ekologije. Ronilački klub ujedno je i 

provoditelj projektne aktivnosti terapijskog ronjenja. 

3.3.2 Identifikacija 

Tijekom faze identifikacije važno je dokazati doprinos projekta horizontalnim prioritetima. 

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima kroz sljedeće stavke: 

 Ravnopravnost spolova i nediskriminacija (osim infrastrukture) 

 Pristupačnost za osobe s invaliditetom 

U verbalnom i vizualnom izražavanju tijekom čitave provedbe projekta, provoditelj i partner 

vode računa o rodnoj ravnopravnosti, uključujući i jezični odabir terminologije. U pogledu 

provedbe projektnih aktivnosti, projekt omogućava jednake prilike i jednak tretman za sve 

promicanjem jednakih mogućnosti, budući da članove Udruge čini i ženski dio populacije te 

osobe s invaliditetom. U komunikacijskim aktivnostima osigurana je jednaka zastupljenost 

oba spola, koje su također usmjerene na pripadnike oba spola. Pri organizaciji događanja 

vezanih za vidljivost, projekt se vodi načelima razumne prilagodbe. Dakle prostor održavanja 

projektnih aktivnosti u potpunosti je prilagođen osobama s invaliditetom, posebice s obzirom 

da su branitelji kao osobe s invaliditetom ciljna skupina obuhvaćena projektom. U izradi 

projektnih materijala i komunikaciji projektnih aktivnosti korišten je format jednostavan za 

čitanje (takozvani „easy to read format“). U sklopu projekta, nabavljen je kombi s rampom za 

osobe s invaliditetom koji se koristi u cilju obavljanja projektnih aktivnosti.  

Projektne su aktivnosti u skladu s drugom prioritetnom osi Operativnog programa Učinkoviti 

ljudski potencijali – socijalno uključivanje čiji je specifični cilj vezan za poboljšanje pristupa 

psiho-socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. 

Projekt doprinosi zaštiti okoliša kroz učinkovitost resursa. Za projektnu aktivnost terapijskog 

ronjenja koristi se postojeći resurs opremljene plaže za osobe s invaliditetom na splitskom 

kupalištu Žnjan te bazeni kompleksa Poljud. U projektnoj komunikaciji koristi se e-mail, a 

promotivni materijal poput letaka se ne proizvodi već se informiranje odvija prvenstveno 

putem interneta i online medija (online banneri) te održavanjem konferencije. U svrhu 

promicanja projekta, Ronilački klub veterana 4. Gardijske brigade kao partner na projektu 



32 
 

održava radionicu čišćenja podmorja što značajno doprinosi održivom razvoju i zaštiti 

okoliša. 

 

Slika 5 – Primjer čišćenja podmorja  

Izvor:  članak o čišćenju podmorja objavljen na Facebook stranici partnera projekta [Internet], dostupno na 

https://www.facebook.com/rkv4gbr [03.07.2022.] 

Projekt doprinosi i promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim 

društvom. Projekt implementira načela dobrog upravljanja racionalnim odabirom i 

grupiranjem članova projektnog tima u funkcionalne cjeline, pritom osiguravajući efikasnu 

raspodjelu poslova i transparentnosti te odgovornosti u koordinaciji, načinu praćenja 

provedbe projekta i projektnih rezultata. Projektom predviđene aktivnosti za cilj imaju daljnje 

jačanje suradnje civilnog sektora (prvenstveno između prijavitelja i partnera), ali i 

uključivanjem članova drugih udruga u aktivnosti unutar projekta, kao što je projektom 

planirano. Podrška od strane institucija (Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.) već je 

prisutna od samog početka u obliku tehničke i savjetodavne pomoći u procesu prijave 

projektnog prijedloga. Prema četvrtoj prioritetnoj osi Operativnog programa Učinkovitih 

ljudskih potencijala – Dobro upravljanje: uključivanje organizacija civilnog društva i drugih 

dionika u oblikovanje i provođenje javnih politika direktno utječe na povećanje 

transparentnosti i povjerenja u javnu upravu, što doprinosi Specifičnom cilju 1 – razvijanju 

kapaciteta civilnog društva te jačanju civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. 

https://www.facebook.com/rkv4gbr
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3.3.3 Formulacija 

U fazi formulacije definira se svrha i dokazuje opravdanost projekta. Projekt pozitivno utječe 

na reduciranje problema socijalne isključenosti te ispunjavanje potreba ciljnih skupina na 

lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Glavni je cilj projekta psihosocijalna rehabilitacija 

te integracija hrvatskih branitelja, kao i članova njihovih obitelji sa širom društvenom 

zajednicom. Cilj je također izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, odnosno 

uključivanje branitelja koji se ubrajaju u osobe s invaliditetom ili slabije pokretljive osobe u 

sportsko-rekreativne aktivnosti uz pružanje usluga zdravstvene skrbi. 

Projekt je usklađen s ciljevima Poziva budući da kroz pružanje psihosocijalne pomoći, 

psihološke pomoći te usluga psiholoških radionica i radionica terapijskog ronjenja, pridonosi 

povećanju socijalne uključenosti, dostupnosti zdravstvenih usluga te u konačnici unaprjeđenju 

kvalitete življenja hrvatskih branitelja kao i članova njihovih obitelji. 

Udruga veterana 4. gardijske brigade jedna je od najvećih braniteljskih udruga na području 

Splitsko-dalmatinske županije te kao takva ima razvijenu mrežu odnosa s drugim 

braniteljskim udrugama na županijskoj razini, ali i na teritoriju čitave države. Udruga je vrlo 

aktivna u provedbi aktivnosti s ciljem uključivanja branitelja u širu društvenu zajednicu. Prije 

ovog projekta sudjelovala je u nekoliko projekata na lokalnoj i regionalnoj razini kojima je 

jedan od ciljeva bio veća socijalna uključenost braniteljske populacije. Ipak, na projektu „ja 

sam PAUK (Ponosan, Aktivan, Uključen, Koristan)“ po prvi put se ostvaruje kontinuirana 

usluga psihosocijalne pomoći.  

Do navedenih projektnih aktivnosti došlo se pomnim planiranjem te razgovorima s članovima 

udruge o njihovim potrebama. Prijavitelj projekta, kao i partner na projektu u svakodnevnom 

je kontaktu sa svojim članovima pa je tako i projekt nastao kao rezultat adresiranja potreba 

članova. 

U trenutku prijave projekta, Udruga ima ukupno 1324 člana, od čega značajan udio od čak 

oko 500 članova čine osobe s invaliditetom. Uvidjevši potrebu članova za dodatnom 

psihosocijalnom pomoći, u dogovoru s partnerom projekta, udruga kao prijavitelj osmislila je 

radionice terapijskog ronjenja usmjerene poboljšanju fizičkog zdravlja te emocionalnog stanja 

korisnika. Radionice terapijskog ronjenja pozitivno utječu i na smanjenje socijalne 

izoliranosti i povećanje samopouzdanja korisnika. 
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Navedene aktivnosti projekta doprinijet će ostvarivanju općeg cilja projekta, koji je također u 

skladu s Nacionalnom strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Prema 

navedenoj strategiji, hrvatski su branitelji posebna kategorija građana u riziku od socijalne 

isključenosti te su često suočeni s problemima poput siromaštva, invaliditeta, bolesti, otežanih 

socijalnih kontakata i slično. Također, prema podacima studije „Demografska i 

socioekonomska obilježja hrvatskih branitelja“, koju je provelo Ministarstvo branitelja u 

suradnji s Državnim zavodom za statistiku, 23% hrvatskih branitelja izjavilo je kako se 

suočavaju s poteškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti te je njih čak 56,3% izjavilo 

da imaju neki oblik zdravstvenih teškoća. Pružanjem psihosocijalnih usluga u sklopu projekta, 

doprinosi se integraciji ciljne skupine u lokalnu sredinu te poboljšava kvaliteta svakodnevnog 

života ove posebno ranjive skupine. 

Svrha projekta u potpunosti je sukladna s Operativnim programom Učinkoviti ljudski 

potencijali 2014.-2020. kojem je cilj jačanje socijalne kohezije u Hrvatskoj te u sklopu 

Europskog socijalnog fonda pomaže unaprjeđenju vještina usmjerenih na borbu protiv 

siromaštva i socijalne isključenosti. Projekt također doprinosi ostvarivanju prioriteta i ciljeva 

Strategije razvoja Urbane aglomeracije Splita do kraja 2020. godine, a koji su povećanje 

socijalne integracije ranjivih skupina, među kojima su i branitelji Domovinskog rata. Jedna od 

navedenih mjera je i podrška razvoju deinstitucionaliziranih usluga socijalne skrbi u lokalnim 

zajednicama te jačanje socijalne uključenosti ranjivih skupina koja je posebno usmjerena 

osobama s invaliditetom i braniteljima Domovinskog rata, koji su upravo korisnici ovog 

projekta. Područje Splitsko-dalmatinske županije druga je najveća prostorna cjelina u 

Republici Hrvatskoj prema zastupljenosti broja branitelja, što je navedeno u Studiji 

„Demografska i socioekonomska obilježja hrvatskih branitelja“ prema kojoj najveći broj 

branitelja živi na području Grada Zagreba (14,7%) te odmah zatim na području Splitsko-

dalmatinske županije (10%). 

Obzirom da projekt adresira problem socijalne isključenosti ciljne skupine, navedene 

projektne aktivnosti u potpunosti su relevantne za postizanje ciljeva projekta, odnosno u 

potpunosti u skladu s ciljevima, rezultatima i pokazateljima Poziva te su usklađeni s vezanim 

strateškim dokumentima na svim razinama. 

Faza formulacije zahtjeva od nositelja projekta da osigura održivost projekta. Održivost 

rezultata projekta nakon njegovog završetka kao i mogućnost multiplikacije rezultata njegovih 
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aktivnosti na relevantna područja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini zajamčena je 

nakon završetka projekta. 

Institucionalnu održivost projekta osiguravaju postojeći ljudski i materijalni resursi 

Prijavitelja i Partnera, što omogućuje kvalitetno i učinkovito upravljanje rezultatima projekta. 

Provedene projektne aktivnosti osnažit će prijaviteljevu sposobnost provedbe sličnih 

projekata u budućnosti i znanje o upravljanju projektima te dati podlogu za uspjeh budućih 

sličnih aktivnosti nakon završetka projekta što će omogućiti održivost projektnih rezultata. 

Također, budući da korisnici na projektu nisu samo članovi udruge prijavitelja i partnera, već 

i članovi drugih zainteresiranih udruga, provedba projekta omogućit će institucionalno jačanje 

kapaciteta i drugih udruga te umrežavanje udruga na lokalnoj razini. Budući da je prijavitelj 

projekta najveća i najrelevantnija braniteljska udruga na području Splita i okolice, njen utjecaj 

na lokalnu razinu na tad će način multiplicirati utjecaj projekta. 

Projekt će pridonijeti i financijskoj održivosti budući da će prijavitelj i partner provedbom 

projekta dobiti značajno iskustvo te izgraditi kapacitete za prijavu na druge relevantne lokalne 

i nacionalne pozive za financiranje, uključujući praćenje natječaja iz Europskog socijalnog 

fonda. Stručne osobe koje rade na projektu kao i sami korisnici, steći će dodatna znanja i 

iskustva koja će nastaviti primjenjivati i nakon završetka projekta, dok će zaposleni stručnjaci 

time postati i konkurentniji na tržištu rada. Također će, nastavkom suradnje s drugim 

udrugama, stečena znanja i kompetencije prenijeti i na druge slične udruge u lokalnoj sredini. 

Udruge će kroz svoj daljnji rad u lokalnoj zajednici i putem medija, promovirati rezultate 

projekta te poticati druge udruge u lokalnoj sredini da iskoriste slične pozive te kroz projekte 

doprinose ostvarivanju ciljeva svojih korisnika. Također, sva oprema kupljena u sklopu 

projekta nastavit će se koristiti i biti na usluzi članovima Udruge za potrebne aktivnosti. 

Vozilo prilagođeno osobama s invaliditetom koristit će se i dalje u svrhu obavljanja pregleda i 

kontrola, ronilačka oprema koristit će se za ronilačke radionice članova Udruge i drugih 

zainteresiranih braniteljskih udruga, laptopi i multifunkcionalni uređaj koristit će prijavitelju i 

partneru za daljnje aktivnosti ta za svakodnevan rad udruga. 

Okolišna održivost projekta osigurana je u sklopu promocije projekta te kroz provedbu 

aktivnosti, budući da projekt obuhvaća i akciju čišćenja podmorja s ciljem promocije projekta 

i ukazivanja na važnost okoliša te ekološkog očuvanja podmorja. 
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3.3.4 Financiranje 

Ukupna bespovratna sredstva osigurana za projekte prihvaćene na ovaj Poziv je 

80.500.000,00 HRK od čega 68.425.000,00 HRK osigurava Europski socijalni fond temeljem 

Operativnog programa ULJP, a preostalih 15% sredstava u iznosu od 12.075.000,00 HRK 

osigurano je iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekti koji su odobreni u okviru 

ovog natječaja dobili su na raspolaganje iznos bespovratnih sredstava u rasponu od 

500.000,00 HRK do 2.000.000,00 HRK. Procijenjena vrijednost projekta Ja sam PAUK te 

ujedno i iznos odobrenih bespovratnih sredstava projekta iznosi 1.871.991,02 HRK.  

3.3.5 Provedba i praćenje 

Tijekom faze provedbe realizirane su planirane aktivnosti projekta. Praćen je tijek i uspjeh 

provedbe aktivnosti tijekom čitave faze. U okviru pružanja usluga psihosocijalne pomoći 

Udruga vrši provedbu sljedećih aktivnosti: 

 organizacija radionica tijekom razdoblja od 24 mjeseca – održano je preko 200 

individualnih savjetovanja s preko 40 različitih vrsta sudionika. Proces ulaska 

korisnika u aktivnost započinje ispunjavanjem prijavnog obrasca 1 u kojemu korisnik 

ispunjava svoje podatke, a broj individualnih savjetovanja ovisi od korisnika do 

korisnika. Po završetku aktivnosti korisnik ispunjava obrazac 2. Obrasci 1 i 2 unose se 

u sustav Ministarstva za prikupljanje mikropodataka koji se kasnije koriste za izradu 

statistike sve korisnike ESF projekata na području Republike Hrvatske. 

  nabavljanje ronilačke opreme potrebne za održavanje terapijskog ronjenja – nabavljen 

je kompresor za punjenje boca te komplet od 12 ronilačkih odijela. Ukupna vrijednost 

nabavljene opreme je 150 tisuća kuna. 

 organizacija ukupno šest radionica grupnog psihološkog savjetovanja – svih šest 

radionica je uspješno održano. Održane su u prostoriji Udruge. 

 organizacija ukupno 40 radionica terapijskog ronjenja – održane su radionice s preko 

55 različitih korisnika. Voditelj radionica ovlašteni je instruktor ronjenja, a radionice 

su održane pod nadzorom psihologinje. Psihologinja je veoma bitna za ovu projektnu 

aktivnost, jer je ona izrađivala evaluacijske upitnike prije zarona i poslije zarona iz 

kojih je vidljiv blagotvorni utjecaj terapijskog ronjenja na sudionike. Ova aktivnost  

provođena je od strane Ronilačkog kluba veterana 4. gardijske brigade kao partnera na 

projektu. 
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Održano je ukupno šest radionica psihosocijalne pomoći. Tijekom svih održanih radionica svi 

sudionici su bili uključeni i aktivno su raspravljali o temama radionica. 

Prvu radionicu održala je psihologinja Marina Sarić 28. srpnja 2020. na temu „Upravljanje 

stresom“. Na radionici su sudionici imali priliku bolje se upoznati s pojmom stresa i njegovog 

utjecaja na svakodnevnicu. Otkrili su koji je njihov osobni lokus kontrole te na koji način 

mogu u svoj život unijeti promjene koje će im pomoći da se lakše nose sa stresom. 

Druga grupna radionica održana je 16. listopada 2020. na temu „Kako uspješnije 

komunicirati?“. Kroz različite grupne aktivnosti na radionici sudionici su imali priliku bolje 

upoznati pojam komunikacijskog procesa te osvijestiti vlastite komunikacijske vještine. 

Drugu radionicu je također održala psihologinja Marina Sarić. 

Treća grupna radionica održana je 9. srpnja 2020. na temu „Međuljudske odnosi i rješavanje 

konflikata“. Aktivnosti radionice uključivale su predavanje, praktične vježbe te primjenu 

upitnika. Objašnjen je pojam konflikta s ciljem promjene načina na koji sudionici 

doživljavaju konflikt – on bi trebao biti izazov i prilika za dodatno poboljšanje odnosa. 

Definirani su razni stilovi rješavanja konflikta. Održala ju je psihologinja Lucija Ivić. 

 

Slika 6 – Održavanje treće radionice u prostoriji Udruge 

Izvor: Službena stranica Udruge 4. Gardijske brigade [Internet], dostupno na https://www.4brigada-zng.hr/eu-

projekt/odrzana-peta-grupna-radionica-kako-ocuvati-i-osnaziti-mentalno-zdravlje [01.07.2022.] 

https://www.4brigada-zng.hr/eu-projekt/odrzana-peta-grupna-radionica-kako-ocuvati-i-osnaziti-mentalno-zdravlje
https://www.4brigada-zng.hr/eu-projekt/odrzana-peta-grupna-radionica-kako-ocuvati-i-osnaziti-mentalno-zdravlje
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Radionica na temu „Emocije i što s njima“ održana je 13. kolovoza 2020. kao četvrta grupna 

radionica u sklopu ovog projekta. Na radionici je istaknuta važnost razvoja empatije prema 

drugima. Objašnjena je funkcija emocija u svakodnevnici, razlika primarnih i sekundarnih 

emocija te razlika između raspoloženja i emocija. Sudionici su na radionici imali priliku 

naučiti bolje regulirati emocije, bolje razumjeti vlastite emocije te njihov uzrok. Primijenjen 

je upitnik, praktične vježbe za predavanje. Četvrtu radionicu održala je psihologinja Lucija 

Ivić. 

Peta grupna radionica održana je 22. rujna 2020. na temu „Kako očuvati i osnažiti mentalno 

zdravlje“. Predavanje je uključivalo definiciju mentalnog zdravlja, provjera razmišljanja 

sudionika o istom te su objašnjenje vještina otpornosti. Opisani su načini na koje je moguće 

osnažiti se u teškim životnim situacijama. Radionicu je održala psihologinja Lucija Ivić.  

Psihologinja Lucija Ivić održala je i šestu grupnu radionicu „Posttraumatski stres i rast“ 9. 

studenog 2020. Radionica je održana s osvrtom sudionika na iskustvo sudjelovanja u ratu te 

mogućim posljedicama istoga na cjelokupno zdravlje pojedinca. Posebna pažnja posvećena je 

boljem razumijevanju simptoma posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Sudionici su 

mogli procijeniti vlastite promjene kroz vrijeme glede osobne snage, socijalnih odnosa te 

životnoj filozofiji i podijeliti vlastita iskustva posttraumatskog rasta. Na radionici je također 

primijenjen upitnik. 

 

Slika 7 – Obavijest o održavanju šeste radionice psihosocijalne pomoći 

Izvor: Službena stranica Udruge 4. Gardijske brigade [Internet], dostupno na https://www.4brigada-zng.hr/eu-

projekt/odrzana-peta-grupna-radionica-kako-ocuvati-i-osnaziti-mentalno-zdravlje [01.07.2022.] 

https://www.4brigada-zng.hr/eu-projekt/odrzana-peta-grupna-radionica-kako-ocuvati-i-osnaziti-mentalno-zdravlje
https://www.4brigada-zng.hr/eu-projekt/odrzana-peta-grupna-radionica-kako-ocuvati-i-osnaziti-mentalno-zdravlje
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U okviru pružanja usluga zdravstvene skrbi uspješno su održane razne aktivnosti. Nabavljeno 

je prilagođeno vozilo u svrhu provođenja aktivnosti na projektu u skladu s pravilnikom 

NOJN. 

Pružene su usluge ukupnom broju od preko 70 korisnika gdje su korisnici prevezeni na brojne 

zdravstvene lokacije na teritoriju Republike Hrvatske kao što su Krapinske toplice, KBC 

Rebro, KBC Merkur, Bolnica Biograd na Moru, Kninska bolnica, KBC Split, Biokovka i 

brojne druge ustanove. Prijevoz se odvija uz nadzor medicinske sestre. Da bi sudjelovali u 

aktivnosti, korisnici kontaktiraju medicinsku sestru kako bi dogovorili prijevoz. Ukoliko je 

termin u kojemu im je potreban prijevoz, ona se obraća voditelju projekta koji zatim izdaje 

putni nalog i akontaciju za put vozaču (ukoliko je ista potrebna). Nakon izvršene aktivnosti 

obračunavaju se putni nalozi,  evidencija službenog vozila te medicinska sestra daje izvještaj 

o prijevozu korisnika. Ova aktivnost od velikog je značaja za brojne branitelje koji nisu imali 

mogućnost prijevoza u zdravstvene ustanove, posebice u drugim gradovima. Brojni korisnici 

su slabijeg imovinskog stanja zbog čega bi bez pomoći ovog tipa teško dobili potrebnu 

zdravstvenu pomoć. Također je korisnicima velik problem bio organizacija prijevoza u smislu 

dostupnog vozača za dalji put ili prilagođenog vozila, a od velike pomoći je i stalni nadzor 

medicinske sestre. 

U skladu s pravilnikom, Udruga kao prijavitelj morala je jamčiti da su svi sudionici projektnih 

aktivnosti pripadnici navedenih ciljnih skupina te biti sposobna po potrebi dokazati istinitost 

tog podatka. 

3.3.6 Evaluacija 

Prema inicijalnim predviđanjima nositelja projekta očekivan je ukupan broj od 150 korisnika 

projekta. Prema rezultatima praćenja projekta, na istom je sudjelovalo ukupno 163 korisnika. 

Izvršena je vanjska evaluacija projekta kako bi se izmjerio stvarni učinak provedenog 

projekta. Mjerenje učinaka projekta provedeno je kroz četiri koraka: 

 Utvrđivanje okvira evaluacije kroz analizu  definiranih pokazatelja, utvrđivanje 

evaluacijskih pitanja, definiranje kriterija procjene i potrebnih podataka te načina 

njihova prikupljanja. Izrađen je online upitnik za korisnike aktivnosti podrške u sklopu 

grupnih radionica psihološkog savjetovanja, individualnih savjetovanja te aktivnosti 

terapijskog ronjenja. 
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 Prikupljanje odgovora sudionika te analiza prikupljenih podataka od strane naručitelja. 

 Kvalitativna i kvantitativna obrada prikupljenih podataka u svrhu izrade analize 

uspješnosti provedbe projektnih aktivnosti podrške i učinka na ciljnu skupinu 

 Izrada evaluacijskog izvješća koje predstavlja nalaze evaluacije, daje odgovor na 

evaluacijska pitanja i procjenjuje učinak provedbe aktivnosti na korisnika. 

S ciljem ostvarenja evaluacijske svrhe postavljena su pitanja: 

 U kojoj mjeri su korisnici pojedine usluge zadovoljni različitim aspektima provedbe? 

 Koliki učinak pružene usluge imaju na psihosocijalno osnaživanje kroz različite 

potpore? 

 U kojoj mjeri aktivnosti zadovoljavaju potrebe korisnika? 

Izrađeni upitnik postavljen je na platformu Limesurvey sa svrhom prikupljanja podataka koje 

je provođeno u siječnju 2022. godine. Naručitelj je kontaktirao korisnike projekta te njihove 

odgovore bilježio u online upitniku. Online upitnik sadržavao je evaluacijska pitanja, a na 

početku istog ispitana su socio-demografska obilježja ispitanika. Sudionici su na skalama 

procjenjivali svoje zadovoljstvo različitim aspektima aktivnosti, primjenjivost obrađenih 

tema, učinak na kvalitetu njihova života te ostvarenje očekivanja. 

Ukupno 75 sudionika s područja Splitsko-dalmatinske županije sudjelovalo je u evaluaciji 

aktivnosti u sklopu prvog elementa projekta „Ja sam PAUK (Ponosan, Aktivan, Uključen, 

Koristan)“ koji se provodio u trajanju od dvije godine, od strane Udruge 4. gardijske brigade 

Split i Ronilačkog kluba veterana 4. gardijske brigade. Sudionici i korisnici aktivnost bili su 

hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi, supružnici i djeca hrvatskih branitelja ili 

stradalnika Domovinskog rata. Isti su imali mogućnost sudjelovati u grupnim radionicama 

psihološkog savjetovanja, individualnom savjetovanju i terapijskom ronjenju. Za aktivnosti 

grupnog i individualnog savjetovanja sudionici su u najvećoj mjeri saznali putem Udruge 4. 

gardijske brigade Split, dok su na aktivnost terapijskog ronjenja najčešće upućeni od strane 

članova obitelji i rodbine. 

U aktivnosti grupnog savjetovanja sudjelovale su ukupno 24 osobe koje su procjenjivale 

vlastito zadovoljstvo različitim aspektima aktivnosti, korisnost i primjenjivost tema te 

zadovoljenje potreba i očekivanja od radionica. Korisnici izražavaju visoko zadovoljstvo svim 

aspektima radionica. Ističe se visoko zadovoljstvo organizacijom (prostor), trajanjem 

savjetovanja, materijalima, obrađivanim temama i pristupačnosti voditeljice grupnih 
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psiholoških radionica. Isto tako, sudionici su osjećali razumijevanje od strane voditeljice 

radionica te navode kako im je ista pružala potrebnu podršku tijekom radionice uz osjećaj 

uključenosti u aktivnost radionica. Grupne radionice potakle su i druženja korisnika van 

aktivnosti  te upoznavanje sudionika s drugima koji se nose sa sličnim problemima. Grupne 

radionice procijenjene su korisnima, a sadržaj istih bio je lako shvatljiv. Od obrađivanih tema, 

najkorisnijom se pokazalo očuvanje i osnaživanje mentalnog zdravlja te načini za uspješnije 

komuniciranje.  

U aktivnosti individualnog savjetovanja sudjelovale su također 24 osobe. Sudionici istih 

najzadovoljniji su s pristupom voditeljice savjetovanja. Podjednako su zadovoljni i 

organizacijom, trajanjem (broj susreta), obrađenim temama i stručnosti voditeljice. Učinak 

individualnog savjetovanja na različite aspekte kvalitete života sudionika izmjeren je 

indirektno te je teško govoriti o jasnoj vezi između procjena sudionika i sudjelovanja na 

individualnom savjetovanju. Unatoč tome, individualno savjetovanje generalno je pozitivno 

djelovalo na razvoj kvalitetnih odnosa s ljudima, nižu razinu usamljenosti i izoliranosti te 

percepciju dostupne pomoći u slučaju potrebe. Individualno savjetovanje bilo je u skladu s 

očekivanjima sudionika, a najčešće se očekivala stručna, psihološka pomoć, razgovor s ciljem 

rješavanja problema, razumijevanje, otvorenost i zadovoljenje psiholoških potreba. Sudionici 

navode kako je individualno savjetovanje zadovoljilo njihove potrebe.  

Aktivnost terapijskog ronjenja pohađalo je ukupno 39 sudionika evaluacije. Prema 

odgovorima sudionika, može se zaključiti kako su isti najviše zadovoljni upravo ovom 

aktivnosti. Pri tome, ističe se potpuno zadovoljstvo korištenom opremom, pristupom i 

stručnosti instruktora te organizacijom. Isto tako, visoko je zadovoljstvo vlastitom aktivnosti 

tijekom terapijskog ronjenja. Skoro svi sudionici uživali su u ovoj aktivnosti te su navedeno 

smatrali korisno provedenim slobodnim vremenom. Nešto manje je izražen pozitivan učinak 

terapijskog ronjenja na nošenje sa stresnim situacijama i osjećaj uključenosti u zajednicu. 

Unatoč tome, sudionici većinski navode kako je aktivnost pridonijela kvaliteti življenja. Uz 

navedeno, sudionici izražavaju potrebu i želju za nastavkom aktivnosti.  

Zaključno, može se reći kako su sudionici općenito zadovoljni različitim aspektima provedbe 

predmetnih aktivnosti. Iste su bile u skladu s njihovim očekivanjima te je ostvaren cilj 

psihosocijalnog osnaživanje korisnika u različitim područjima.  
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3.4 Javna nabava prema pravilniku NOJN 

Gospodarski subjekti i udruge koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi prilikom 

provođenja nabave trebaju koristiti pravilnik NOJN – nije obveznik Zakona o javnoj nabavi) 

u svrhu transparentnog korištenja javnog novca. Udruga veterana 4. Gardijske brigade – 

PAUCI stoga se pri donošenju odluka o nabavi na ovom projektu služila postupcima nabave 

opisanima u tom pravilniku. 

Vrste postupka nabave prema pravilniku NOJN su direktna pogodba, pregovarački postupak i 

javno nadmetanje. Direktna pogodba provodi se kod nabave roba,  usluga i radova čija je 

vrijednost do 150.000,00 HRK. Pregovarački postupak provodi se kod roba i usluga čija 

procjenjena vrijednost iznosi između 150.000,00 HRK i 200.000,00 HRK, odnosno radova 

čija je procjenjena vrijednost između 150.000,00 HRK i 500.000,00 HRK. Za robu, usluge i 

radove čija vrijednost premašuje navedene iznose nabava se provodi javnim nadmetanjem. 

Procijenjena vrijednost robe, usluga ili radova ne smije se umjetno dijeliti s ciljem 

izbjegavanja složenijeg postupka nabave. Ukoliko projekt ima više partnera koji zajedno vrše 

proces nabave, u obzir se uzima vrijednost nabave na razini cijelog projekta.  

U slučaju nepridržavanja ovih pragova i općih pravila NOJN-a nositelj projekta dobit će 

financijsku korekciju. 

U svrhu provođenja projektnih aktivnosti nabavljeno je vozilo prilagođeno osobama s 

invaliditetom prema pravilniku NOJN. Vozilo je namijenjeno prijevozu i pratnji korisnika te 

je prilagođeno ugradnjom rampe za osobe s invaliditetom. Procijenjena je vrijednost nabave 

ovog vozila bez PDV-a je 238.400,00 HRK. Vrsta postupka ove nabave je javno nadmetanje s 

namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe. 

Javno nadmetanje započinje u trenutku objave Obavijesti o nadmetanju (OoN) i 

Dokumentacije za nadmetanje (DzN). Ovi dokumenti objavljuju se istovremeno na službenoj 

internetskoj stranici Strukturnih fondova. Objavljeni su 20.05.2020. godine. 

Ponuditelj ispunjava tzv. ponudbeni list koji se također objavljuje na internetskoj stranici 

Strukturnih fondova te isti mora biti potpisan i pečatiran. 

Ponude se dostavljaju na način da se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom dostave na 

adresu Udruge najkasnije do 10.06.2020. godine u 14:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. 
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Po isteku roka pristigle ponude više ne ulaze u proces ocjenjivanja i odabira. Rizik 

nepravovremene dostave ponude snosi sam ponuditelj. Kasno prispjele ponude vraćaju se 

neotvorene pošiljatelju te se evidentiraju kao zakašnjela ponuda. Ako je uz ponudu 

dostavljena i promjena, prvo se otvara ponuda pa potom osnovna ponuda.  

Ponuditelj ima pravo do datuma završetka primanja ponuda odustati od svoje ponude 

dostavom pisane izjave na isti način na koji je dostavljena i ponuda. Obvezno je naznačiti da 

se radi o odustajanju od ponude. U ovom se slučaju ponuda također vraća ponuditelju 

neotvorena. 

Ukoliko ponuditelji imaju nejasnoća u svezi Dokumentacije za nadmetanje imaju mogućnost 

postavljanja pitanja do najkasnije osam dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Pitanja se 

šalju na e-mail adresu kreiranu za potrebe projekta - euprojekt@4brigada-zng.hr. Odgovori na 

pitanja dostupni su na istoj stranici na kojoj se preuzima dokumentacija za nadmetanje te se 

objavljuju anonimno najkasnije tijekom petog dana prije isteka roka za dostavu ponuda. 

Tijekom roka za dostavu ponuda nositelj je izmijenio nekoliko informacija u dokumentaciji za 

nadmetanje. Izmijenjeni dokument objavljuje se na istoj internetskoj stranici. Kada su izmjene 

značajnije, nositelj projekta je dužan produžiti rok za dostavu ponuda u skladu s važnosti 

izmjena i to za najmanje pet dana. Ako ponuditelj ne preuzme izmijenjenu dokumentaciju na 

vrijeme to je isključivo njegova vlastita odgovornost. Od ponuditelja koji su ponudu poslali 

prije postojanja izmjene zatražit će se dostava dodatnih dokumenata u svrhu poštivanja načela 

jednakog tretmana. 

Dopuštenja ponuditeljima u ovom postupku: 

Dopušteno je i sudjelovanje više od jednog ponuditelja zajedno – zajednica ponuditelja. Kod 

zajedničke ponude odgovornost ponuditelja je solidarna. Ponuditelji su dužni nakon odluke 

sklopiti konzorcijski ugovor (ugovor o zajedničkom projektu, ugovor o ortaštvu i slično). 

Ovakva ponuda sadrži sve podatke o svakom od subjekata ponude te navedenu opis podjele 

predmeta nabave po članovima zajednice uz financijski pokazatelj izražen u postotku ili u 

vrijednosti. Ponuditelj je također dužan u Ponudbenom listu navesti podatke ostalih članova 

zajednice ponuditelja. 

Podizvoditelji – ponuditelj ima pravo dio Ugovora ustupiti podizvoditeljima. Ukoliko 

ponuditelj ima namjeru ovakvog ustupanja, dužan je to navesti u ponudi. Pritom je obvezno 

navesti podatke o radovima, robi ili usluzi koju izvodi podizvoditelj te njegovi podaci. 

mailto:euprojekt@4brigada-zng.hr
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Dopušteno je i mijenjanje podizvoditelja uz pristanak naručitelja. Ako ponuditelj propusti 

dostaviti podatke o podizvoditelju, smatra se da nabavu u cijelosti vrši samostalno. 

Nije dopušteno nuditi ponude samo za pojedine dijelove nabave jer predmet nabave nije 

podijeljen u grupe nego je jedinstven. Inačice i alternativne ponude također nisu dopuštene u 

ovom postupku nabave. 

3.4.1 Tehničke specifikacije 

U okviru Dokumentacije za nadmetanje također se definira i prilog „Tehničke specifikacije i 

troškovnik“ u kojemu su iskazane detaljne tehničke specifikacije predmeta nabave. Ponuditelj 

šalje u cijelosti popunjen prilog. Ponuditelj ne smije nuditi opremu koja je pokusna serija ili 

prototip. Vozilo i prilagođena rampa za osobe s invaliditetom moraju biti u potpunosti novi te 

njihovi sastavni dijelovi ne smiju biti reparirani. 

U prilogu ponuditelj upisuje točne specifikacije vozila koje nudi te se poziva na stranicu 

kataloga ili jednakovrijednog dokumenta koji dokazuje da vozilo ispunjava tražene 

specifikacije. Obvezno je zadovoljiti sve definirane minimalne tehničke uvjete.  

Odabrani ponuditelj je obvezan isporučiti vozilo na adresu Udruge s montiranom rampom 

prilagođenom osobama s invaliditetom. 

Vozilo iz ponude mora zadovoljavati minimalno sljedeće uvjete: 

 Broj sjedala 8+1 

 Snaga motora barem 90kW 

 Barem četvora vrata 

 Dužina 5000 milimetara, širina 1900 milimetara 

 ABS 

 Zračni jastuk  

 Klima uređaj 

 Zavjesice stražnjih kotača za zaštitu od blata 

 Svjetlo u stražnjem dijelu vozila 

 Svjetla za maglu 

 Zadovoljavanje Europske ekološke norme Euro 6 

 Reflektirajuća traka na stražnjim vratima 
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 Podesivi nasloni za glavu 

 Dnevna i noćna funkcija unutarnjeg retrovizora 

 Rezervni kotač uz potreban alat 

 Podesivi upravljač sa sigurnosnim stupom 

 Signaliziranje nekorištenja pojasa za vezanje 

 Nosivost rampe za osobe s invaliditetom od minimalno 280 kg. 

Uz navedene, prvobitno je zahtijevana i stavka „sustav nadopune goriva bez čepa sa zaštitom 

protiv ulijevanja pogrešnog goriva“. Jedan ponuditelj je sukladno mogućnosti postavljanja 

pitanja naručitelju poslao zahtjev vezan za ovu stavku. Zatraženo je brisanje ove tehničke 

specifikacije iz gore navedenih uvjeta pozivajući se na kršenje pravila i načela tržišnog 

natjecanja na način da se favorizira jedan proizvođač, a ostali diskvalificiraju, a sve utvrđeno 

činjenicom da na tržištu postoji samo jedan proizvođač koji u opisu opreme iz proizvodnog 

programa ima navedenu tu stavku. Po zaprimanju ovog zahtjeva, naručitelj je objavio izmjenu 

Dokumentacije za nadmetanje u kojoj je ova stavka izbrisana budući da je tu stavku ranije 

smatrao standardnom specifikacijom koja je svim gospodarskim subjektima dostupna za 

ugradnju te je nesvjesno diskvalificirao određene proizvođače navodeći tu stavku. 

3.4.2 Rok izvršenja ugovora 

Odabrani ponuditelj dužan je izvršiti svoje ugovorne obveze najkasnije 60 kalendarskih dana 

od dana potpisivanja Ugovora o nabavi. Nakon izvršenja ugovornih obveza sastavlja se 

Zapisnik o primopredaji. U slučaju prekoračenja roka izvršenja s uključenim opravdano 

produženim rokom, ponuditelj je dužan naručitelju platiti ugovornu kaznu od ukupno dva 

promila ukupno ugovorene vrijednosti predmeta nabave po danu prekoračenja roka. Ukupan 

iznos ugovorne kazne ne smije prijeći više od 5% od iznosa ugovorene vrijednosti nabave. 

Naručitelj mora pismenim putem obavijestiti odabranog ponuditelja o visini ugovorne kazne.  

Naručitelj ima pravo i tražiti naknadu štete uzrokovanu prekoračenjem roka izvršenja u iznosu 

stvarno nastale štete. Pri utvrđivanju iznosa štete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U 

slučaju spora nadležan je sud u Splitu. U slučaju izvanrednih okolnosti poput rata ili 

elementarnih nepogoda koji nisu bili predviđeni u trenutku sklapanja ugovora i koji 

ugrožavaju provođenje ugovora, produljuje se rok ispunjenja ugovornih obveza. Kada dođe 

do produljenja roka izvršenja sklapa se dodatak Ugovora. 
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3.4.3 Sadržaj ponude 

Unutar natječajne dokumentacije dostupni su dokumenti koji se šalju kao prijava projekta. Svi 

dokumenti dostupni su na internetskoj stranici Strukturnih fondova. Potrebni dokumenti su 

sljedeći: 

 Ponudbeni list (preporučljivo prva stranica ponude) – pravilno popunjen, potpisan i 

pečatiran 

 Tehničke specifikacije i troškovnik - pravilno popunjeni, potpisani i pečatirani 

 Katalog koji dokazuje postojanje tražene tehničke specifikacije 

 Izjava ponuditelja - pravilno popunjena, potpisana i pečatirana 

 Izjava o sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti - pravilno popunjena, 

potpisana i pečatirana 

 Izjava o solventnosti - pravilno popunjena, potpisana i pečatirana. 

Ponuda se dostavlja u jednom primjerku, na latiničnom pismu te pisana hrvatskim ili 

engleskim jezikom i neizbrisivom tintom. Ukoliko je ponuda ili dio ponude pisan na nekom 

drugom jeziku, uz nju se prilaže i prijevod od strane ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski 

jezik. Treba biti izrađena tako da čini jednu cjelinu, odnosno, ako ima dva ili nekoliko 

dijelova, uvezuje se tako da je onemogućeno naknadno umetanje ili vađenje stranica. Stranice 

trebaju biti adekvatno označene na način da se vidi redni broj stranice te ukupan broj stranica 

ponude. 

Propisan je i način određivanja cijene. Cijena ponude dostavlja se u kunama i treba biti 

zapisana u brojčanom obliku. Ponuditelj treba upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu za 

svaku pojedinu stavku troškovnika, kao i cijenu s porezom na dodanu vrijednost i bez njega. 

Također treba uračunati poseban porez na motorna vozila (PPMV) te cijenu ponude s 

uračunatim PPMV-om i PDV-om. Cijena koja je ponuđena smatra se fiksnom te je 

nepromjenjiva za čitavo vrijeme trajanja ispunjenja ugovornih obveza i važenja Ugovora. 

Ponuditelj se za ukupnu ponuđenu cijenu obvezuje izvršiti nabavu u cijelosti na način nakon 

sklapanja Ugovora prijavitelju dostavi kombi vozilo u cjelovitoj funkciji za koju je 

namijenjen i s pravilno ugrađenom rampom za osobe s invaliditetom. u cijenu su uračunati i 

troškovi rada, materijala, zakonskih obveza, poreza, prijevoza te svi ostali direktni i indirektni 

troškovi vezani za ispunjenje ugovornih obveza. 
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Ponuditelj je dužan dati jamstveni rok u trajanju od najmanje 60 mjeseci od dana potpisa 

Zapisnika o primopredaji. Jamstveni rok mora sadržavati: 

 Otklanjanje svih kvarova ili nedostataka na robi koji nisu nastali krivnjom korisnika. 

Za opremu koju ponuditelj nije u mogućnosti popraviti na lokaciji uobičajenog 

korištenja, isti je dužan odvesti u servis te ju u funkcionalnom stanju vratiti iz servisa.  

 Provjeravanje stanja popravka opreme preuzete od ponuditelja, posebice u slučaju 

duljeg vremena dovršetka i povrata 

 Zamjenu novom robom istih specifikacija u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvara 

Ponuditelj ima pravo određene stavke iz ponudbene dokumentacije (posebice tehničke ili 

poslovne tajne i povjerljive aspekte ponude) označiti tajnom. Kod označavanja podataka 

tajnim dužan je u ponudi naznačiti na temelju koje pravne osnove su ti podaci tajni. Naručitelj 

je obvezan čuvati tako označene podatke. Tajni podaci ne smiju biti podaci o jediničnim 

cijenama, iznosi pojedinih stavki, cijena ponude te podaci iz ponude vezani za kriterij biranja 

ponude. 

3.4.4 Otvaranje ponuda i odluka o izboru 

Po isteku roka za dostavu u prostorijama Udruge otvaraju se ponude. Otvaranje ponuda nije 

javno. Predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude. Odbor za nabavu vozila čini 

ukupno 5 članova koji su imenovani u Odluci objavljenoj na internetskoj stranici Strukturnih 

fondova. 

Pregledavanje i ocjenjivanje ponuda obavlja se kroz četiri aktivnosti: 

 procjena ispunjenja uvjeta kvalifikacije i postojanja obveznih razloga isključenja, 

 procjena tehničkih sukladnosti, 

 provjera ispunjenja formalnih zahtjeva, 

 ocjena prema kriterijima za odabir. 

Kriterij za izbor ponude je najniža ponuđena cijena. Naručitelj je obvezan donijeti Odluku o 

odabiru ponude u roku od trideset kalendarskih dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

Otvaranjem ponuda utvrđeno je da je u propisanom roku pristigla ukupno jedna ponuda koja 

je u potpunosti zadovoljavala sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje. U skladu s tim, 

ponuda se ocjenjuje valjanom te se prema kriteriju za odabir ponuda označava kao 
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prihvatljiva s najnižom ponuđenom cijenom. Odabran je ponuditelj GRAND AUTO d.o.o., 

Ljubljanska avenija 4, 10090 Zagreb, Poslovnica Split, Kralja Držislava 18, 21000 Split, 

Republika Hrvatska; OIB: 30176496729. S ponuditeljem se sklapa ugovor o nabavi vozila s 

rampom prilagođenom osobama s invaliditetom. Postupak pregleda i ocjene ponuda završen 

je dana 10. lipnja 2020. u 15:04 sati. Odluka je objavljena 15. lipnja 2020. godine. 

Ponuda je izrađena 1. lipnja 2020 te poslana na adresu naručitelja preporučenom poštom. 

Zaprimljena je 8. lipnja u 9 sati i 18 minuta. Ponuda je podnesena od ponuditelja samostalno. 

Utvrđeno je da su poslani svi traženi dokumenti koji dokazuju da ne postoje razlozi 

isključenja. Također su poslani dokumenti koji potvrđuju pravnu sposobnost i solventnost 

ponuditelja. Cijena je dostavljena uz podatke obračuna (Tablica 2). 

Tablica 2 – Obračun cijene ponuditelja 

Cijena ponude bez PDV-a 221.451,31 HRK 

Cijena ponude bez PDV-a nakon računske kontrole 221.451,31 HRK 

Porez na dodanu vrijednost (PDV) 55.362,83 HRK 

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nakon računske kontrole 55.362,83 HRK 

Poseban porez na motorna vozila (PPMV) 15.275,85 HRK 

Poseban porez na motorna vozila (PPMV) nakon računske 

kontrole 

15.275,85 HRK 

Cijena ponude s PDV-om i PPMV-om 292.089,99 HRK 

Cijena ponude s PDV-om i PPMV-om nakon računske kontrole 292.089,99 HRK 

Izvor – izrada autora prema podacima dobivenih od nositelja projekta 

Utvrđeno je da je ponuda cjelovita te pravilno ovjerena i potpisana. Ponuda zadovoljava sve 

zahtjeve definirane prilogom „Tehničke specifikacije i troškovnik“. 
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Slika 8 – Objava dostavljenog vozila uz obvezne elemente vidljivosti 

Izvor: Internet stranica Udruge 4.Gardijske brigade [Internet], dostupno na https://www.4brigada-zng.hr/eu-

projekt/nabava-opreme-sufinancirane-iz-europske-socijalnih-fondova [16.06.2022.] 

3.5 Vođenje troškova na projektu 

Tijekom provedbe projekta potrebno je pratiti „cash flow“ kako bi projekt bio uspješno 

realiziran. Tijekom vođenja projekta, troškovi se unaprijed planiraju, izračunava se očekivani 

priljev sredstava od Zahtjeva za nadoknadom sredstava koja se ispostavljaju prema 

Projektnom tijelu druge razine  svaka tri mjeseca. Važno je paziti na solventnost i likvidnost 

kako bi se plaće adekvatno isplatile. Nabave i projektne aktivnosti planirane su u skladu 

financijskim stanjem. Ovo se posebno odnosi na usluge zdravstvene skrbi koje zahtijevaju 

najviše troškova – gorivo, AdBlue, dnevnice, amortizaciju vozila i slično. 

Ne postoje službeno propisana pravila ni smjernice vođenja evidencije o troškovima, ali je 

preporučljivo voditi evidenciju o iznosima: 

 Neizravnih troškova – odnosi se na 15% iznosa plaće koji se ne moraju pravdati prema 

PT2, ali je važno racionalno korištenje jer PT2 može zatražiti uvid u taj dio troškova 

 Prosječnog broja vožnja i potrošnje goriva po mjesecu (u svrhu planiranja potrošnje u 

sljedećem mjesecu) 

 Očekivane uplate od strane PT2 prema ZNS-u te očekivanom vremenu uplate 

 Prosječno potrebnog iznosa za plaće po mjesecu 

 Planiranih manjih troškova poput vođenja bankovnog računa, uredskog materijala i 

slično 

https://www.4brigada-zng.hr/eu-projekt/nabava-opreme-sufinancirane-iz-europske-socijalnih-fondova
https://www.4brigada-zng.hr/eu-projekt/nabava-opreme-sufinancirane-iz-europske-socijalnih-fondova
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Tijekom čitave izvedbe projekta vođena je evidencija o svim troškovima u svrhu učinkovitije 

raspodjele sredstava. Evidentiran je „cash flow“ u Zahtjevima za nadoknadom sredstava, 

predujmovi, bankovni izvodi i isplate partneru projekta za provođenje aktivnosti. Vođena je 

evidencija o plaćama voditelja, koordinatora, psihologa, vozača, medicinskog tehničara i 

drugih sudionika projektnih aktivnosti. Također su bilježeni troškovi opreme i oglašavanja.  U 

neizravni troškove projekta ubrajaju se uredski materijal, laptop za voditelja projekta, laptop 

za koordinatoricu, najam automobila, zimske gume i montaža istih, trošak autoceste, trošak 

goriva, račun za ENC uređaj i nadoplatu istog, tekućina za stakla, ručak na službenom putu, 

trošak osvježenja radionice ronjenja, službeni mobitel za kombi vozilo, grijalica za djelatnike 

na projektu, vođenje bankovnog računa i brojni drugi. 

Čitav projekt uspješno je proveden i finaliziran bez ikakvih financijskih korekcija na teret 

Udruge kao nositelja projekta. 
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4. ZAKLJUČAK 

Republika Hrvatska jedna je od novijih članica Unije te kao takva ima slabiji životni standard 

od većine drugih članica. Ipak, RH bilježi rast standarda od trenutka ulaska u Europsku Uniju. 

Jedna od najznačajnijih mogućnosti koju Europska Unija pruža Republici Hrvatskoj kao 

svojoj članici je mogućnost financiranja projekata u svrhu poboljšanja života građana.  

Europski socijalni fond jedan je od temeljnih instrumenata Unije koji ima za cilj 

izjednačavanje životnih standarda zemalja članica Unije kroz jačanje ekonomske i socijalne 

kohezije. Kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali potiču se aktivnosti koje 

pomažu građanima u unaprjeđenju vlastitih vještina kako bi se lakše integrirali na tržište rada 

te kako bi se u konačnici reduciralo siromaštvo i socijalna isključenost pojedinaca. Projekt „Ja 

sam PAUK (Ponosan, Aktivan, Uključen, Koristan)“ također za cilj ima pomoć i povećanje 

socijalne uključenosti pojedinaca. Projekt se pokazao iznimno korisnim u tom smislu te je 

rezultirao vidljivim pozitivnim promjenama kod korisnika bilo sudjelovanjem u aktivnostima, 

bilo kroz zdravstvenu pomoć pruženu od strane Udruge. 

Provedba analiziranog  projekta završila je bez ijedne financijske korekcije što je od velike 

važnosti za Udrugu kao korisnika projekta budući da svaka financijska korekcija ide na 

njegov vlastiti teret. Važno je, dakle, sustavno pratiti pravila i propise koji reguliraju 

provođenje projekata kako bi se izbjegle nepovoljne situacije.  

Fond korisniku pruža velike mogućnosti te omogućava samo ostvarenje projekta, ali kao 

naknadu za sufinanciranje od korisnika zahtjeva strogo poštivanje mnogobrojnih pravila. 

Iznimno je bitno za korisnika da se prije samog planiranja projekta dobro upozna s pravilima i 

rokovima prijave i provedbe projekata. 

Tijekom pisanja rada, kao najveća mana ovih projekata uočena je činjenica da je literatura na 

tu temu veoma slabo obrađena te je stoga i opće znanje o njima nedovoljno. Ukoliko bi se 

povećalo znanje građana o mogućnostima koje pruža EU u okviru Europskog socijalnog 

fonda, zasigurno bi se još učinkovitije iskoristili dostupni fondovi te na taj način dodatno 

unaprijedili život zajednice. 
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Zaključno, projekti financirani iz Europskog socijalnog fonda predstavljaju veliku priliku za 

opće unaprjeđenje gospodarstva i socijalnog napretka Republike Hrvatske. Kvalitetno 

iskorišteni fondovi pozitivno utječu na opće poboljšanje kvalitete života pojedinaca.  
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SAŽETAK 

Glavni europski instrument koji se bavi poticanjem rasta zaposlenosti, unaprjeđivanja sustava 

obrazovanja, mobilnosti radne snage, učinkovitosti javne uprave i cjeloživotnog učenja je 

Europski socijalni fond. Ovaj završni rad analizira specifičnosti provedbe projekata 

sufinanciranih iz njihovih sredstava preko kojih se postižu navedeni ciljevi.  U okviru 

Operativnog programa Učinkoviti ljudski resursi unutar programskog razdoblja 2014.-2020. 

objašnjen će se koji pravni okvir definira provođenje projekata. Opisani su primjeri projekta, 

osnovna pravila i odgovornosti korisnika i obveza uvažavanja znakova vidljivosti tijekom 

provedbe projekta. Razrađene su obveze korisnika po pojedinim fazama projekta, s 

naglaskom na važnost uvažavanja horizontalnih prioriteta pri izvedbi aktivnosti. Nadalje, 

navodi se plan nabave kod projekata ovog tipa, pojam proračuna te koji su prihvatljivi i 

neprihvatljivi troškovi na projektu. 

U empirijskom dijelu rada analiziran je konkretan primjer projekta „Ja sam PAUK (Ponosan, 

Aktivan, Uključen, Koristan)“ Udruge veterana 4. gardijske brigade Operativnog programa 

„Učinkoviti ljudski potencijali“  financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj dio rada na 

praktičnom primjeru prikazuje specifičnost provedbe projekta koji je opisan u prvom 

poglavlju. Uvodni dio poglavlja opisuje rad Udruge te način na koji je došlo do ideje samog 

projekta. Zatim je objašnjen način njegove prijave, javne nabave i u konačnici provedbe 

projektnih aktivnosti uz pridržavanje svih propisanih pravila i rezultata projekta.  

U završnom poglavlju rada iznesena su konačna razmišljanja o načinu provedbe projekata 

ovakvog tipa, uspješnosti projekta iz navedenog primjera te utjecaju koji projekti financirani 

iz Europskog socijalnog fonda imaju na opće dobro Republike Hrvatske. 

Ključne riječi: Europski socijalni fond, Socijalna uključenost, Projekt „Ja sam PAUK“ 
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SUMMARY 

The main European instrument dealing with encouraging employment growth, improving the 

education system, workforce mobility, public administration efficiency and lifelong learning 

is the European Social Fund. This final paper analyzes the specifics of the implementation of 

projects co-financed from their funds through which the stated goals are achieved. Within the 

Operational Programme Efficient Human Resources 2014-2020 it is explained which legal 

framework defines the implementation of projects. The paper contains descriptions of  project 

application conditions, basic rules and responsibilities of the user, and the obligation to 

respect visibility signs during the implementation of the project. The users obligations for 

individual phases of the project have been elaborated, with an emphasis on the importance of 

respecting horizontal priorities when carrying out activities. Furthermore, the procurement 

plan for projects of this type, the concept of budget, and the acceptable and unacceptable costs 

of the project are specified. 

In the empirical part of the paper, a concrete example of the project "Ja sam PAUK (Ponosan, 

Aktivan, Uključen, Koristan)" of the Association of Veterans of the 4th Guards Brigade of the 

Operational Programme "Efficient Human Resources" financed by the European Social Fund 

was analyzed. This part of the paper shows the specificity of the implementation of the project 

described in the first chapter on a practical example. The introductory part of the chapter 

describes the work of the Association and the way in which the idea of the project itself came 

about. Then, the method of its application, public procurement and ultimately the 

implementation of project activities was explained in compliance with all prescribed rules and 

project results. 

In the final chapter of the paper, the final thoughts on the implementation of projects of this 

type, the success of the project from the above example, and the impact that projects financed 

from the European Social Fund have on the general good of the Republic of Croatia are 

presented. 
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